

Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses

- öffentlich - mit 0 Gegenstimmen

Neubau Kopfbau Künstlerhaus

hier: 3. Nachtragsobjektplan

Vertagungsbeschluss des Bau- und Vergabeausschusses vom 31.01.2006

- I. Der Bau- und Vergabeausschuss genehmigt den 3. Nachtragsobjektplan zur Neugestaltung des Kopfbaues Künstlerhaus mit Mehrkosten in Höhe von

135.470,87 EUR

Die Gesamtkosten erhöhen sich auf insgesamt 5.544.470,87 EUR

Finanzierung

vorbehaltlich der Mittelfreigabe durch Ref. II/StK

Restmittel:

Künstlerhaus (IA 41605105000U)	25.300,00 EUR
PCB-Sanierung Pirckheimer Gymnasium (IA 40303172000)	32.400,00 EUR
Sanierung Pirckheimer Gymnasium (IA 40303172010)	16.348,48 EUR
Raumzellengebäude Oedenberger Str. 135 (JA 40404136000U)	27.722,39 EUR
Generalinstandsetzung Städtische Bühnen 3. BA (IA 90007420002)	33.700,00 EUR

- II. Ref. VI / BAV / H

Nürnberg, 25.04.2006

Der Vorsitzende:

i.V. gez. Förther

Der Referent:
gez. Baumann

Schritfführerin:
gez. Wolfinger