

I. Anmeldung

TOP: 2.0

Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik

Sitzungsdatum 21.04.2015

öffentlich

Betreff:

Südostsammler BA 6 - Regensburger Straße (Fliegerstraße bis Bayernstraße)

1. Änderungsplan zum Objektplan

Anlagen:

- Erläuterungsbericht und Kostenzusammenstellung

Bisherige Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Bericht	Abstimmungsergebnis		
			angenommen	abgelehnt	vertagt/verwiesen
WerkA/SUN	08.07.2014	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sachverhalt (kurz):

Im Werkausschuss SUN am 08.07.2014 wurde der Objektplan für den BA 6 mit einer Summe von 5.620.000 Euro genehmigt. Das Submissionsergebnis der Tiefbauarbeiten und die notwendige Erhöhung weiterer Ansätze zeigt auf, dass dieser Ansatz nicht ausreicht, um diese Maßnahme zu realisieren.

Die ursprünglich vorgesehene Summe für die Maßnahme muss deshalb um 950.000 Euro (17 %) erhöht werden, damit ergeben sich neue Gesamtkosten für den BA 6 in Höhe von 6.570.000 Euro.

Die Folgekosten erhöhen sich um 29.925 Euro/Jahr auf 282.825 Euro/Jahr.

Beschluss-/Gutachtenvorschlag:

siehe Beilage

1a. Finanzielle Auswirkungen:

<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Noch offen, weil
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	

Kosten:

noch nicht bezifferbar

Gesamtkosten	6.570.000 €	Folgekosten pro Jahr	davon pro Jahr	
davon investiv	6.570.000 €	<input type="checkbox"/> begrenzter Zeitraum	Sachkosten	282.825 €
davon konsumtiv	€	<input checked="" type="checkbox"/> dauerhaft	Personalkosten	0 €

1b. Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen sind bereitgestellt:

- Nein** Abstimmung mit Stk (siehe Punkt 4) erforderlich
- Ja** Betrag: 6.570.000 € Profitcenter / Investitionsauftrag: WP SUN

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

- Nein**
- Ja** im Umfang von Vollkraftstellen (weiter bei 2b)

2b. Deckung vorhanden:

- Nein** Abstimmung mit OrgA (siehe Punkt 4) erforderlich
- Ja** Stellen-Nr.

3a. Prüfung der Genderrelevanz durchgeführt:

- Nein**
- Ja**

3b. Geschlechterrelevante Auswirkungen:

- Nein**
- Ja:**

4. Abstimmung ist erfolgt mit:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Ref. I / OrgA | <input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag akzeptiert |
| | <input type="checkbox"/> keine Stellendeckung vorhanden |
| | <input type="checkbox"/> Einbringung in das Stellenschaffungsverfahren |
| <input type="checkbox"/> Ref. II / Stk | <input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag akzeptiert |
| | <input type="checkbox"/> keine Haushaltsmittel vorhanden |
| | <input type="checkbox"/> Ein Finanzierungsvorschlag ist noch zu erarbeiten |
| <input type="checkbox"/> RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |

II. **Herrn OBM**

III. **SUN/K-1/WB**

Nürnberg,
Stadtentwässerung und
Umweltanalytik Nürnberg
erster Werkleiter
Dr. Pluschke

(4520)