

I. Anmeldung

TOP: _____

Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik

Sitzungsdatum 16.02.2016

öffentlich

Betreff:

Generalsanierung Siedlungen Süd
Veränderung Bauzeit

Anlagen:

- Bericht und Übersichtslageplan

Bisherige Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Bericht	Abstimmungsergebnis		
			angenommen	abgelehnt	vertagt/verwiesen
WerkA/SUN	16.09.2014	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sachverhalt (kurz):

Im Rahmen der Detailplanung stellte sich heraus, dass der erste Bauabschnitt (BA 5) deutlich verlängert werden muss. Dies ist unter anderem von den Randbedingungen (Optimierung der Betriebspunkte, geplante Straßenbahnlinie, Verknüpfung mit dem Altnetz) ausgelöst worden. Mit der Umplanung (Verschiebung des Beginns BA 5 zur Königshammerstraße) verzögert sich der Baubeginn von April 2016 in den März 2017.

Der Zeitrahmen ist notwendig, um die entsprechenden Voruntersuchungen (u.a. Baugrund) durchführen zu können.

Der Gesamtbauzeitrahmen ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht absehbar, da noch Verzögerungen durch die Brückenbaumaßnahmen Hafentreten eintreten können.

Beschluss-/Gutachtenvorschlag:

entfällt, da Bericht

1. Finanzielle Auswirkungen:

- Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

- Nein (→ weiter bei 2.)

- Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten

€ **Folgekosten** € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv

€ davon Sachkosten

€ pro Jahr

davon konsumtiv

€ davon Personalkosten

€ pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?

(mit Ref. II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. II / Stk in Kenntnis gesetzt)

Ja

Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

- Nein (→ weiter bei 3.)

- Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit OrgA ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

- Ja
 Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

- Nein
 Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
Durch die Baumaßnahme sind keine Diversity-Aspekte betroffen.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

- RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

II. **Herrn OBM**

III. **SUN/K-1/WB**

Nürnberg, 22.01.2016
Stadtentwässerung und
Umweltanalytik Nürnberg
erster Werkleiter
Dr. Pluschke

(4520)