

Kostenzusammenstellung nach DIN 276

Gesamtaufstellung			
Nr. DIN276	Bezeichnung	Objektplan	Nachtragsobjektplan
1.00	Grundstück	
2.00	Herrichten und Erschliessen	
3.00	Bauwerk - Baukonstruktion		
3.05	Erd-, Mauerer-, Betonarb. DIN 18300/-		
Summe		344.997,63	446.108,72
3.10	Zimmerarbeiten DIN18334		
Summe		2.997,44	6.564,38
3.12.	Klempnerarbeiten DIN 18339		
Summe			1.059,86
3.15	Putz- und Stuckarbeiten DIN 18350		
Summe		941.740,20	839.386,68
3.20	Estricharbeiten DIN 18353		
Summe		41.640,52	13.801,34
3.25	Fliesenarbeiten DIN 18352		
Summe		20.716,79	9.083,81
3.30	Tischlerarbeiten DIN 18355		
Summe		167.898,40	236.760,00
3.33.	Beschlagarbeiten DIN18357		
Summe			12.292,43
3.35.	Metallbauarbeiten DIN 18360		
Summe		276.192,60	464.023,88
3.36.	Tonstudio		
Summe			92.000,00
3.37.	Verglasungsarbeiten DIN 18361		
Summe			1.242,23
3.40.	Bodenbelagarbeiten		
Summe		62.289,68	160.217,67
3.45.	Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363		
Summe		124.808,12	236.744,42
3.46.	Beschilderung		
Summe			10.000,00
3.50.	WC Trennwandsystem		
Summe		16.019,60	4.547,20
3.52.	Baureinigung		
Summe			29.010,45
Summe 3.00.		DM 1.998.300,98	DM 2.551.841,97
4.00	Bauwerk techn. Anlagen		
4.05	Sanitärinstallation DIN 18381		
Summe		82.708,00	90.216,33
4.10.	Heizungsinstallation DIN 18380		
Summe		82.586,51	84.769,11

4.11.	Brandschutzklappe, Tonstudio		
Summe			4.000,00
4.12.	Lüftungsanlage		
Summe			145.200,82
4.15.	Elektroinstallation DIN 18382		
	Schwachstrom		
	Lautsprecheranlage, Verstärker		
Summe		123.896,27	461.123,22
Summe 4.00.		DM 289.189,78	DM 785.299,48
5.00.	Außenanlagen	
6.00.	Ausstattung	
7.00.	Baunebenkosten		
7.10.	Honorarkosten		
7.11.	Projektbegleitung		77.200,00
7.12.	Planung u. Bauausführung		426.000,00
7.13.	Tragwerksplanung		240.000,00
7.14.	Raumakustik		45.000,00
7.15.	Sanitär		20.872,51
7.16.	Heizung		73.612,77
7.17.	Elektro		103.000,00
7.18.	Sicherheitskoordinator		20.800,00
7.20.	sonstige Baunebenkosten		
7.21.	Baugenehmigung, Abnahme		31.200,00
7.22.	Veröffentlichung		2.450,00
7.23.	Vervielfältigung		2.260,52
7.24.	sonstige Nebenkosten		5.600,00
Summe 7.00		DM 411.748,33	DM 1.047.885,80

Gesamtsumme Hochschule für Musik	DM 2.699.239,09	DM 4.385.027,25
---	------------------------	------------------------

VORWEGNASSNAHMEN

- * im Objektplan wurden 15,3 % Nebenkosten angesetzt
- ** in der Kostenfeststellung liegen die Nebenkosten bei 23,9 %

DN 370.372,75

DN 4.755.400,00

Nürnberg. 18.11.2002


Dipl.Ing. Architekt Raab Harald
Kasseler Str. 19, 90491 Nürnberg

Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses

- öffentlich - mit 6 Gegenstimmen

Zum aktuellen Planungsstand über die Baumaßnahmen der
Hochschule für Musik (HfM)

I. Die Verwaltung wird beauftragt, eine Zwischennutzung für die Hochschule für Musik wie folgt vorzubereiten und zügig umzusetzen:

Sebastianspital: Haus 1	1.100 m ²
Haus 5	1.100 m ²
Leichenhalle	90 m ²
Schuldturm	125 m ²
Heilig-Geist-Spital-Konzertsaal	400 m ²

II. Ref. VI / H

Nürnberg, 05.12.2000

Der Vorsitzende:

i.V.

Jungbauer

Der Referent:

Anders

EINGEGANGEN HfM
08. JAN. 2001
HfM
Schriftf. *H. Mayer*

Schriftführerin:

Anders

Beilage 2.8

Beschluß des Bau- und Vergabeausschusses

öffentlich - mit 0 Gegenstimmen

Hochschule für Musik
Interimsmaßnahmen

hier: Direkter Objektplan

Bauverwaltungs- und Vergabeamt				
30. MAI 2001				
Nr. /				R
1	2	3		U

- I. Der Bau- und Vergabeausschuß genehmigt den Direkten Objektplan „Hochschule für Musik – Interimsmaßnahmen“.

Nach dem Kostenanschlag des Architekten Raab betragen die voraussichtlichen Gesamtkosten

2.700.000,– DM.

Finanzierung: MIP 2001-2004, Nr. 3122.1000 45.000.000,– DM
„Investitionen in die Hochschule für Musik“

Bauzeit: Mai 2001 bis September 2001

Die jährlichen Folgekosten betragen voraussichtlich: 270.000,– DM

- II. Ref. VI / BAV / H

Nürnberg, den 22.05.2001

Der Vorsitzende:

i. V. Jungkuntz

Der Referent:

[Handwritten signature]

Schriftführerin:

i. V. Böfel