

Beschluß des Bauausschussesöffentlich - mit Gegenstimmen

Stadtmuseum Fembohaus, Sanierung und Umbau

hier: Übergeleiteter Objektentwurf

- I. Der Bauausschuß genehmigt den übergeleiteten Objektentwurf für die Maßnahme:

Stadtmuseum Fembohaus, Sanierung und Umbau.

Nach dem Kostenanschlag des Hochbauamtes vom 21.04.1997 betragen die voraussichtlichen Kosten nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt

DM 2.440.000,--

Bauzeit: Juni/Juli 1997 - Mai 1998

Finanzierung: MIP 1997 - 2000 Nr. 3210.940.4300.7
Museen der Stadt Nürnberg: Ausbau
Gesamtansatz 4.500.000,-- DMII. Ref. VI/BAV/H

s.R.

Nürnberg, den 17.06.1997

Der Vorsitzende:



Der Referent:



Schriftführerin:



Beschluß des Bauausschusses

öffentlich - mit 0 Gegenstimmen

Stadtmuseum Fembohaus Burgstraße 15 - Sanierung und Umbau
hier: 1. Nachtragsobjektplan - Mehrkosten

- I. Der Bauausschuß genehmigt den 1. Nachtragsobjektplan für die Sanierung und Umbau des Stadtmuseums Fembohaus.

Die Mehrkosten betragen 915.000,-- DM. Damit erhöhen sich die voraussichtlichen Gesamtbaukosten auf

3.355.000,-- DM.

Bauzeit: Juni 1997 bis November 1999

Finanzierung: MIP 1999 - 2002 Nr. 3210.1200 „Historische Museen: Ausbau“	2.440.000,-- DM
Dachstuhl-sanierung Fembohaus Hst. 3201.500.0400.2	270.000,-- DM
Einsparungen bei anderen MIP-Maßnahmen gem. Stk	600.000,-- DM
Deckungsvorschlag Ref. IV/ KuM	<u>45.000,-- DM</u>
	3.355.000,-- DM

II. Ref. VI / BAV / H

s.R.

Nürnberg, den 27.04.1999
Der Vorsitzende:

Der Referent:

Schriftführerin:

