

Auflistung der Ingenieurbüros und deren Maßnahmen im Auftrag von StEB/2

Ing.-Büro	Maßnahme	Abwicklungsstand
Sekoulov/Miller	<p><u>Klärwerk I</u></p> <p>BA 5: Denitrifikation - Teil 1 - Ingenieurbauwerke - Prozess- und Verfahrenstechnik</p> <p>BA 7: Hochlastbelebung - Ingenieurbauwerke - Prozess- und Verfahrenstechnik - Automatisationsplanung, messtechnische und abwassertechnische Ausrüstung</p> <p>Nachklärbecken 5 - Ingenieurbauwerke - Prozess- und Verfahrenstechnik</p> <p><u>Klärwerk II</u></p> <p>Nachklärbecken 3 - Ingenieurbauwerke - Verfahrenstechnik</p>	<p>Ausführung Ausführung</p> <p>Ausführung Ausführung Ausführung</p> <p>Planung/Ausführung Planung/Ausführung</p> <p>Schlussrechnung Schlussrechnung</p>
Dittrich	<p><u>Klärwerk I</u></p> <p>BA 5: Denitrifikation - Teil 1 - Elektrotechnik - Prozessleittechnik</p> <p>BA 7: Hochlastbelebung - Elektrotechnik - Prozessleittechnik</p> <p>Nachklärbecken 5 - Elektrotechnik - Prozessleittechnik</p> <p><u>Klärwerk II</u></p> <p>Nachklärbecken 3 - Elektrotechnik - Prozessleittechnik</p>	<p>Ausführung Ausführung</p> <p>Ausführung Ausführung</p> <p>Planung/Ausführung Planung/Ausführung</p> <p>Schlussrechnung Schlussrechnung</p>
Miller	<p><u>Klärwerk I</u></p> <p>BA 7: Hochlastbelebung - Los 2 - SIGE-Koordination</p> <p>Nachklärbecken 5 - SIGE-Koordination</p>	<p>Ausführung</p> <p>Ausführung</p>

Ing.-Büro	Maßnahme	Abwicklungsstand
Pankrath	<u>Klärwerk I</u> BA 5: Denitrifikation - Teil 1 - Lüftungstechnik BA 7: Hochlastbelebung - Lüftungstechnik Nachklärbecken 5 - Lüftungstechnik	Ausführung Ausführung Ausführung
Peters • Schüßler • Sperr	<u>Klärwerk I</u> BA 5: Denitrifikation - Teil 1 - Tragwerksplanung BA 7: Hochlastbelebung - Tragwerksplanung Nachklärbecken 5 - Tragwerksplanung	Ausführung Ausführung Ausführung
Schweighöfer & Wallraff	<u>Klärwerk I</u> BA 5: Denitrifikation - Teil 1 - Architektenleistung für die baukünstlerische Beratung BA 7: Hochlastbelebung - Architektenleistung für die baukünstlerische Beratung	Schlussrechnung Schlussrechnung
Schöppler & Kästner	<u>Klärwerk II</u> Nachklärbecken 3 - Tragwerksplanung	Schlussrechnung
Köhler + Seitz	<u>Klärwerk II</u> Nachklärbecken 3 - SIGE-Koordination	Schlussrechnung
LGA Bayern Institut für Grundbautechnik	<u>Klärwerk I</u> Nachklärbecken 5 - Gründungsberatung	Planung

Ing.- Büro	Maßnahme	Abwicklungsstand
Dr. Born - Dr. Ermel	<u>Klärwerk I</u> Blockheizkraftwerk - Ingenieurbauwerke - Tragwerksplanung - Technische Ausrüstung: Elektrotechnik Leittechnik Lüftungstechnik	Planung/Ausführung Planung/Ausführung Planung/Ausführung
Guthardt	<u>Klärwerk I</u> Modernisierung der Prozessleittechnik - Technische Ausrüstung (Leittechnik) <u>Klärwerk II</u> Modernisierung der Prozessleittechnik - Technische Ausrüstung (Leittechnik)	Ausführung Ausführung
Guthardt + Miller	<u>Klärwerk I</u> Modernisierung der Schlammfaulungsanlage Umbau E- und Leittechnik - Technische Ausrüstung: Elektrotechnik Leittechnik Lüftungstechnik	Planung/Ausführung
Dittrich	<u>Klärwerk I</u> Automation des Schlammabzuges - Technische Ausrüstung: Elektrotechnik	Gewährleistung/ Schlussrechnung
Pankrath	<u>Klärwerk I</u> Erneuerung der Abluftreinigung Schlamm- faulungsanlage - Technische Ausrüstung: Lüftungstechnik	Schlussrechnung
Popp	Makroplanung für den Stadtentwässerungsbetrieb - Gebäude und bauliche Anlagen	Lph. 1+2 Variantenvorschläge
Miller	<u>Klärwerk I</u> Modernisierung der Schlammfäulung Gasnetzsanierung - Technische Ausrüstung	Ausführung

Ing.-Büro	Maßnahme	Abwicklungsstand
Schweighöfer & Wallraff	<u>Klärwerk I</u> Architektenvertrag Neubau, Umbau und Erweiterung der Abwasserkontrolle - BA 2: Neubau Laborgebäude 2 - BA 3, Teil B: Umbau Laborgebäude 1 Weitergehende Abwasserreinigung - BA 4: Betriebsgebäude StEB Makroplanung	Gewährleistung Schlussrechnung Gewährleistung Gewährleistung
Dittrich	<u>Klärwerk I</u> Elektrotechnik Neubau, Umbau und Erweiterung der Abwasserkontrolle - BA 2: Neubau Laborgebäude 2 - BA 3, Teil B: Umbau Laborgebäude 1 Weitergehende Abwasserreinigung - BA 4: Betriebsgebäude StEB	Gewährleistung Gewährleistung Gewährleistung
Pankrath	<u>Klärwerk I</u> Heizungs- und Klimatechnik Neubau, Umbau und Erweiterung der Abwasserkontrolle - BA 2: Neubau Laborgebäude 2 - BA 3, Teil B: Umbau Laborgebäude 1 Weitergehende Abwasserreinigung - BA 4: Betriebsgebäude StEB Kälteverbund	Gewährleistung Gewährleistung Gewährleistung Gewährleistung
Mais	<u>Klärwerk I</u> Sanitärinstallation Neubau, Umbau und Erweiterung der Abwasserkontrolle - BA 2: Neubau Laborgebäude 2 - BA 3, Teil B: Umbau Laborgebäude 1 Weitergehende Abwasserreinigung - BA 4: Betriebsgebäude StEB Optimierung der Wärmeversorgung, Heizungskonzept	Gewährleistung Gewährleistung Gewährleistung Ausführung
Feichtmayr + Partner	<u>Klärwerk I</u> Optimierung der Wärmeversorgung, Heizungskonzept	Gewährleistung