

Übersicht der weiteren Ausräumung der Feststellungen des BKPv

Stand: 17.11.2004

Tz.	Bezeichnung	Erledigung / Zeitpunkt	Sachstand noch nicht abschließend erledigter Feststellungen [Kernaussagen]	voraussichtlicher Zeitpunkt der endgültigen Erledigung	Bemerkungen
1a	Datensicherheit		Wegfall von unnötigen Berechtigungen der zentralen Administratoren bei OrgA nach Umstellung auf einen stadtweiten Verzeichnisdienst (ADS – Active Directory Service). Die von OrgA dargestellte Einschränkung bei der Realisierung ist aufgrund der aufgezeigten Organisationsstruktur nachvollziehbar.	Juni 2005	Projekt läuft seit Nov. 2003; der aktuelle Projektstand ist im Intranet veröffentlicht.
2a	Sicherheitsregeln	Die Anfrage hat ergeben, dass auch bei nochmaliger Überprüfung keine weiteren Einschränkungen der Sicherheitsregeln zweckmäßig sind.			
4a	Datensicherung; Langzeitar Archivierung		Die konzeptionellen Planungen sind abhängig von Grundsatzentscheidungen für das Dokumentenmanagementsystem.	Entscheidung frühestens im Januar 2005	
4b	Datensicherung; Auslagerung der zentralen Datensicherung	Die Sicherungsgeräte sind ausgelagert, erledigt im Sept. 2004			
14	Einsatz der Software SP-Expert		Einführungsprojekt mit Unterstützung des Klinikums Nürnberg im September 2004 gestartet.	Der Beginn des Produktivbetriebes ist für Mai 2005 vorgesehen.	

15a+b	Geografische Informationssysteme (GIS), Nutzen und Gesamtplanung	Eine Schwachstellenanalyse der komplexen Nürnberger GIS-Strukturen ist im Rahmen des Projektes Interkommunale Zusammenarbeit (IZ) vorgesehen. Die Erstellung eines Grobkonzeptes und Leistungsverzeichnisses wurde zwischenzeitlich beauftragt. Weitere Nutzung des GIS bei der Feuerwehr. Auf die Vereinheitlichung der Systeme wurde geachtet.	Projektbezogen bei IZ	
16	Bestandsverzeichnisse	Die Führung des zentralen Bestandsverzeichnisses als eine Teilkomponente der Einführung einer Softwareverteilung wurde wegen der zentralen Bedeutung als Arbeitspaket in das Projekt IT-Konsolidierung integriert.	Im Laufe des Jahres 2005	
17	Leasing	Der Teilaspekt „Laufzeitoptimierung bei Leasing“ wird im Projekt IT-Konsolidierung behandelt. Die Feststellungen des BKPV wurden von OrgA zum Anlass genommen, die Beratung und Vergabe von Leasing bei Beschaffungen im IT-Bereich weiter zu optimieren.	Das Projekt IT-Konsolidierung ist voraussichtlich Anfang 4. Quartal 2005 beendet	
19	Personaleinsatz	Bestandteil des lfd. Projektes IT-Konsolidierung – die Phase 2 begann im Nov. 2004.	Das Projekt IT-Konsolidierung ist voraussichtlich Anfang 4. Quartal 2005 beendet	
20	IT-Organisation/Betrieb	Bestandteil des lfd. Projektes IT-Konsolidierung – die Phase 2 begann im Nov. 2004.	Das Projekt IT-Konsolidierung ist voraussichtlich Anfang 4. Quartal 2005 beendet	