


Kostenzusammenstellung: RÜSK Ebensee

Beschreibung	Bestelltext	geschätzte Kosten	Ist-Kosten	Abrechnung
Strassenbau Sammelposition	Honorar T/S	0,00 €	1.667,83 €	1.667,83 €
Strassenbau Sammelposition	Strassenbau Sammelposition	0,00 €	33.178,06 €	33.178,06 €
MSR und Fernwirkanlagen	Parametrierung am Leitsystem	0,00 €	3.529,30 €	3.529,30 €
Prüfung und Gutachten	Baumgutachten	0,00 €	1.566,00 €	1.566,00 €
LV-Kosten (Veröffentl., Druck, Zeichnungen, usw.)	LV-Kosten (Veröffentl., Druck, Zeichnungen, usw.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanalbau Sammelposition	Schlüsselfertige Herstellung RÜ-SK Ebensee	1.262.379,65 €	1.335.939,98 €	1.511.289,99 €
Sondierung	Sondierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prüfung und Gutachten	Prüfstatik	25.564,59 €	5.912,06 €	5.912,06 €
Sonstiges	Bautafel	4.090,34 €	3.374,44 €	3.374,44 €
Landschaftsbauarbeiten	Landschaftspflegerische Arbeiten, Baumschutz	25.564,59 €	20.809,75 €	25.000,00 €
Prüfung und Gutachten	Beweissicherung	2.556,46 €	0,00 €	0,00 €
MSR und Fernwirkanlagen	Fernmeldeanschluß	1.022,58 €	1.980,12 €	1.980,12 €
Wasserhausanschluß	Wasserhausanschluß	12.782,30 €	9.642,11 €	9.642,11 €
Grundstromversorgung	Stromhausanschluß	16.872,63 €	12.653,07 €	12.653,07 €
Planung Landschaftspflege	Honorar GBA	5.112,92 €	276,10 €	1.000,00 €
Planung Technische Ausrüstung	Ingenieurleistungen H/T	28.121,05 €	18.194,83 €	20.000,00 €
Sondernutzung	Sondernutzung	0,00 €	1.177,79 €	1.177,79 €
Bohrarbeiten	Bohrungen	12.782,30 €	12.204,68 €	12.204,68 €
LGA Gutachen	Bodenmechanik, Erd- und Grundbau	15.338,76 €	17.771,28 €	17.771,28 €
Planung Landschaftspflege	Landschaftspflegerischer Begleitplan	2.556,46 €	2.771,38 €	2.771,38 €
Vermessungstechnik	Vermessungstechnik	10.225,84 €	1.932,33 €	1.932,33 €
Sonstiges	Sonstiges	16.361,34 €	3.244,21 €	5.000,00 €
Eigenleistung	Eigenleistung	85.385,74 €	201.742,43 €	220.000,00 €
Datenübernahme	Schmutzfrachtberechnung	7.158,09 €	7.037,11 €	7.037,11 €
Beseitigung Hochwasserschäden	Nachverfüllung Entlastungsleitung	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
		1.533.875,64 €	1.696.604,86 €	
	Abrechnungssumme:			1.928.687,55 €
	Genehmigter 1. Änderungsplan			-1.753.875,64 €
	Mehrkosten:			174.811,91 €
	Mehrkosten gerundet:			175.000,00 €

Nürnberg, 09.05.2005
 Stadtentwässerungsbetrieb
 Abt. Abwasserableitung
 Kanalbau

i.A. 

Stöhr
 4527