



An die
Mitglieder des Stadtrates
Rathaus

25. JUNI 2009

Sitzung der Sportkommission am 3. Juli 2009

hier: Beilagen

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

zur o. a. Sitzung wird - wie in der Einladung angekündigt - zum

TOP 3: Sportentwicklungsplanung

der Maßnahmenkatalog nachgereicht.

Mit freundlichen Grüßen



Horst Förther



Maßnahmenkatalog zur Sportentwicklung in der Stadt Nürnberg

Juni 2009



Institut für
Sportwissenschaft
und Sport



Bewegungsräume

vgl. Anlage (Anlage AG Bewegungsräume) für detaillierte Angaben

Ziel	Maßnahme	Schritte	Zeitraum	Verantwortlichkeit	Finanzen	Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung
Entwicklung von Bewegungsräumen über alle Stadtgebiete der Stadt						
Faberwald/ Rednitztal	Ausweisung einer Laufstrecke (1.500 m im Faberwald)	Planung/ Ausschilderung	kurzfristig 2010/ 2011	SÖR/ SpS	Stadt Stein Sponsoring/ Budget 4.000,-	ausgeschilderte Laufstrecke
	Zustandsverbesserung der Wege	Info an Unterhalt	kurzfristig 2010/ 2011	SÖR	Budget	Verbesserung der Wege
	Erneuerung der Beschilderung im Faberwald	Info an Unterhalt	kurzfristig 2010/ 2011	SÖR	Budget	Beschilderung erneuert
	Einrichtung eines generationenübergreifenden Bewegungsangebotes im Bereich Naturspielplatz und eines Fitnessgeräteparks	Planung/ Bau	mittelfristig 2010-2015	SÖR/ SpS	Eigene Pauschale 100.000,-	eingerichtetes Bewegungsangebot
	Einrichtung eines Fußerlebnispfad	Planung/ Bau/ Bautrupp	mittelfristig 2010-2015	SÖR	Budget 20.000,-	Fußerlebnispfad
	Optimierung des Kinderspielangebotes	Planung/ Bau	mittelfristig 2010-2015	SÖR/ Jugendamt	Spielplatzpauschale 50.000,-	optimiertes Kinderspielangebot
	Einrichtung von Liegewiesen (Mahd), Abstimmung mit unterer Naturschutzbehörde	Bedarfsermittlung/ Info an Unterhalt	mittelfristig 2010-2015	SÖR/ Umweltamt	Budget	Abstimmung mit Naturschutz/ Bedarf, Liegewiesen
	Ausweitung der Laufstrecken (15 km) durch Einbeziehung des Rednitztales	Abstimmung mit der Stadt Stein/ Planung und Ausschilderung	mittelfristig 2010-2015	SÖR/ SpS	Sponsoring/ Budget 20.000,-	erweiterte Laufstrecken
	Bau eines Steges über die Rednitz	Abstimmung mit der Stadt Stein/ Planung und Bau	langfristig 2015-2020	SÖR/ Stadtplanung	MIP-Anmeldung	Steg

Ziel	Maßnahme	Schritte	Zeitraum	Verantwortlichkeit	Finanzen	Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung
Stadtpark	Ausweisung einer ca. 1.500 m langen Laufstrecke	Planung/ Ausschilderung	kurzfristig 2010/ 2011	SÖR/ SpS	Sponsoring/ Budget 4.000,-	ausgeschilderte Laufstrecke
	Zwei weitere Tischtennisplatten im nördlichen Bereich aufstellen	Info an Unterhalt	kurzfristig 2010/ 2011	SÖR	Budget 8.000,-	Tischtennisplatten aufgestellt
	Fitnessgerätepark im Bereich Spielplatz am Schillerdenkmal anbieten	Planung/ Bau	mittelfristig 2010-2015	SÖR/ SpS	Eigene Pauschale 20.000,-	Fitnessgerätepark
	Ballspielfläche (zwei Spielfelder mit Ballfangzaun) im nördlichen Bereich mit Kunststoffrasen ausbauen	Planung/ Bau	mittelfristig 2010-2015	SÖR/ Jugendamt	Spielfeldpauschale 150.000,-	Ausbau zweier Ballspielflächen
	Fußerlebnispfad ausbauen	Planung/ Bau/ Bautrupp	mittelfristig 2010-2015	SÖR	Budget 20.000,-	Fußerlebnispfad
	Aromagarten anlegen	Planung/ Bau/ Bautrupp	mittelfristig 2010-2015	SÖR	Budget 20.000,-	Aromagarten angelegt
	Kneippanlage Nähe Wassergarten bauen	Planung/ Bau/ Bautrupp	mittelfristig 2010-2015	SÖR	Budget 20.000,-	Ausbau Kneippanlage
	Baumbestand beschildern (Baumlehrpfad)	Planung/ Ausschilderung	langfristig 2015-2020	SÖR	Sponsoring	Beschilderung Baumbestand

Ziel	Maßnahme	Schritte	Zeitraum	Verantwortlichkeit	Finanzen	Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung
Westpark	Ausweisung einer ca. 1.500 m langen Laufstrecke	Planung/ Ausschilderung	kurzfristig 2010/ 2011	SÖR/ SpS	Sponsoring/ Budget 4.000,-	ausgeschilderte Laufstrecke
	Erneuerung und Ergänzung der Möblierung im Ostteil der Anlage (Unterhalt)	Info an Unterhalt	kurzfristig 2010/ 2011	SÖR	Budget	verbesserte Möblierung
	Verbesserung der Ballspielangebote im Ostteil der Anlage (Unterhalt)	Info an Unterhalt	kurzfristig 2010/ 2011	SÖR	Budget	verbessertes Ballspielangebot
	Im Bereich des Kinderspielplatzes (Ostteil) zusätzlich zwei Bank- und Tischkombinationen aufstellen (Unterhalt)	Info an Unterhalt	kurzfristig 2010/ 2011	SÖR	Budget	Bank- und Tischkombinationen aufgestellt
	Eine Tischtennisplatte im Ostteil erneuern (Unterhalt)	Info an Unterhalt	kurzfristig 2010/ 2011	SÖR	Budget	Tischtennisplatte aufgestellt
	Fußerlebnispfad einrichten (Westteil)	Planung/ Bau / Bautrupp	mittelfristig 2010-2015	SÖR	Budget 20.000,-	Fußerlebnispfad
	Kinderspielplatz im Westteil ausbauen	Planung/ Bau	mittelfristig 2010-2015	SÖR/ Jugendamt	Spielplatzpauschale 220.000,-	ausgebauter Kinderspielplatz
	Zwei Bolzplätze im Ostteil mit Kunststoffbelag und Ballfangzaun ausstatten	Planung/ Bau	langfristig (2015-2020)	SÖR/ Jugendamt	Spielplatzpauschale	erweiterte Bolzplätze

Ziel	Maßnahme	Schritte	Zeitraum	Verantwortlichkeit	Finanzen	Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung
Pegnitz West	Ausweisung von Laufstrecken unterschiedlicher Länge bis Fürth	Planung/ Ausschilderung	kurzfristig 2010/ 2011	SÖR/ SpS	Sponsoring/ Budget 15.000,-	ausgeschilderte Laufstrecken
	Bau der geplanten Skateanlage am gesicherten Standort	Planung/ Bau	mittelfristig 2010-2015	SÖR/ Jugendamt	Extra-Pauschale für Skateanlagen 240.000,-	Skatanlage
	Ausbau einer Beachvolleyball-Anlage im Bereich Westbad	Planung/ Bau	mittelfristig 2010-2015	SÖR/ Jugendamt	Eigene Pauschale 60.000,-	Beachvolleyballanlage
	Einrichtung eines Fußerlebnispfades	Planung/ Bau/ Bautrupp	mittelfristig 2010-2015	SÖR	Budget 20.000,-	Fußerlebnispfad
	Bau einer Kneippanlage an der Pegnitz	Abstimmung mit WWA/ Planung/ Bau/ Bautrupp	mittelfristig 2010-2015	SÖR	Budget 20.000,-	Kneippanlage
	Bereitstellung eines Allwetterplatzes (Kunstrasen) im Bereich Theodor-Heuss-Brücke	Planung/ Bau	langfristig 2015-2020	SÖR/ SpS/ Jugendamt	Eigene Pauschale	Allwetterplatz

Ziel	Maßnahme	Schritte	Zeitraum	Verantwortlichkeit	Finanzen	Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung
Pegnitztal Ost	Rasenpflege im Bereich der Ballspielflächen auf der Wöhrder Wiese intensivieren	Info an Unterhalt	kurzfristig 2010/ 2011	SÖR	Budget	Rasenpflege intensiviert
	Generationsübergreifendes Bewegungsangebot und Fitnessgerätepark im Bereich Wöhrder Wiese ausbauen	Planung/ Bau	mittelfristig 2010-2015	SÖR/ SpS	Eigene Pauschale 100.000,-	Bewegungsangebot generationsübergreifend ausgebaut
	Je zwei Tischtennisplatten am Norikus und im Bereich Wöhrder Wiese im Zusammenhang mit den Bewegungsangeboten aufstellen	Planung/ Bau	mittelfristig 2010-2015	SÖR/ SpS	Eigene Pauschale 16.000,-	zwei Tischtennisplatten
	Beachvolleyballfeld im Bereich der Wöhrder Wiese ausbauen	Planung/ Bau	mittelfristig 2010-2015	SÖR/ SpS	Eigene Pauschale 60.000,-	Ausbau Beachvolleyballfeld
	Trinkwasserbrunnen und Kaltwasserduschen auf der Wöhrder Wiese (Kanal- und Wasseranschluss vorhanden) herstellen	Planung/ Bau	mittelfristig 2010-2015	SÖR	Eigene Pauschale 25.000,-	Duschen und Brunnen
	Kinderspielplatz in Verbindung mit generationsübergreifendem Bewegungsangebot und Fitnesspark auf der Fläche des ehemaligen Wasserspielplatzes (Norikus) ausbauen	Planung/ Bau	mittelfristig 2010-2015	SÖR/ Jugendamt/ SpS	Spielplatzpauschale/ Sponsoring 240.000,-	ausgebauter Kinderspielplatz mit generationsübergreifendem Bewegungsangebot und Fitnesspark
	Noch nicht beleuchtete Wegeabschnitte für Läufer beleuchten	Planung/ Bau	mittelfristig 2010-2015	SÖR	Eigene Pauschale 100.000,-	Beleuchtung installiert
	Standort für neue Skateanlage suchen	Auftrag an Stpl (Standortsuche)	mittelfristig 2010-2015	SÖR/ Stadtplanung		geeigneter Standort
	Kneippanlagen im Bereich Wöhrder Wiese ausbauen	Planung/ Bau/ Bautrupp	mittelfristig 2010-2015	SÖR/ WWA	Budget/ Sponsoring 20.000,-	Ausbau Kneippanlage
	Kunstrasenspielfeld auf der Wöhrder Wiese ausbauen	Planung/ Bau	langfristig 2015-2020	SÖR/ SpS	Eigene Pauschale	ausgebautes Kunstrasenfeld

Ziel	Maßnahme	Schritte	Zeitraum	Verantwortlichkeit	Finanzen	Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung
	Cafe-Standorte im Bereich Norikus und evtl. im Bereich Bartholomäus-Schule realisieren	Standort sichern (Bereich Bartholomäusschule)	langfristig 2015-2020	SÖR/ Stip/ LA	Finanzierung durch Investor	Standortsicherung/ Investor
	Skateanlage nach Standortfindung ausbauen	Standortsicherung/ Planung/ Bau	langfristig 2015-2020	SÖR/ Jugendamt	Extra-Pauschale für Skateanlagen	Standort, Skateanlage
	Kneippanlagen im Bereich Bartholomäus-Schule und Norikus ausbauen	Planung/ Bau/ Bautrupp	mittelfristig 2010-2015	SÖR/ WWA	Budget 20.000,--	Ausbau Kneippanlage

Ziel	Maßnahme	Schritte	Zeitraum	Verantwortlichkeit	Finanzen	Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung
Volkspark Marienberg	Ausweisung von Laufstrecken mit unterschiedlicher Streckenlänge	Planung/ Ausschilderung	kurzfristig 2010/ 2011	SÖR/ SpS	Sponsoring/ Budget 10.000,-	ausgeschilderte Laufstrecken
	Intensivierung der Rasenpflege im Bereich der Ballspielflächen (Unterhalt)	Info an Unterhalt	kurzfristig 2010/ 2011	SÖR	Budget	intensivierte Rasenpflege
	Verbesserung der Möblierung	Info an Unterhalt	kurzfristig 2010/ 2011	SÖR	Budget 60.000,-	verbesserte Möblierung
	Basketballanlage mit Kunststoffbelag ausbauen	Planung/ Bau	mittelfristig 2010-2015	SÖR/ Jugendamt	Eigene Pauschale 70.000,-	Ausbau Basketballanlage mit Kunststoffbelag
	Generationenübergreifende Bewegungsangebote in Verbindung mit Fitnessgerätepark errichten	Planung/ Bau	mittelfristig 2010-2015	SÖR/ SpS	Eigene Pauschale 200.000,-	verbesserte generationsübergreifende Bewegungsangebote
	Errichtung eines Fußerlebnispfades	Planung/ Bau/ Bautrupp	mittelfristig 2010-2015		Budget 20.000,-	Fußerlebnispfad
	Errichtung eines Heckenlabyrinths	Planung/ Bau/ Bautrupp	mittelfristig 2010-2015	SÖR	Budget 20.000,-	Heckenlabyrinth
	Standort für Skateanlage festlegen und Anlage ausbauen	Standortsicherung/ Planung/ Bau	mittelfristig 2010-2015	SÖR/ Stadtplanung	Extra-Pauschale für Skateanlage 240.000,-	gesicherter Standort, Skateanlage
	Parkplatz an der Marienbergstraße ausbauen	Planung/ Bau	langfristig 2015-2020	SÖR/ Stadtplanung	Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Marienbergstraße Investor	ausgebauter Parkplatz
	Cafestandort sichern und Investor suchen	Standortsicherung/ Investor	langfristig 2015-2020	SÖR/ Stadtplanung/ LA		Standortsicherung/ Investor
	Wichtige Durchgangswege (Wege mit verkehrlicher Bedeutung) asphaltieren und soweit notwendig verbreitern	Planung/ Bau	langfristig 2015-2020	SÖR/ Verkehrsplanung	MIP-Anmeldung	Wege verbessert
	Kunstrasenspielfeld (90 x 60 m) im Bereich der Ballspielflächen ausbauen	Planung/ Bau	langfristig 2015-2020	SÖR/ SpS/ Jugendamt	Eigene Pauschale/ Sponsoring	Ausbau Kunstrasenspielfeld

Ziel	Maßnahme	Schritte	Zeitraum	Verantwortlichkeit	Finanzen	Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung
Volkspark Dutzendeich/ Luitpoldhain	Rasenpflege im Volkspark Dutzendeich im Bereich der Ballspielflächen intensivieren (Unterhalt) Ausschilderung der Radwege überprüfen und optimieren (Unterhalt) Laufstrecken ausschildern	Info an Unterhalt Abstimmung mit Vpl Planung/ Ausschilderung	kurzfristig 2010/ 2011 kurzfristig 2010/ 2011 kurzfristig 2010/ 2011	SÖR SÖR/ Verkehrsplanung SÖR/ SpS	Budget Budget Sponsoring/ Budget 15.000,- Budget	intensivierte Rasenpflege optimierte Ausschilderung Radwege ausgeschilderte Laufstrecken
	Im Luitpoldhain Radwegeführung prüfen Zwei Midi-Tore im Bereich der Ballspielflächen aufstellen	Abstimmung mit Vpl Info an Unterhalt	kurzfristig 2010/ 2011 kurzfristig (2010/ 2011)	SÖR/ Verkehrsplanung SÖR	Budget 5.000,-	erfolgreiche Abstimmung Midi-Tore aufgestellt
	Im Volkspark Dutzendeich generationenübergreifendes Bewegungsangebot mit Fitnesspark ausbauen (Bereich Silbersee)	Planung/ Bau	mittelfristig 2010-2015	SÖR/ SpS	Eigene Pauschale 200.000,-	verbessertes generationenübergreifendes Bewegungsangebot
	Zwei kleine Streetballanlagen am Alfred-Hensel-Weg zu einer Basketballanlage mit Kunststoffbelag ausbauen	Planung/ Bau	mittelfristig 2010-2015	SÖR/ SpS/ Jugendamt	Eigene Pauschale 70.000,-	zusammengelegte und verbesserte Basketballanlage
	Standort für Cafe (Kiosk) mit Freischankfläche sichern und Investor suchen	Standort sichern	mittelfristig 2010-2015	SÖR/ Stadtplanung/ LA	Investor	Standortsicherung/ Investor
	Im Luitpoldhain Bewegungsangebot mit Fitnesspark einrichten Laufstrecken mit den bereits geplanten Laufstrecken in Langwasser verknüpfen	Planung/ Bau Planung/ Ausschilderung	mittelfristig 2010-2015 mittelfristig 2010-2015	SÖR/ SpS SÖR/ SpS	Eigene Pauschale 200.000,- Budget/ Sponsoring 1.500,-	eingerichtetes Bewegungsangebot verknüpfte Laufstrecken

Ziel	Maßnahme	Schritte	Zeitraum	Verantwortlichkeit	Finanzen	Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung
	Im Volkspark Dutzendteich Kunstrasenspielfeld einrichten	Planung/ Bau	langfristig 2015-2020	SÖR/ SpS/ Jugendamt	Eigene Pauschale	Kunstrasenspielfeld
	Im Luitpoldhain zweites Kunstrasenspielfeld ausbauen und Spielplatz sanieren	Planung/ Bau	langfristig 2015-2020	SÖR/ Jugendamt	Eigene Pauschale	zweites Kunstrasensfeld, sanierter Spielplatz

Ziel	Maßnahme	Schritte	Zeitraum	Verantwortlichkeit	Finanzen	Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung
Vernetzung von Bewegungsräumen	Erarbeitung stadtgebietsübergreifender Maßnahmen im Rahmen der Weiterführung der AG Bewegungsräume (Absprache mit ISEP-Steuerungskreis) in den nebenstehenden möglichen Schritten	Optimierung des Radwegenetzes (Initiierung eines runden Tisches mit Radwegbeauftragten, SpS, SÖR, Radsportvereine, -verband, ADFC u.a.)	Dezember 2009	AG Bewegungsräume; ISEP-Steuerungskreis		Treffen der AG Bewegungsräume; aus-sowie überarbeitete stadtgebietsübergreifende Maßnahmen bis Dezember 2009
		Optimierung quartiersbezogener Bewegungsmöglichkeiten (Überprüfung der momentanen Gegebenheiten mit SÖR, SpS, Stadtplanung)				
Entwicklung freier Angebote im öffentlichen Raum		Umgang mit dem Bedarf von Trendsportarten (Überprüfung der momentanen Gegebenheiten anhand der Auswertungen der Bevölkerungsbefragung mit Stadtplanung, SÖR, SpS, Jugendamt und Interessengruppen)				
		Verbesserung der Bewegungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche (Überprüfung der Zugänglichkeit von Schulhöfen/Spielflächen und öffentlichen Sportanlagen)				
		Information/ Einbindung von SpS über geplante Bewegungs- und Sportangebote (Einbindung in geplante Aktivitäten von SÖR, 3. BM Schule, Verkehrsplanung, Stadtplanung, NürnbergBad)				

Ziel	Maßnahme	Schritte	Zeitraum	Verantwortlichkeit	Finanzen	Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung
		Überprüfung der bisherigen generationsübergreifenden Angebote auf Erreichung aller Zielgruppen (Evaluation - Nutzungsüberprüfung mit möglicher Weise Überarbeitung der Vorhaben in Bezug auf generationsübergreifende Angebote)				

Sportanlagen und -management

Ziel	Maßnahme	Schritte	Zeitraum	Verantwortlichkeit	Finanzen	Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung
Kooperation Schule, Verein und Stadt bei Bau, Gestaltung, Ausstattung, Nutzung und Unterhalt von Sportanlagen verbessern	Austausch / Modernisierung der Sport-Klein- und Großgeräte	1. Bestandsaufnahme und Erstellung einer Bestandsliste	Dez 09	3. BM Schule, Koordinatoren, Hausdienste	keine	verfügbare Liste an Verantwortliche
		2. Ermittlung des jährlichen Bedarfs/Budgets (im Rahmen einer Arbeitsgruppe Schule und SpS)	Mrz 10	3. BM Schule, Stk, SpS	ca. 300.000 Euro	Mittel im Haushalt 2011 eingestellt
		3. Zukünftige Kostenschätzung und Schaffung einer Stelle	Jul 10	1 Stelle bei SpS oder 3. BM Schule		geschaffene Stelle; Abnahme der Beschwerden bei SpS
Bei Neubauplanung und bestehenden Sportanlagen und Sporthallen		frühzeitige Einbeziehung von SpS und BLSV in vorhandene Gremien (mögliche Gründung Kooperationsstelle Schule/Vereine/Stadt)	Dez 09	3. BM Schule, OBM, SpS, Stadtplanung		Kooperationsstelle Schule/Verein/Stadt
		Informationsaustausch über aktuelle Entwicklungen und Überarbeitung der Richtlinien (z.B. Geräteausstattung)	Dez 09	3. BM Schule, SpS, Stadtplanung, Regierung Mittelfranken	keine	erarbeitete Grundlagen und überarbeitete Richtlinien
		Stellflächen für Geräteschränke und Ballwägen der Vereine bei Neubau Sporthallen einplanen, bei bestehenden Sporthallen Möglichkeiten bei Bedarf prüfen		Kooperationsstelle		Stellflächen für Geräteschränke in Neubauten

Ziel	Maßnahme	Schritte	Zeitraum	Verantwortlichkeit	Finanzen	Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung
Nutzungsüberprüfung (Auslastung, Belegung, sportartbezogen)	Optimierung der Hallenzeiten	1. Erfassung und Aktualisierung der Zeiten	Okt 09	3. BM Schule/ SpS	keine	Aktualisierung abgeschlossen und Datenbank verfügbar
		2. Austausch der ermittelten Daten	Nov 09	3. BM Schule/SpS	keine	Datenmaterial steht zur Verfügung
		3. Anschaffung einer gemeinsamen Datenbank	Aug 10	SpS/3. BM Schule	über bewegliches Restvermögen bei SpS, schulischer Anteil ca. 500,-- € pro PC	Datenbank funktioniert, Nutzungszeiten stimmen
		1. Erstellung einer Methodik zur Bestandsaufnahme (Überprüfung der realen Auslastung und Belegung) 2. Bestandsaufnahme (Bäderliste bereits vorhanden)	Dez 10	SpS / BLSV und Fachverbände	1 Stelle bei SpS (Möglichkeit der ABM?)	Methodik
Verlängerung der Nutzungszeiten über 22 Uhr hinaus		3. Tauschbörse	Apr 11	durch den SpS	zusätzliche Arbeitskräfte bei Erhebung	Bestandsaufnahme
		4. Vertragsanpassung	Jul 11	SpS		vorhandene Tauschbörse
		Modellschulen finden	Jul 11	SpS		angepasste Verträge
			Jul 09	SpS, 3. BM Schule		verlängerte Öffnungszeiten bei den Sporthallen

Ziel	Maßnahme	Schritte	Zeitraum	Verantwortlichkeit	Finanzen	Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung
Sanierung, zeitgemäße Gestaltung und Bau neuer Schwimmbäder sollen zeitnah in Angriff genommen werden	50m-Wettkampfbecken für Schule und Vereine	Vergabe an preisgünstigsten Bieter (Bestandssicherung Altfurter Bad bis zur Fertigstellung des 50m-Beckens)	Mai 09	N-Bad, Stadtrat		Entscheidung
	25m-Familienbad in Langwasser	1. Beschlussfassung und Planung 2. Kostenermittlung 3. Ausschreibung 4. Inbetriebnahme	Dez 09	N-Bad	8,- Mio. €	Beschluss; Planung Ermittelte Kosten Ausschreibung Baubeginn 2010
	25m-Familienbad im Westen	1. Initiierung - Bericht von NürnbergBad im Werksausschuss	Dez 09	NürnbergBad über BM	10,- Mio. €	Bericht in Werksausschuss eingebracht
		2. Standort suchen in Koordination mit Nachbargemeinden (Vorschläge dazu schon im Bericht an den Werksausschuss); Erstellung eines Hallenbad-Konzeptes	2010	NürnbergBad, Bauverwaltung, Stadtplanung		Standort; Konzept
Anlagen mit Aufforderungscharakter entwickeln	Schaffung von je 2 Felder im Sektor SO und Norden	Flächensicherung + Baurecht	5 Jahre	SpS, Stadtplanung, BM	ca. 2,-Mio	4 Großspieelfelder
	Initiierung zur Realisierung einer Hochschulsportanlage im NW	Wecken des Interesses mit Kontaktaufnahme Stadt, Land und FAU Erlangen-Nürnberg (ISS) Antrag an Freistaat in Kooperation mit ISS	24 Monate	OBM, SpS, Stadtplanung, ISS		Antragsstellung, Landtags- bzw. Stadtratsbeschluss

Ziel	Maßnahme	Schritte	Zeitraum	Verantwortlichkeit	Finanzen	Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung
neue Großsporthalle	Bau einer 3-fach Halle im NW (über Umland, Dürer und HSG hinaus)	Abstimmung der vorhandenen Konzepte und der Schule Flächensicherung Finanzierung	Mai 11	3. BM Schule, SpS, Stadtplanung	ca. 5,- Mio.€	Stadtratsbeschluss
	Bau einer wettkamfgerechten 4-fach-Sporthalle in der Nähe Bertolt-Brecht-Schule mit ca. 4.000 Zuschauern	Standortsuche und -sicherung (mit Lösung Zielkonflikts mit BBS) Finanzierungskonzept	Mai 12	3. BM Schule, SpS, Stadtplanung	ca. 12 - 14 Mio	gesicherte Flächen Finanzierung Stadtratsbeschluss Finanzierung

Sportförderung

Ziel	Maßnahme	Schritte	Zeitraum	Verantwortlichkeit	Finanzen	Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung
Förderung der Kooperation zwischen Schule, Stadt und Sportvereinen	Informieren der Schüler beim Schuleintritt in die Grundschule über Sportangebote der Vereine	1. Sinnvolle Einteilung des Stadtgebietes für die Zuweisung Schule-Verein	Dez 09	SpS	keine	Einteilung erfolgt
		2. Erfassung der Vereine im Umfeld der Schule	Jun 10	SpS	keine	Erfassung erfolgt
		3. Bereitschaft der Vereine u. Schulen abfragen	Jun 10	SpS/3. BM Schule	keine	80% der Vereine (über 500 Mitglieder) und Schulen nehmen teil
		4. Brief mit Angeboten und Adressen durch Schulen und Vereine erstellen lassen und von diesen an die Schüler ausgeben lassen	September 2010 (jeweils zu Schulbeginn)	Schule/Verein	keine	Brief erstellt
		5. Verwendung der Kids Aktiv Broschüre (wo vorhanden)	Sep 10	SpS	keine	Broschüre verteilt
		6. Erstellung weiterer Kids Aktiv Broschüren für noch nicht berücksichtigte Stadtteile	2011 und Folgejahre	SpS	Druckkosten ca. 12 Broschüren a 1000	Broschüren für alle Stadtteile verfügbar, pro Jahr ein weiteres Exemplar erstellen

Ziel	Maßnahme	Schritte	Zeitraum	Verantwortlichkeit	Finanzen	Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung
	Erweiterung der Beteiligten bei Sport Aktuell	1. Zuordnung der Schulen zum Bürgerversammlungsbereich	Jul 09	SpS	keine	Bereichszuordnung erfolgt
		2. Schreiben für BM entwerfen	Okt 09	SpS	keine	Schreiben erstellt
		3. Einladung Schulleiter	März 2010 und danach kontinuierlich	SpS	keine	Einladung erfolgt
	Zusammenarbeit in der Ganztagschule	1. Anzahl der Schulen auflisten	Jun 09	3. BM Schule	keine	Liste der Ganztagschulen liegt vor
		2. Rahmenbedingungen aufzeigen	Jul 09	3. BM Schule	keine	Rahmenbedingungen bekannt
		3. Angebote der Vereine auf die Homepage www.schulen-in-nuernberg.de	Sep 09	3. BM Schule	keine	Angebote eingestellt
		4. Förderung prüfen	Apr 10	AG Sportförderlinien	keine	Förderung geprüft
		5. Schulen und Vereine informieren	Jul 10	3. BM Schule, SpS	Druckkosten Rundschreiben	Kooperationen zwischen Schulen und Vereinen kommen zu Stande

Ziel	Maßnahme	Schritte	Zeitraum	Verantwortlichkeit	Finanzen	Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung
	Handout über Möglichkeiten der Kooperation - mit Best Practice - mit Rechten und Pflichten der Schulen und Vereine	<ol style="list-style-type: none"> 1. Texte zusammenstellen, Rechtsituation abklären. Texte durch SpS und 3.BM Schule 2. Handout mit allgemeinen Hinweisen und konkreten Beispielen zur Zusammenarbeit Schule-Verein erstellen und drucken 3. Vorstellen auf der Schulleiterkonferenz 4. Vorstellen bei den Elternbeiräten 	<p>Mai 10 3. BM Schule, SpS, BLSV</p> <p>Sep 10 3. BM Schule</p> <p>Sep 10 3. BM Schule</p> <p>Sep 10 3. BM Schule</p>	keine	keine	<p>Material für Handout steht zur Verfügung</p> <p>Handout liegt vor</p> <p>Handout wird den Schulleitern und Elternbeiräten vorgestellt, Infos werden weitergegeben</p> <p>Handout wird Schulleitern und Elternbeiräten vorgestellt, Infos werden weitergegeben</p> <p>Handout wird Schulleitern und Elternbeiräten vorgestellt, Infos werden weitergegeben</p>
	Bereitstellen von Vereinstrainern im Rahmen der Ganztageschule	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bedarf ermitteln 2. Strategische Planung: Welche Schule könnte mit welchem Verein 3. Partner zusammenbringen; Gemeinsamer Einsatz von FSJ 4. Finanzierung klären evtl. Anreize über die Sportförderung 	Schuljahr 2010/2011	3.BM/Schule; SpS; BLSV; Vereine; Sportfachverbände		ermittelter Bedarf; Erstellung eines Konzepts

Ziel	Maßnahme	Schritte	Zeitraum	Verantwortlichkeit	Finanzen	Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung
	Möglichkeiten der ÖA der Vereine in Schulen verbessern (dezentral)	1. Gebietszuteilung Schule/Verein	Jul 09	SpS	keine	Gebietszuteilung ist erfolgt
		2. Mögliche Maßnahmen auflisten und Weitergabe der Infos an die Vereine	Sep 09	Verein: ATV Frankonia	keine	Maßnahmen 2009 durch 3. BM eruiieren
		3. Formulierung eines Anschreibens des Vereins an die Schule als Anhang ggf. Aufführung der Kooperationsmöglichkeiten in Form eines Flyers oder Handzettels	Aug 10	Verein (alle kooperationsbereiten Sportvereine)	keine	Anschreiben und Handzettel bzw. Flyer werden von den Vereinen erstellt
		4. Versand Anschreiben + Flyer an die Schulen	Sep 10	Verein	Dienstweg	Anschreiben liegt bei der Schule vor
Bewegungsförderung über Materialausstattung (Hengstenberg) und Personalqualifizierung		1. Kontaktaufnahme mit Jugendamt und Abfrage über Teilnahme weiterer Kitas	Nov 09	SpS/Gh	keine	Bereitschaft abgefragt
		2. Klärung der Finanzierung	Jul 10	SpS	Sponsoren	Finanzierung abgeklärt
		3. Materialanschaffung und Qualifizierung über Hengstenberg-Materialien	September 2010 - Juli 2011	SpS	Sponsoren	Anstieg von 7 auf 15 Kitas jährlich 7 neue
Bewegungsförderung in Kitas und Schulen durch FSJler		1. Treffen mit Kita-Trägern und Abfrage über Teilnahme von Kitas	Nov 09	Jugendamt	keine	Treffen erfolgt und Teilnahme geklärt
		2. Klärung der Finanzierung	Feb 10	Jugendamt	keine	Finanzierung abgeklärt
		3. Organisatorische Klärungen	Mai 10	Jugendamt	keine	Organisatorischer Rahmen geklärt
		4. Einstellung eines FSJlers	Sep 10	Jugendamt	Jugendamt bzw. Sponsoren	FSJler gibt erste Stunde
Qualifizierung der Mitarbeiterinnen in den Kitas		1. Treffen mit Kita-Trägern	Nov 09	SpS mit Jugendamt	keine	realisiertes Treffen der Träger
		2. Bedarfsanalyse	Jan 10	SpS mit Jugendamt	keine	ermittelter Bedarf
		3. Angebote ÜL-Ausbildung - Päd. Konzepte aus KISS - Vereinsvertreter - Broschüren	Jul 10	BLSV mit ATV Frankonia	Fortbildungsetat bei J	Angebote sind erstellt

Ziel	Maßnahme	Schritte	Zeitraum	Verantwortlichkeit	Finanzen	Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung
Förderung der Kooperation zwischen Vereinen / Universität	Rekrutierung von Übungsleitern aus der Studentenschaft	1. Kontaktaufnahme mit den für den Sport zuständigen Personen	Okt 09	SpS	keine	Kontakt hergestellt
		2. Studentenschaft wird über die Möglichkeit als ÜL zu arbeiten von der Uni informiert	Feb 10	SpS/Uni	keine	Studentenschaft ist informiert
	Verbesserung der Informationen über Vereinsangebote bei Studenten	1. Kontaktaufnahme mit den für den studentischen Sport-Zuständigen	Okt 09	BLSV	keine	Kontakt hergestellt
		2. Informationen je nach gegebenen Möglichkeiten zusammenstellen	Mrz 10	BLSV	keine	Zusammenstellung liegt vor
Schnupperpass für Studenten über kostenloses vierwöchiges Schnuppertraining im Verein nach Wahl / flexible Mitgliedschaft	Schnupperpass für Studenten über kostenloses vierwöchiges Schnuppertraining im Verein nach Wahl / flexible Mitgliedschaft	3. Weitergabe der Infos an die Uni	Apr 10	BLSV	keine	Informationen wurden weitergegeben
		4. Aufnahme in studentische Informationsschriften bzw. Jahresprogramme	Aug 10	BLSV	keine	Aufnahme von Vereinsangeboten in studentische Informationsschriften
		flexible Beiträge in eine Vereinsdiskussion mit aufnehmen	Aug 10	BLSV	keine	Schnupperpass mit in studentische Informationsschriften

Ziel	Maßnahme	Schritte	Zeitraum	Verantwortlichkeit	Finanzen	Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung
Unterstützung der Vereine bei der Gewinnung Ehrenamtlicher	Stärkung des Ehrenamtes	1. Zusammenstellung von Institutionen und Organisationen, die sich mit dem Thema Ehrenamt beschäftigen	Dez 09	AG Öffentlichkeitsarbeit	keine	Liste erstellt
		2. Runder Tisch zum Abgleich der Maßnahmen	Apr 10	AG Öffentlichkeitsarbeit	keine	Durchführung eines "runden Tisches" Benennung konkreter Maßnahmen
		3. Ggf. Erarbeitung weiterer, gemeinsamer Maßnahmen	Jul 10	AG Öffentlichkeitsarbeit	keine	Maßnahmenkatalog zum Thema "Stärkung des Ehrenamtes" liegt vor
Würdigung des Ehrenamtes durch den Arbeitgeber		1. Prüfung der Möglichkeit das Ehrenamt positiver beim Arbeitgeber zu platzieren (Bewerbung, Freistellung für das Ehrenamt)	Okt 09	AG Öffentlichkeitsarbeit	keine	Beschäftigung in den Gremien
		2. Kontaktaufnahme mit Institutionen (IHK, Forum Wirtschaft der EMN und andere)	Apr 10	AG Öffentlichkeitsarbeit	keine	Kontakt hergestellt

Ziel	Maßnahme	Schritte	Zeitraum	Verantwortlichkeit	Finanzen	Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung
Öffentlichkeitsarbeit - Informationen zu allen Sportangeboten an die Bevölkerung	Informationen über Angebote der Vereine verbessern Werbefilm Sportverein	1. Prüfung der Möglichkeit, die Adressen der Vereine in den gelben Seiten zu platzieren	Dez 09	SpS	keine	Prüfung erfolgt
		2a. Falls positiv: Aufnahme der Vereine in die gelben Seiten	Jul 10	SpS	über Vereine oder Sponsoren finanziert	Kontaktdaten der Vereine sind in den gelben Seiten aufgenommen
		2b. Falls negativ: Erstellung einer Infobroschüre mit Vereinsdaten	Jul 10	SpS	Sponsoren und Werbung	Infobroschüre ist erstellt
		1. Kontaktaufnahme mit möglichen Interessierten Produzenten aus dem Ausbildungsbereich (Uni)	Okt 09	AG Öffentlichkeitsarbeit	keine	Kontakt hergestellt
		2. Erarbeitung eines Konzeptes zur Erstellung des Filmes und Kontaktaufnahme mit Filmhäusern und sonstigen potentiellen Partnern zum Zeigen der Filme	Mai 10	AG Öffentlichkeitsarbeit	keine	Konzept liegt vor
		3. Produktion des Werbefilmes über den Vereinssport	Okt 10	AG Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00 € finanziert über Partner und Sponsoren (Sparkasse)	Film fertiggestellt
		4. Filmvorführungen in Filmhäusern bei anderen Gelegenheiten (Veranstaltungen usw.)	Dezember 10 und danach kontinuierlich	AG Öffentlichkeitsarbeit	über Vereine oder Sponsoren finanziert	Film wird bei unterschiedlichen Gelegenheiten vorgeführt

Ziel	Maßnahme	Schritte	Zeitraum	Verantwortlichkeit	Finanzen	Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung	
	Verbesserung des Internetauftritts des SportService	1. Schaffung technischer Voraussetzungen für eine raumbezogene Sportartensuche	Jul 09	SpS	keine	Vorraussetzungen sind gegeben	
		2. Testphase mit ausgewählten Vereinen	Okt 09	SpS	keine	Testphase abgeschlossen	
		3. Sportartensuche läuft unter Beteiligung der Vereine	Okt 10	SpS	keine	keine	75% der Vereine über 800 Mitglieder sind erreichbar
		1. Erstellung eines Konzeptes mit Schwerpunkt (z.B. Ehrenamt) zur Durchführung einer Sportwoche in zweijährigem Abstand	Okt 09	AG Öffentlichkeitsarbeit	keine	keine	Konzept liegt vor
	Durchführung einer Sportwoche	2. Bildung von Unter-AGs	Jan 10	AG Öffentlichkeitsarbeit	keine	Unter-AGs sind gegründet	
		3. Kontaktaufnahme mit möglichen Beteiligten Partnern und Sponsoren	Feb 10	AG Öffentlichkeitsarbeit	keine	keine	Partner und Sponsoren sind im Boot
		4. Durchführung der Sportwoche	Okt 10	AG Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00 € über Partner und Sponsoren oder über Vereinsbeteiligung	keine	Sportwoche ist erfolgreich durchgeführt
		1. Zusammenfassung der Vorteile	Sep 09	ATV Frankonia	keine	keine	Vorteile aufgelistet
Förderung/Sponsoring von Angeboten der Vereine über Gesundheitskasse		2. Handout gestalten und drucken	Okt 09	SpS	keine	keine	Handout liegt vor
		3. An Vereine + ins Internet	Dez 09	SpS	keine	keine	Handout versendet, Internet aktualisiert

Ziel	Maßnahme	Schritte	Zeitraum	Verantwortlichkeit	Finanzen	Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung
Verbesserung und Überarbeitung der kommunalen Sportförderrichtlinien	Änderung der Sportförderrichtlinien	1. Auflistung von Möglichkeiten zur Veränderung der Sportförderrichtlinien (vgl. Anlage Sportförderung)	Jul 09	SpS	keine	Liste ist erstellt
		2. Einbringen in die politische Diskussion	Sep 09	SpS	keine	Fraktionen beschäftigen sich mit dem Thema
		3. Rückmeldung bzw. konkreter Antrag an die Sportkommission und ggf. Gründung einer AG Sportförderrichtlinien	Dez 09	SpS	keine	Rückmeldung eingegangen bzw. Behandlung in der Sportkommission
		4. Erarbeitung konkreter Verbesserungsvorschläge	Jul 10	AG Sportförderrichtlinien	keine	Expertengruppe trifft sich, (Liste mit Verbesserungsvorschlägen liegt vor)
		5. Einbringung der Veränderungen (Verbesserungsvorschläge) in die Sportkommission	Sep 10	SpS	keine	Empfehlung der Sportkommission
		6. Veröffentlichung der neuen Sportförderrichtlinien	Nov 10	SpS	keine	Neue Richtlinien sind veröffentlicht
	Finanzieller Anreiz zur Einstellung eines hauptamtlichen Mitarbeiters	Aufnahme/Weitergabe der Idee an AG Sportförderung zur Aufnahme in Liste	Jun 09	SpS		Idee in der AG aufgenommen und diskutiert evtl. weiter entwickelt

Ziel	Maßnahme	Schritte	Zeitraum	Verantwortlichkeit	Finanzen	Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung
Koordination - Einbettung und Vernetzung der ISEP in vorhandene Planungen	Bereitstellung von Flächen für den Sport	Darstellung der für den Sport zur Verfügung stehenden Flächen, der Besitzverhältnisse mit Einschätzung der Realisierungsmöglichkeit	Dez 09	Stadtplanung	keine	Darstellung liegt vor
	Zusammenarbeit der Dienststellen	Informationsweitergabe von sport-, bewegungs- und gesundheitsbezogenen Themen jeweils mindestens zur Kenntnisnahme an SpS	Dez 09	SpS	keine	Schreiben an mögliche betroffene Dienststellen erfolgt, Informationen kommen
	Zusammenarbeit und gegenseitige Information sportaffiner Institutionen und Organisationen	1. Auflistung der zu beteiligenden Organisationen und Institutionen (z.B. BLSV, Fachverbände, BSJ, SpS, Deutsche Olympische Gesellschaft, Jugendamt)	Okt 09	SpS	keine	Liste liegt vor
		2. Bildung einer Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema Informationsbeschaffung, -bearbeitung, -bereithaltung beschäftigt und ein Konzept erarbeitet	Okt 10	SpS	keine	AG hat ein Konzept erarbeitet
Nachhaltigkeit ISEP sichern	Weiterführung der ISEP	Gründung eines Steuerungskreises, der diese Aufgabe übernimmt (vgl. Anlage Steuerungskreis)	Jul 09	SpS mit ISS	keine	Mitglieder festgelegt und informiert
	Förderwürdige Projekte initiieren	Steuerungskreis übernimmt diese Aufgabe, wenn sich der Bedarf ergibt	Jul 2009 und danach kontinuierlich	SpS mit ISS	keine	Mitglieder festgelegt und informiert

Ziel	Verbesserung der Situation des Spitzensports	Maßnahme	Talent- und Spitzensportförderung	Schritte	Überprüfung der Möglichkeit zur Gründung eines Förderkreises für den Spitzensport mit der Möglichkeit der Förderung Nürnberger Talente, talentbezogener Maßnahmen und Projekte und semiprofessioneller Teams	Zeitraum	Dez 09 BgA/2. BM	Verantwortlichkeit	BgA/2. BM	Finanzen	keine	Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung	Antwort in Form eines Kurzkonzpts liegt vor
-------------	--	-----------------	-----------------------------------	-----------------	--	-----------------	------------------	---------------------------	-----------	-----------------	-------	--	---

Sportvereine - Verbesserung der Angebots- und Organisationsentwicklung der Nürnberger Sportvereine

Ziel	Maßnahme	Schritte	Zeitraum	Verantwortlichkeit	Finanzen	Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung
Sportvereine verbessern - Unterstützung der Sportvereine	Kooperation im Sozialraum verbessern (zunächst im Stadtteil Leonhard/Schweinau) Einrichten einer Übungsleiterbörse	Erstes Gespräch BLSV, Stadteilkoordination, SpS zur Ideenfindung	Jul 09	Sozialreferat		Gespräch stattgefunden Ideenkatalog zur weiteren Verfolgung
		1. Übungsleiter mit freien Zeiten ermitteln 2. Einrichtung einer Job-Börse, die über das Internet Vereinen zur Verfügung steht AG Öffentlichkeitsarbeit	Dez 10	BLSV, SpS		Übungsleiterbörse im Internet vorhanden und freie Kapazitäten bei Übungsleiter vorhanden
Angebotsentwicklung für Sozial Benachteiligte und MigrantInnen	Öffentlichkeitsarbeit ausweiten, Vereine unterstützen durch SpS, BLSV Förderung sozial Benachteiligter		Mai 09	SpS	keine	Gründung bzw. Wiederbelebung der AG Öffentlichkeitsarbeit
		1. Runder Tisch beim Sozialreferat	Okt 08	SpS/ BLSV/ BSJ	keine	Runder Tisch durchgeführt
		2. Abstimmung mit Vereinen	Jan 09	SpS	keine	Abstimmung erfolgt
		3. Konzept und Rahmenvereinbarung verfassen	Apr 09	Sozialreferat, SpS	keine	Konzept liegt vor
		4. Kick-off-Veranstaltung	Mai 09	Sozialreferat, 2.BM	keine	Veranstaltung durchgeführt
		5. Gewinnung von Vereinen	Sep 09	Sozialreferat, SpS, BLSV	keine	50 Vereine beteiligen sich
	6. Auszahlung von Zuschüssen		Okt 09	SpS	ersten Jahre 10.000,00 €, später bis 30.000,00 € pro Jahr, Stiftungsmitteln und Spenden	erste Auszahlungen erfolgt

Ziel	Maßnahme	Schritte	Zeitraum	Verantwortlichkeit	Finanzen	Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung
	Gewinnung von ausländischen Übungsleiterinnen für ausländische Frauen (z.B. Muslime; ausländische Übungsleiter)	<p>Arbeitsgruppe zur Konzepterstellung für Pilotprojekt mit 3 Vereinen in Südstadt; Ideen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Münchener Konzept ansehen 2. Austausch mit Ausländerbeirat: wie erreiche ich interessierte Ausländer? 3. Austausch mit Migrantenvereinen (Gesprächsrunde mit allen möglichen Partnern) 4. Gezielte Ansprache von ausländischen Mitgliedern im Verein 5. Anreize über Sportförderlinien oder Sponsorentöpfe 6. Zugangswege über Arbeit im Sozialraum (KiTa, Schule) 	Jun 10	BLSV, unterstützt von SpS, Sozialreferat, KuF und Stadtteilkoordination in der Südstadt	ca. 1000 Euro für ÜL-Ausbildung (Pilotprojekt); check Jugendamts(-mittel)	Erstellung eines Konzepts
Patenschaften im Verein (finanziell, sprachlich,...)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Finden eines Best Practice Vereins, welcher bereits Patenschaften hat 2. Zusammenstellung von Informationen zur Installation von Patenschaften im Verein 3. Weitergabe der gesammelten Info an Vereine und dazu animieren, entsprechende Patenschaften einzugehen 	Jun 10 SpS			Best Practice Beispiel zur Veröffentlichung vorhanden

Ziel	Maßnahme	Schritte	Zeitraum	Verantwortlichkeit	Finanzen	Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung	
Bewegungsförderung von Migrant*innen	1. Akteure/Projektpartner finden und definieren, dezentral im Stadtteil Leonhard-Schweinau	2. Bestehende Maßnahmen auflisten	Jun 09	BLSV-Integration durch Sport - Frau Cicek, Gh	über BLSV finanziert	Partner sind definiert	
			Sep 09	BLSV-Integration durch Sport - Frau Cicek	über BLSV finanziert	Maßnahmen sind aufgelistet und bekannt	
			Sep 09	BLSV-Integration durch Sport - Frau Cicek	über BLSV finanziert	Einbindung ins BIG-Projekt erfolgt	
			März 10	BLSV-Integration durch Sport - Frau Cicek	über BLSV finanziert	Vernetzung erfolgt, Zusammenarbeit funktioniert	
	Verbesserung der Angebote für Frauen mit Schwerpunkt Migrant*innen	1. Gründung eines runden Tisches Frauensport 2. Festlegung von Maßnahmen zur Verbesserung des Frauensports (Broschüre, Kurse, Veranstaltungen, Qualifizierung von Übungsleiter*innen) 3. Umsetzung und Weiterführung konkreter Maßnahmen	1. Gründung eines runden Tisches Frauensport 2. Festlegung von Maßnahmen zur Verbesserung des Frauensports (Broschüre, Kurse, Veranstaltungen, Qualifizierung von Übungsleiter*innen) 3. Umsetzung und Weiterführung konkreter Maßnahmen	Okt 09	Frauenbeauftragte	keine	Runder Tisch zum Thema "Frauensport" ist eingerichtet
				Nov 09	Frauenbeauftragte	keine	Maßnahmen wurden konzeptionell erfasst
				Aug 10	SpS	Partner und Sponsoren	Broschüre ist erstellt, Kurse für Frauen laufen im Jahr 2010, 1. Veranstaltung umgesetzt

Ziel	Maßnahme	Schritte	Zeitraum	Verantwortlichkeit	Finanzen	Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung
	Sportstunden mit Kinderbetreuung in Sportvereinen anbieten	1. Bestandsaufnahme der vorhandenen Angebote 2. Info-Veranstaltung für die Vereine 3. Erarbeitung von geeigneten Hilfen: Vermittlung von Personal, Räumlichkeiten und Zusammenarbeit mit KiTa, KiGa o.ä.	Dez 10 SpS			abgeschlossene Bestandsaufnahme und Infoweitergabe

Ziel	Maßnahme	Schritte	Zeitraum	Verantwortlichkeit	Finanzen	Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung
neue Sporttrends im Breiten- und Freizeitsport sollen berücksichtigt werden (zielgruppenspezifische Angebote zur Mitgliedergewinnung)						
Zielgruppe Familie	Zusammenstellung von Sportangeboten für Familien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definition Sportangebot für die Familie 2. Prüfen der Vereinsbefragung: gibt es spezielle Familienangebote 3. Abwägung, ob es sinnvoll ist, die Angebote zusammenzustellen 	Dez 10	SpS	-	Analyse spezielle Familienangebote
	Wege zur Integration der Zielgruppe 25-45-Jährigen in den Verein andenken	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abfrage: Wo beim Sport findet man die 25-40 jährigen 2. Treffen zur Diskussion 3. Ggf. Erarbeitung eines Konzepts 	Dez 11	SpS und BLSV		Installation und Abstimmung der (u.U vorhandenen) Angebote für die Zielgruppe
	Kooperationen Kindergarten - Verein	<ol style="list-style-type: none"> 1. Defizite/Wünsche erulieren 2. Best Practice erfassen und weitergeben 3. Förderung prüfen 4. Zuordnung Kitas/Vereine 5. Stadteilebezogene Kooperationen 	Nov 09 Mai 10 Mai 10 Mai 10 Dez 10	Jugendamt mit SpS Jugendamt mit SpS AG Sportförderlinien SpS Jugendamt mit SpS	keine keine keine keine keine	Defizite eruiert Best Practice erfasst und weitergegeben Förderungsmöglichkeit abgeklärt Zuordnung erfolgt Feste Vereinbarungen der Partner

Ziel	Maßnahme	Schritte	Zeitraum	Verantwortlichkeit	Finanzen	Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung
Zielgruppe Mädchen und Jungs (Teenageralter); eventuell Familien	Girls-Night alternativ Lange „Jugend“-Sportnacht (Fr. 22 – 3 Uhr); Arbeitstitel „Bunte Nacht des Sports“; eventuell erweiterbar um Angebote für die ganze Familie Vorzugsweise im Herbst/Winterhalbjahr (Zieltermin Herbst 2010)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bildung einer Arbeitsgruppe 2. Entwicklung eines Sportprogramms mit Mannschaftssportarten, mit Tanz- und Trendsport (Vorfürhungen und Mitmachangebote) eingerahmt von Rahmenveranstaltung(en) mit Informationen zum Sportangebot der Vereine 3. Räumlichkeiten (evtl. verteilt über die Stadt / Stadtteilbezogen / alternativ aber auch auf einem zentralen Ort (z.B. Messegelände) 4. Sichere Heimfahrt für Jugendliche organisieren 	Herbst 2009 Vorlage BLSV; SpS; Konzept; 3.BM Schule; Entscheidung; Kreisjugend-Vorbereitung für ring; BSJ; Veranstaltung Polizei; im Okt./Nov. Verkehrs-betriebe; Migranten-vereine; Sportvereine; Sportfachverbände			Erstellung eines Konzepts
Zielgruppe Senioren	Weiterführung der Broschüre "Aktiv und fit ab 50" Ausbau der Seniorenmesse inVIVA mit Bewegungsangeboten	<p>Aktualisierung der Broschüre</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erstellung eines Konzepts mit Mitmachangeboten und Sportaktivitäten für Senioren an den beiden Messetagen 2. Übereinkommen mit NürnbergMesse über geeignete Räumlichkeiten (Konferenzraum, Aktionsfläche o.ä.) 3. Angebote vor Ort installieren und entsprechend bewerben <ol style="list-style-type: none"> 1. Gezielte Ansprache der Vereine in der Nähe der Bewegungsparks und dazu animieren, Sportangebote für Mitglieder und Nichtmitglieder vor Ort durchzuführen 2. Sammeln und bewerben der entsprechenden Angebote 	Mrz 11 Mrz 11	Seniorenamt und SpS SenA und SpS; Umsetzung mit Vereinen		Aktualisierte Broschüre in Umlauf gebracht Erstellung eines Konzepts
	Vernetzung Bewegungspark - Verein; Etablierung von Vereinsangeboten auf den Bewegungsparks		Jul 10	SpS		Interesse der Vereine zur Durchführung der entsprechenden Angebote

Ziel	Maßnahme	Schritte	Zeitraum	Verantwortlichkeit	Finanzen	Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung
Mitgliederwerbung und neue Sporttrends aufnehmen	Schnittstellen Firmen-Sportvereine suchen bzw. entwickeln (vgl. Firmenlauf)	1. Finden eines Best Practice Vereins, welcher bereits eine Kooperation mit einem Betrieb eingegangen ist	Dez 11	SpS		Informationsweitergabe zu Kooperationsmöglichkeiten an interessierte Vereine
		2. Zusammenstellung von Informationen				
		3. Weitergabe der gesammelten Info an Vereine und dazu animieren, entsprechende Angebote einzurichten				
	Intensivierung der Zusammenarbeit mit kommerziellen Sportanbietern (Fitness-Studios, Tanzstudios, Tennisanbieter, etc.)	1. Kontaktaufnahme mit ausgewählten Betreibern von kommerziellen Einrichtungen	Dez 09	SpS	keine	Kontakt hergestellt
		2. Erarbeitung einer Liste von kommerziellen Einrichtungen in Nbg. und deren Angeboten	Dez 09	SpS	keine	Liste mit Betreibern und deren Angeboten liegt vor
		4. Weitergabe der Informationen an die Sportvereine	Mai 10	SpS	keine	Liste wird an die Sportvereine weitergegeben
	5. Kontaktaufnahme der Vereine zu den kommerziellen Einrichtungen	Sep 10	SpS/Verein	keine	Kontakte hergestellt	
	6. Abschluss eines konkreten Kooperationsvertrages	Dez 10	SpS	keine	Abschluss eines Vertrages (z.B. mit reduzierten Beiträgen für Vereinsmitglieder)	

Ziel	Maßnahme	Schritte	Zeitraum	Verantwortlichkeit	Finanzen	Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung
Förderung und Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Sportvereinen	Verwaltungsgemeinschaften von Sportvereinen bilden (z.B. zur Betreuung einer gemeinsamen Geschäftsstelle)	Einberufung einer eigenen Arbeitsgruppe aus BLSV, SpS und anderen; Machbarkeitsstudie	Dez 09	BLSV	noch zu ermitteln	Machbarkeitsstudie
	Fusionspotenziale feststellen und ggf. auf in Frage kommende Vereine zugehen	Gespräch SpS, BLSV	Dez 09	SpS mit BLSV (Abstimmung Stadtplanung)	-	geführtes Gespräch
	Grundinformationen über wichtige Punkte bei Fusionen zusammenstellen (mit Beratung Stadtplanung)		Dez 09	BLSV		Info vorhanden
	Bereitstellung eines neutralen Fusionsmoderators	Gespräche mit ZAB	Apr 10	Fr. Haag	-	Moderator
	Börse/Plattform für freie vereinseigene Sportsstättenzeiten	Erstellung eines Konzepts Bereitstellung der Plattform.	Dez 09	SpS	-	freie Sportsstätten Bekanntheit der Plattform
	Kooperationen zwischen Sportvereinen zum Thema machen: - Sportdialoge - Sport aktuell	Zusammenstellung von Best Practice Beispielen zu Koop. zwischen Sportvereinen.	Dez 10	SpS mit Unterstützung von Sportvereinen (z.B. Post-SV, 1.FCN Schwimmen, SSG Schwimmen)	-	Zusammengestellte Best-Practice Beispiele und deren Präsentation
	Informationsaustausch der größeren Vereine Nürnbergs verbessern	Abfrage, ob Treffen der Vereine regelmäßig stattfinden sollen	Okt 09	BLSV Kreis Nürnberg	-	Abfrageergebnis

Ziel	Maßnahme	Schritte	Zeitraum	Verantwortlichkeit	Finanzen	Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung
Information und Qualifizierung der Vereine	<p>Systematik der Informationsbeschaffung</p> <p>Mögliche Themen zur erweiterten Vereinsberatung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trends in der Bevölkerung - Breiten- / Freizeit und Gesundheitssport - Aufbau- und Ablauforganisation - Installation von hauptamtl. MA - Schulung und Qualifizierung von Vereinsvorsitzenden - Qualifizierung von MA und ÜL - Info über Förderlinien - Info über Hallenmiete - Mitgliederstruktur Vereinsberatung durch den BLSV 	<p>Gespräch SpS, BLSV zur Verbesserung der Informationsbeschaffung, -bearbeitung und -weitergabe; Inhalte für erweiterte Vereinsberatung erstellen</p> <p>Referenten besorgen und ausbilden.</p> <p>Potenzielle Personen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfahrener aus Vereinslandschaft - einzeln oder als Workshop möglich - für Neuvereine / bei Führungswechsel 	<p>Dez 09 Veranstaltung über SpS mit BLSV erstmalig I. Quartal 2010</p>	<p>BLSV mit SpS</p>		<p>Gespräch hat stattgefunden; Informationswege wurden festgelegt; Veranstaltung wurde realisiert</p>
Beratung und Qualifizierung zur Aufbau- und Ablauforganisation im Sportverein	<p>Beratung und Qualifizierung zur Aufbau- und Ablauforganisation im Sportverein</p>	<p>Erstellung eines Konzepts; evtl. in Verbindung mit einer Diplomarbeit</p>	<p>Dez 10</p>	<p>BLSV und SpS; evtl. mit Uni Erlangen</p>		<p>Weiterleitung der entsprechenden Info in Sportvereine</p>
Hinweise auf angebotene Vereinsberatung des BLSV (vor allem beim Leitungswechsel in Sportvereinen)	<p>Hinweise auf angebotene Vereinsberatung des BLSV (vor allem beim Leitungswechsel in Sportvereinen)</p>	<p>Verweise auf Anfrage oder direkte Ansprache über Info-Briefe an alle Vereine</p>	<p>Dez 2009 und danach kontinuierlich</p>	<p>BLSV</p>		
Beratung zur Installation von hauptamtlichen Mitarbeitern (z.B. FSJ, Studenten, Geschäftsführer)	<p>Beratung zur Installation von hauptamtlichen Mitarbeitern (z.B. FSJ, Studenten, Geschäftsführer)</p>	<p>Zusammenstellung von Informationen über finanzielle, rechtliche, organisatorische Rahmenbedingungen (Fragestellung: wie komme ich an günstige MA?)</p>	<p>Dez 09</p>	<p>SpS</p>		<p>Weiterleitung der entsprechenden Info in Sportvereine</p>

Ziel	Maßnahme	Schritte	Zeltraum	Verantwortlichkeit	Finanzen	Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung
	Best-Practice im Stadtteil und von Vereinen für spezielle Zielgruppen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Einteilen der Stadt in Stadtteile und Zuordnung der Vereine 2. Best-Practice Beispiele in den jeweiligen Stadtteilen auflisten (mit Beispielen für spez. Zielgruppen und Arbeit im Stadtteil) 3. Zusammenstellen und Beschreibung der Maßnahmen und Projekte 4. Publizieren der Beispiele über Broschüre (Stadtteil) und Internetseiten des SpS sowie Veranstaltungen und Workshops (Zielgruppenbeispiele) 	<p>Jul 09 SpS</p> <p>Apr 10 AG Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Sep 10 AG Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Nov 10 AG Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Jun 10 SpS</p>	keine	keine	<p>Einteilung ist erfolgt</p> <p>Liste liegt vor</p> <p>Projekte sind beschrieben</p> <p>Broschüre ist erstellt; Veröffentlichung auf der Internetseite von SpS</p> <p>Best Practice Katalog vorhanden und veröffentlicht</p>
	Übersicht über Best Practice Beispiele in anderen Städten erhalten und weitergeben	<ol style="list-style-type: none"> 1. Projekte anderer Städte recherchieren 2. Übertragbarkeit prüfen 3. Veröffentlichung der Beispiele für Vereine <p>Ggf. neue Maßnahmen ins Leben rufen</p>				