

PROZESS STADTTEILPARK EBERHARDSHOF

	2016	PHASE 1 VORBEREITUNG /RAHMENBEDINGUNGEN					2017
	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan
Abstimmung/Steuerung intern	Auftaktgespräch						
			Steuerungs runde	Workshop Verwaltung	Steuerungs runde		
Beteiligung vor Ort			Multiplikatoren Gespräche		Vernetzungs Workshop		
Online Angebot informieren/beteiligen						Start Information	
Landschaftsarchitekt planen/umsetzen	VgV-Verfahren			Beauftragung	Steuerungs runde		

	2017		PHASE 2 BETEILIGUNG			2017			
	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
Abstimmung/Steuerung	Steuerungs runde								
			Steuerungs runde		Leitlinien workshop		Steuerungs runde		
Beteiligung	Auftakt Veranstaltung	Zielgruppenformate				Raum werkstatt			Abschluss Veranstaltung
Online Angebot	social media	social media abhängig von den ZG-Formaten				social media		social media	
			ePa Phase 1: "Ideen und Bedarfe" abfragen					ePa 2: Ergebnisse bewerten lassen	
Landschaftsarchitekt	Steuerungs runde					Raum werkstatt	Diskussion Plan		

	2017	Entwurfsplanung		2018
	Nov	Dez	Jan	
Abstimmung/Steuerung	Steuerungs runde			
Beteiligung				
Online Angebot	Ergebnis präsentation			
Landschaftsarchitekt	Übernahme Rahmenplan	Steuerungs runde		

2018 UMSETZUNG 2019
Präsentation Endergebnis
Präsentation Endergebnis
Start Umsetzung