

Finanzierungsübersicht Röthenbach Ost - Stichstraßen

06.10.2016

Objektplansumme 2008

4.520.000,00 €

davon Vorausleistung:
davon erschl. Allgemein

2.117.200,00 €
2.402.800,00 €

Aufteilung:	Gesamtkosten	lt. OE	Erschließung Allgemein	noch freizugeben	lt. OE	Erschließung Vorausleistung	davon frei	noch freizugeben	lt. OE	Um- und Ausbau	davon frei
Straßenbau	3.520.000,00 €	1.420.000,00 €	1.717.471,50 €	-297.471,50 €	2.030.500,00 €	1.724.028,18 €		297.471,82 €	78.500,00 €	78.500,00 €	
Begrünung	350.000,00 €	350.000,00 €	220.079,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Beleuchtung	650.000,00 €	632.800,00 €	632.800,00 €	0,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe	4.520.000,00 €	2.402.800,00 €	2.570.350,74 €	297.471,50 €	2.047.700,00 €	1.741.228,18 €		0,00 €	78.500,00 €	78.500,00 €	

noch vom OE 2008 vorhandene Mittel	0,32 €
zuzüglich Umfinanzierung Vorausleistung	297.472,00 €
Summe zur Verfügung	297.472,32 €

Gesamtaufwand lt. Schätzung	3.049.000,00 €
abzügl. vorhandene Mittel OHNE Umfinanzierung	-1.472.169,04 €
zu beantragende Mittel	1.576.830,96 €
zu beantragende Mittel gerundet	1.600.000,00 €

alte Objektplansumme	4.520.000,00 €
zuzüglich neue Mittel	1.600.000,00 €
neue Objektplansumme	6.120.000,00 €

Servicebetrieb
Öffentlicher
Raum Nürnberg
- SÖR/1-S -
i.A.

