

Übersicht zu Nachtragsquoten im Betrachtungszeitraum 2014-2017

Lfd.Nr.	Geschäftsbereich	Straße, Hausnr.	EINZELVERANSCHLAGTE MASSNAHMEN AUS BU Fertiggestellte Maßnahmen mit BRL bzw. Objektplan ab 2014	Kostenberechnungen in EUR Zeitpunkt Objektplan	Kostenfeststellung / Prognose bei Abrechnung 2017 (kursiv)	Prozentuale Abweichung gegenüber Objektplan bzw. BRL Genehmigung	BRL Kategorie
49	3.BM	Webersplatz	Johannis-Scharrer-Gym., Uhrenturm NOTM.	260.000,00	180.000,00	-30,77%	Einzelv. Maßn.
50	3.BM	Zugspitzstraße	Notmaßnahme Abbruch	500.000,00	481.329,35	-3,73%	Einzelv. Maßn.
68	Ref.V	Adam-Klein-Straße 6	Nachbarschaftshaus Gostenhof Kanalsan. (Vorabmaßn. (BIC))	484.000,00	375.459,00	-22,43%	Einzelv. Maßn.
71	Ref.V	Heroldsberger Weg 42	Umbau Hausmeisterwhg.	283.000,00	283.000,00	0,00%	Einzelv. Maßn.
75	Ref.V	Kalchreuther Str.130	Umbau Lehrküche zu Räume	172.637,52	120.138,10	-30,41%	Einzelv. Maßn.
80	Ref.VI	Stadtmauer - Tiergärtnerorturm	Sanierung Gratziegel (Pauschale Stadtmauer)	85.000,00	104.596,33	23,05%	Einzelv. Maßn.
81	Ref.VI	Stadtmauer - Frauentormauer 7	Stadtmauerturm Kreisjugendring (Pauschale Stadtmauer)	149.000,00	152.916,73	2,63%	Einzelv. Maßn.
82	Ref.VI	Stadtmauer - Neutormauer 9/11	Teilrenovierung nach Mieterwechsel (Pauschale Stadtmauer)	89.600,00	85.757,08	-4,29%	Einzelv. Maßn.
84	Ref.VII	Äußere Laufer Gasse 25 und 27	Umbau Service Center	318.500,00	224.000,00	-29,67%	Einzelv. Maßn.
94	Ref. I/II	Frh - Westfriedhof	Sanierung Kühlraum Krematorium (Pauschale Frh)	84.200,00	64.979,00	-22,83%	Einzelv. Maßn.
95	Ref. I/II	Frh - Westfriedhof	Einbau eines Einbettraumes (Pauschale Frh)	204.800,00	179.527,53	-12,34%	Einzelv. Maßn.
Gesamtsummen				2.630.737,52	2.251.703,12		
Prozentualer Abweichung über die Summe aller fertiggestellten Maßnahmen						-14,41%	
Anzahl der Maßnahmen						11	