## Zeitplan für die weitere Umsetzung Gebäudemanagement - HVE Kultur, Soziales, Verwaltung

·	G	2018	_			1	2019				2020			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
<u>Verwaltungsgebäude</u>			•	•	•		•	•	•		1	•	•	
Verwaltungsgebäude von LA, OA, StA, UwA	Klärung der Voraussetzungen			•										
Verwaltungsgebäude von J	Klärung der Voraussetzungen in Verbindung mit Gebäuden für Kinder und Jugendlichen													
Verwaltungsgebäude von SHA	Klärung der Voraussetzungen in Verbindung mit Gebäuden für soziale Zwecke						<b>«</b>	<b>&gt;</b>						
Verwaltungsgebäude von H	Klärung der Voraussetzungen in Verbindung mit BCN und Av (s. HSM-Verbund)								•					
Ref. V														
Kindertagesstätten	Klärung der Voraussetzungen, in Abstimmung mit HVE-Schule				•									
Freizeitheime	Klärung der Voraussetzungen				•									
Aktivspielplätze	Klärung der Voraussetzungen				•									
Fremden- und Obdachlosenunterkünfte, u. ä.	Klärung der Voraussetzungen						•							
sonstige Immobilien von SHA	Klärung der Voraussetzungen						•							
Ref. IV														
Gebäude von KuM	Klärung der Voraussetzungen								•					
Gebäude von Av	Klärung der Voraussetzungen in Verbindung mit H und BCN (s. HSM-Verbund)								•					
Gebäude von KuF	Klärung der Voraussetzungen								•					
Gebäude von KuKuQ	Klärung der Voraussetzungen Übernahme K4 nach Fertigstellung 3. BA												<b>«</b>	
Gebäude von BCN	Klärung der Voraussetzungen								•					
Personalbedarf	Stellenschaffungsantrag im Vorjahr Ausschreibung/ Stellenbesetzung													
Standardisierung der Schnittstellen und Prozesse														