

I. Beschluss

TOP: Tischvorlage 2a.2

Bau- und Vergabeausschuss

Sitzungsdatum 17.07.2018

öffentlich

Betreff:

Königstraße 93, 90402 Nürnberg, Künstlerhaus Generalsanierung 3. BA
hier: Information gem. Ziffer 3.2.5 Abs. 8 Baurichtlinien

Abstimmungsergebnis:

- ☐ einstimmig
- ☐ angenommen / beschlossen, mit : Stimmen
- ☐ abgelehnt, mit Stimmen
- ☐ angenommen mit großer Mehrheit
- ☐ abgelehnt mit großer Mehrheit

Beschlusstext:

Zur Einhaltung der genehmigten Gesamtkosten stimmt der Bau- und Vergabeausschuss folgenden Vorschlägen der Verwaltung zu:

- 1) Aufhebung der unwirtschaftlichen Angebotsverfahren
- 2) Vereinfachung der Planung im Bereich Tiefbau und Erarbeiten von kleineren Optimierungen unter Verlust von Nutzflächen
- 3) Für die zu wiederholenden und übrigen Vergaben sind sowohl die Vergabearten als auch der Umfang der jeweiligen Vergabeeinheit zu überdenken, um dadurch evtl. Anreize zur Angebotsabgabe zu geben.
- 4) Einholen der Genehmigung zur Vergabe der wirtschaftlichen Angebote, um zu verhindern, dass erneute Ausschreibungen unwirtschaftliche Angebote ergeben.
- 5) Aufgrund der angedachten Planungsänderung und der neuen Ausschreibungsverfahren ergibt sich eine Verzögerung des geplanten Baubeginns um voraussichtlich sechs Monate.

II. Ref. VI/H

III. Abdruck an:

- | | |
|---|--------------------------|
| ☐ Ref. I/II / OrgA | ☐ |
| ☐ Ref. I/II / Stk | ☐ |
| ☐ | ☐ |

Vorsitzende(r):

Referent(in):

Schriftführer(in):