

CSU-Stadtratsfraktion Rathausplatz 2 90403 Nürnberg

Herrn Oberbürgermeister
Dr. Ulrich Maly
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

Bau- / Vergabe A

OBERBÜRGERMEISTER		
13. OKT. 2010 /Nr.....		
VI	1 Zur Kts.	3 Zur Stellungnahme
	2 Z.w.V.	4 Antwort vor Ab- sendung vorlegen
		5 Antwort zur Unter- schrift vorlegen

Man

Wolff'scher Bau des Rathauses
Zimmer 58
Rathausplatz 2, 90403 Nürnberg
Telefon: 09 11 / 231 – 2907
Telefax: 09 11 / 231 – 4051
E-Mail: csu@stadt.nuernberg.de
www.csu-stadtratsfraktion.nuernberg.de

av/ 11. Oktober 2010
Hölldobler-Schäfer

Kosten Ref. IV, II

Z-Bau – Betreiber GmbH

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

für die Sanierungsarbeiten beim Kulturzentrum Z-Bau wurden zur Vorlage im Kulturausschuss am 8.10.2010 erhebliche Mehrkosten für den ersten Bauabschnitt veranschlagt, die jedoch nach Aussage der Verwaltung wegen der gleichzeitigen Erhöhung der förderfähigen Kosten keine Zusatzbelastung für den städtischen Haushalt darstellen. Alle weiteren Mehrkosten sind lt. Beschluss des Kulturausschusses von einer noch zu gründenden Betreiber GmbH zu tragen.

Strikte Kostensicherheit ist daher angezeigt, zumal ungewiss ist, in wie weit eine noch zu gründende Betreiber GmbH überhaupt bereit ist, weiter anfallende Mehrkosten zu tragen.

Für die CSU-Stadtratsfraktion stelle ich zur Behandlung im Bau- und Vergabeausschuss folgenden

Antrag:

1. Die Verwaltung legt dem Ausschuss alle über den jetzigen Ansatz hinaus gehenden und insbesondere schon in der Planungsphase noch auftretenden Mehrkosten vor.
2. Die Verwaltung berichtet im ersten Bauabschnitt regelmäßig über Art und Umfang der geleisteten Sanierungsarbeiten mit dem zugehörigen Kostenstatus.

Mit freundlichen Grüßen



Sebastian Brehm
Fraktionsvorsitzender