



Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Schulausschuss	19.07.2019	öffentlich	Beschluss
Schulausschuss	20.07.2018	öffentlich	Beschluss
Schulausschuss	15.12.2017	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Berichterstattung zum Sachstand von laufenden Baumaßnahmen im Schulbereich

Anlagen:

Baumaßnahmen Rückblick 2006 bis 2019
Bausachstandsbericht
Bausachstandsbericht Sachverhalt
BIC-Liste
Der VOR-BIC-Liste entnommene Maßnahmen
Kopie von VOR-BIC-Liste Schulausschuss 2019
Schema des Planungsprozesses für Schulbauten

Sachverhalt (kurz):

In der Sitzung des Schulausschusses am 20.07.2018 wurde zuletzt über den Sachstand laufender Baumaßnahmen größerer Art berichtet. Diese regelmäßige Information wird hiermit fortgeschrieben.

Der Sachstandsbericht (06/2019) enthält einerseits Maßnahmen, die im gültigen MIP 2019-2022 bereits enthalten sind und deren Bau- und Sanierungsbeginn bereits erfolgt ist (Statusspalte "grün") bzw. mit deren Planung bereits begonnen wurde (Statusspalte "gelb"). Veränderungen gegenüber dem Bericht aus dem Juli 2018 sind in kursiver Schrift und durch Unterstreichung markiert.

Ferner werden laufende (noch nicht finanzierte) Maßnahmen in der Vor-BIC-Liste (06/2019) und BIC-Liste (06/2019) geführt.

Projekte, die der Vor-BIC-Liste des Vorjahres (Schulausschusssitzung am 15.02.2019) entnommen wurden, werden unter einer gesonderten Liste "Der Vor-BIC-Liste des Jahres 2018 entnommene Maßnahmen" aufgezeigt.

Darüber hinaus werden größere Baumaßnahmen, die über den Mittelfristigen Investitionsplan finanziert und seit dem Jahr 2006 fertiggestellt wurden, in einer eigenen Übersicht dargestellt.

1. Finanzielle Auswirkungen:

- Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

- Nein (→ weiter bei 2.)

- Ja

- Kosten noch nicht bekannt

- Kosten bekannt

Gesamtkosten

€

Folgekosten

€ pro Jahr

- dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv

€

davon Sachkosten

€ pro Jahr

davon konsumtiv

€

davon Personalkosten

€ pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

- Ja

- Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
Einbringung in das BIC-Verfahren und ggf. Anpassung der
Zweckvereinbarung mit dem Bezirk.

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

- Nein (→ weiter bei 3.)

- Ja

- Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

- Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

- Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

- Ja
 Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

- Nein
 Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Die Neubauplanungen im Schul- und Betreuungsbereich unterstützen die Möglichkeiten einer individuellen Förderung im Unterricht.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

- RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Beschlussvorschlag:

Der vorgelegte Sachstandsbericht (06/2019) und die Vor-BIC-Liste werden zur Kenntnis genommen.

Ferner wird die Verwaltung beauftragt,

1. für die Unterrichtsversorgung im Nürnberger Norden die Planungen für einen Anbau auf dem Lehrerparkplatz der Dr.-Theo-Schöller-Schule für die Mittelschule zu konkretisieren und die notwendigen neuen Grundschulkapazitäten (mind. 3-zügig) unter Berücksichtigung der bestehenden Standorte Almoshof und Buch in Abstimmung mit J weiter zu entwickeln.
2. zur Entlastung des Nürnberger Westens die Planung der Errichtung einer "Grundschule Nürnberg-West" auf dem Gelände der Paul-Ritter-Schule (einschließlich notwendiger Interimslösungen) in Abstimmung mit J als 4-zügige GS weiter zu entwickeln und mit dem Bezirk Mittelfranken die entsprechende Fortschreibung der bisherigen Planung (3-Zügigkeit) zu vereinbaren.
3. als weitere Entlastungsmaßnahme im Nürnberger Westen eine Erweiterung der MS Ossietzkystraße auf dem Gelände des SG Viktoria Nürnberg-Fürth an der Bertha-von-Suttner-Straße unter Beachtung des Flächenbedarfs von J in der alten Bertha weiter zu verfolgen.
4. zur Errichtung einer weiteren Grundschule im Nürnberger Süden für die B5 und B14 einen gemeinsamen neuen Standort zu finden.