

Vor-BIC-Liste

(Stand: 06/2019)

Lfd. Nr.	Standort	Name der Maßnahme	Umfang der Maßnahme	letztmöglicher Betriebsbeginn (aus Sicht des Bedarfsträgers) Stand: 2018	letztmöglicher Betriebsbeginn (aus Sicht des Bedarfsträgers) Stand: 2019	Prio Stand: 2018	Prio Stand: 2019	Kommentar
B. Reine Projekte 3. BM								
B 11	Innerer Laufer Platz 11	Willstätter-Gymnasium	Hauptgebäude: Sanierung Dach, Fassade gesamt, Fenster Südseite Turnhalle Altbau: Sanierung Fenster und Umkleiden	2020 / 2021	2021 /	12	1	
B 3	???	B14	Ringtausch B 14 Lagerlogistik Neubau	2022 / 2023	2022 / 2023	3	2	voraus. GU-Verfahren; kein BIC-Verfahren
B 4	???	B5	Ein-Haus-Lösung	2020 /	2022 / 2023	4	3	voraus. GU-Verfahren; kein BIC-Verfahren
B 14	Saarbrückener Str. 26	Georg-Holzbauer-Schule	Altbau: Erneuerung der Fenster	2022 / 2023	2022 / 2023	15	4	
B 16	Lange Zeile 31	GS St. Johannes	Ertüchtigung / Neustrukturierung der schulischen Räume in der Langen Zeile für 11 Regelklassen, GRU, FUR und Lehrerflächen	2023 /	2023 /	18	5	Nach Auszug der PVS aus dem Gebäude "Lange Zeile" soll dieses als Interimsunterbringung während der Sanierung der GS St. Johannes genutzt werden. Das Gebäude "Lange Zeile" soll anschließend saniert werden, um dort die langfristigen Mehrbedarfe an der GS St. Johannes zu decken.
B 10	Schweinauer Str. 20	MS St. Leonhard	Umbaumaßnahmen im Bestand nach Auszug der Grundschule (August 2016) zur Deckung der Halbtagsbedarfe zzgl. Umbau der Kleinhallen mit baulicher Erweiterung für einen vollausgebauten gebundenen Ganztags im Mittelschulverbund West und Möglichkeit zur Aufnahme von Ü-Klassen	2023 /	2023 / 2024	11	6	
C 11 a	Tiefes Feld	Neubau Gymnasium (Wachstumsgymnasium)	6-zügiges Gymnasium	2021 /	2024 /		7	Vgl. Gesamtmaßnahme (mit GS/Betreuung) unter C 11 b der Schnittstellenliste
B 8	Oedenberger Straße 135	Konrad-Groß-Schule	Erweiterung um 1 Zug MS + 2-4 Merian-Klassen + Kapazitäten für die Tagesstätte	2022	2024 /	8	8	
B 13	Rollnerstraße 15	B13	Haupthaus: Sanierung Dach	2024 /	2024 /	14	9	
B 17	Salzbrunner Str. 61	Astrid-Lindgren-Schule	Abriss-Neubau/Ersatzbau	2024 /	2024 /	19	10	
B 21	offen	weiteres Gymnasium (Konnexitätsgymnasium)	6-zügig mit Betreuung für untere Jahrgangsstufen	2024 / 2025	2024 / 2025		11	
B 23	Pilotstr. 4	B7 (derzeit)	Neubau für die B13	2024 / 2025	2024 / 2025		12	
B 19	derzeit noch offen	Mittelschule Ost	x-zügige Mittelschule (mit Frei- und Hallensport?)	2024 / 2025	2024 / 2025		13	mögliche Nachnutzung EWF-Gelände
B 22	Straßburger Str. 27	Sportplatzgebäude Gibitzenhof	Abriss und Neubau	2024 / 2025	2024 / 2025		14	

Vor-BIC-Liste

(Stand: 06/2019)

Lfd. Nr.	Standort	Name der Maßnahme	Umfang der Maßnahme	letztmöglicher Betriebsbeginn (aus Sicht des Bedarfsträgers) Stand: 2018	letztmöglicher Betriebsbeginn (aus Sicht des Bedarfsträgers) Stand: 2019	Prio Stand: 2018	Prio Stand: 2019	Kommentar
B 24	Augustenstr. 30	B1	Neuausstattung der Fachunterrichtsräume in drei Bauabschnitten Bauabschnitt 2: - FUR Mechatronik Werkstatt WB03, WB04 (EG) und WB12 (1.OG)	2024 / 2025	2024 / 2025		15	1. BA wurde in BIC2018 aufgenommen aktuell Prüfauftrag über alle Werkstatthallen, ob Generalsanierung oder Abriss und Neubau "Generalsanierung und Teilneubau der Werkhallen und Werkstätten und Neubau einer 2fach-Sporthalle sowie Neuausstattung der Fachunterrichtsräume". Zusammenfassung der drei BA zu einer Maßnahme, wenn Ergebnis vorliegt
B 25	Augustenstr. 30	B1	Neuausstattung der Fachunterrichtsräume in drei Bauabschnitten Bauabschnitt 3: - Halle 4: FUR Klempner (Flaschner)	2024 / 2025	2024 / 2025		16	1. BA wurde in BIC2018 aufgenommen aktuell Prüfauftrag über alle Werkstatthallen, ob Generalsanierung oder Abriss und Neubau "Generalsanierung und Teilneubau der Werkhallen und Werkstätten und Neubau einer 2fach-Sporthalle sowie Neuausstattung der Fachunterrichtsräume". Zusammenfassung der drei BA zu einer Maßnahme, wenn Ergebnis vorliegt
B 27	Hummelsteiner Weg 25	MS Hummelsteiner Weg	Sanierung Dach, Fassade und Fenster	2024 / 2025	2024 / 2025		17	
B 28	Bartholomäusstr. 16	Bartholomäusschule	Turnhalle: Sanierung Dach	2024 / 2025	2024 / 2025		18	
B 29	Knauerstr. 20	Knauerschule	Sanierung: Dach, Fassade, Fenster	2024 / 2025	2024 / 2025		19	
B 31	Preißlerstraße 6	Johann-Daniel-Preißler-Schule	Sanierung: Dach, Fassade, Fenster	2024 / 2025	2024 / 2025		20	
B 32	Bielingplatz 2	Peter-Vischer-Schule	Umbau, Brandschutz Hauptgebäude und Ost-Erweiterung	2024 / 2025	2024 / 2025		21	
B 33	Saarbrückener Str. 26	Georg-Holzbauer-Schule	Dachsanie rung der beiden Querbauten	2024 / 2025	2024 / 2025		22	
B 34	Tetzlgasse 20	Johannes-Scharrer-Gymnasium	Im neuen Bauteil aus dem Jahre 1975 ist eine umfassende Sanierung incl. Brandschutz erforderlich.	2024 / 2025	2024 / 2025		23	
B 37	Rollnerstraße 15	Gymnasialerweiterung / HKK		2026 / 2027	2025 / 2026			
B 36	???	Hermann-Kesten-Kolleg	Neubau/Anmietung/Umzug in Bestandsgebäude???	2026 / 2027	2025 / 2026			möglicher Standort vgl. B 37

Vor-BIC-Liste

(Stand: 06/2019)

Lfd. Nr.	Standort	Name der Maßnahme	Umfang der Maßnahme	letztmöglicher Betriebsbeginn (aus Sicht des Bedarfsträgers) Stand: 2018	letztmöglicher Betriebsbeginn (aus Sicht des Bedarfsträgers) Stand: 2019	Prio Stand: 2018	Prio Stand: 2019	Kommentar
B 48	Bielingplatz gegenüber Schule Gmkg St. Johannis FI-Nr 305	Peter-Vischer-Schule	Auslagerung der Bibliothek und des Kulturladens sowie Sanierung der dadurch freiwerdenden Räumlichkeiten im Schulhaus für schulische Nutzung	2026 / 2027	2026 / 2027			
B 47	Bielingplatz 2	Peter-Vischer-Schule	Ersatz der Zweifach-Sporthalle durch Dreifach-Sporthalle und Schulerweiterung auf dem Dach der Sporthalle	2026 / 2027	2026 / 2027			
B 35	Glogauer Str. 31	FöZ Langwasser	Abriss-Neubau/Ersatzbau	2026 / 2027	2026 / 2027			
B 38	Hummelsteiner Weg 25	MS Hummelsteiner Weg	Umfassende Sanierung von Spielhof, Pausenhofbelag und Kanalanlage	2026 / 2027	2026 / 2027			
B 39	Luther-King-Str. 14	Martin-Luther-King-Schule	Erneuerung der Dächer und Sanierung von Horträumen für schulische Zwecke	2026 / 2027	2026 / 2027			
B 40	Herriedener Str. 25	GS Birkenwald Schule	Umfassende Sanierung / Generalsanierung bzw. Abriss-Neubau/Ersatzbau	2026 / 2027	2026 / 2027			
B 41	Neue Hegelstr. 17	Friedrich-Hegel-Schule	Erneuerung Fenster mit Sonnenschutz	2026 / 2027	2026 / 2027			
B 42	Lutherplatz 4	Adam-Kraft-Realschule	Sanierung Fenster	2026 / 2027	2026 / 2027			
B 43	Bauernfeindstr. 24	GS Bauernfeindschule	Haupthaus: Dachsanierung	2026 / 2027	2026 / 2027			
B 44	Sielstr. 15	FöZ Bärenschanze	Umfassende Sanierung / Generalsanierung: Erweiterungsbau und Turnhalle (ohne Haupthaus)	2026 / 2027	2026 / 2027			
B 45	Billrothstr. 16	Billrothschule	Erneuerung Fenster mit Sonnenschutz	2026 / 2027	2026 / 2027			
B 46	Schafhofstr. 25	Lothar-von-Faber-Schule	Sanierung des Chemievortrags- und Chemieübungsraums inkl. Vorbereitung	2026 / 2027	2026 / 2027			
B 49	Saarbrückener Str. 26	Georg-Holzbauer-Schule	Verlagerung von Fachunterrichtsräumen	2026 / 2027	2026 / 2027			
B 50	Heroldsberger Weg 42a	GS Ziegelstein	Sanierung der Fenster und Fassade	2026 / 2027	2026 / 2027			
B 51	Holzgartenstr. 14	Holzgartenschule	Sanierung	2026 / 2027	2026 / 2027			
B 52	Leerstetter Straße 3	Ketteler-Schule	Energetische Sanierung der Gebäudehülle	2026 / 2027	2026 / 2027			
B 55	Äuß. Bayreuther Str. 8	BBZ	Sanierung - konzeptionelle Überlegungen einschließlich Vorprüfungen	2028 / 2029	2028 / 2029			
B 56	Höfener Str. 175	SVE Höfener Straße	(Umfassende) Sanierung / (Generalsanierung)	2028 / 2029	2028 / 2029			siehe C13
B 57	Führreuthweg 95	GS Füreuthweg	Einbau Fenster und Lüftungsanlage	2028 / 2029	2028 / 2029			
B 58	Löbleinstr. 10	Hans-Sachs-Gymnasium	Abdichtung des gesamten Kellergeschosses	2028 / 2029	2028 / 2029			
B 59	Schafhofstr. 21	Lothar-von-Faber-Schule	Ertüchtigung (incl. Brandschutzkonzept) der ehemaligen Schulleitervilla für Unterrichtsräume	2028 / 2029	2028 / 2029			
B 60	Schafhofstr. 25	Lothar-von-Faber-Schule	Hofseite: Erneuerung Fenster/Sonnenschutz	2028 / 2029	2028 / 2029			

Vor-BIC-Liste

(Stand: 06/2019)

Lfd. Nr.	Standort	Name der Maßnahme	Umfang der Maßnahme	letztmöglicher Betriebsbeginn (aus Sicht des Bedarfsträgers) Stand: 2018	letztmöglicher Betriebsbeginn (aus Sicht des Bedarfsträgers) Stand: 2019	Prio Stand: 2018	Prio Stand: 2019	Kommentar
B 62	Tetzelgasse 20	Johannes-Scharrer-Gymnasium	Erneuerung Lüftungsanlage, Turnhalle	2028 / 2029	2028 / 2029			
B 63	Sperberstr. 85	GS und MS Sperber	Sanierung und Umbau nach Auszug der Mittelschule (einschl. Erneuerung)	2028 / 2029	2028 / 2029			
B 64	Thusneldastr.6	GS Thusneldastraße	Sanierung und Umbau nach Auszug der Mittelschule	2028 / 2029	2028 / 2029			
B 18	Schlößleinsgasse 8	Mittelschule Schlößleinsgasse	Erweiterung für schulische und Betreuungsbedarfe	2024 / 2025	2028 / 2029			
B 65	Fürther Straße 80a	Fürther Straße 80a	Sanierung und Erstellung einer Gesamtkonzeption (MIP-Pauschale) / Umbau und Erstellung Gesamtkonzeption	2028 / 2029	2028 / 2029			
B 66	Klinikum Nürnberg Nord, Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1	Schule für Kranke	Raumprogramm für 8 AUR, 5 GRU, MZR, LMF, Lehrerzimmer, Verwaltungsflächen	in Abhängigkeit der Bauplanungen des Kh	in Abhängigkeit der Bauplanungen des Kh			
B 67	Standortnah zur BBS	Sportinternat	Neubau	noch offen	noch offen			
C. Schnittstellenprojekte								
C	Gabelsbergerstr. 41 (Lehrerparkplatz)	Kopernikusschule	Neubau für Schul- und Betreuungszwecke (Interim)	NEU	2021 /			
C	Schnieglinger Straße 38 (Lehrerparkplatz)	Theo-Schöller-Schule	Neubau für Schul- und Betreuungszwecke	NEU	2022 /			Bebauung des Lehrerparkplatzes für die MS. Umbau "frei" - werdender Räume im Altbau für Grundschule und Betreuung
C 10	Siedlerstr. 37	GS Siedlerstraße	Abriss des Pavillongebäudes und Erweiterung für Schule und Hort	2021 /	2022 /			
C 13	Holsteiner Str. 2a	Wahlerschule	Erweiterungsbau mit Hort und SVE	2021 /	2022 /			
C 8	Reutersbrunnenstr. 12	GS Reutersbrunnenstraße	Umbau/Sanierung/Erweiterung der GS + Betreuung nach Auszug der B5 (einschließlich Sanierung: Dach, Fenster und Fassade sowie Trockenlegung Keller Haupthaus) Sporthallenneubau (bisher: Deutschherrnwiese) NEU: Prüfauftrag "Alternative Unterbringung der Sporthalle auf einer Teilfläche des benachbarten Fw-Grundstücks" (unter Berücksichtigung stadtplanerischer Gesichtspunkte)	2022 / 2023	2022 / 2023			

Vor-BIC-Liste

(Stand: 06/2019)

Lfd. Nr.	Standort	Name der Maßnahme	Umfang der Maßnahme	letztmöglicher Betriebsbeginn (aus Sicht des Bedarfsträgers) Stand: 2018	letztmöglicher Betriebsbeginn (aus Sicht des Bedarfsträgers) Stand: 2019	Prio Stand: 2018	Prio Stand: 2019	Kommentar
C 9	Scharrerstr. 33	Grundschule Scharrerschule	Sanierung und Umbau (einschl. Erneuerung Fenster Westfassade mit Sonnenschutz) und Erweiterungsbau auf dem Schulgelände für Schul- und Betreuungsbedarfe	2022 / 2023	2022 / 2023			
B 53	Ossietzkystr. 2	Carl-von-Ossietzky-Schule	Umfassende Sanierung / Generalsanierung / Erweiterung für Schul-, Betreuungs- und Jugendhilfezwecke	2026 / 2027	2023 /			Prüfauftrag: Erweiterung auf dem Gelände der SG Viktoria Nürnberg-Fürth möglich?
C 4	Gelände Paul-Ritter-Schule	Neubau einer Grundschule West	GS (4) + Betreuung	2024 /	2024 /			Bauherr Bezirk Mittelfranken
C 5	Herschelplatz 1	GS F.-W.-Herschel	Sanierung und Umbau + Betreuung nach Auszug der Mittelschule (Zusammenhang mit Maiach)	2023 /	2024 /			
C 11 b	Tiefes Feld	Neubau Grundschule und Gymnasium (Wachstumsgymnasium)	4-zügige Grundschule mit Ganztagsflächen und 6-zügiges Gymnasium	2021 /	2025 /			
B 20	Merseburger Straße 6	Veit-Stoß-Realschule	Abriss des Gebäudekomplexes Merseburger Straße 6 (vormals Schulgebäude SFZ Paul-Moor-Schule) und Schülerweiterung der Veit-Stoß-Realschule (einschl. Freisportanlagen)	2024 / 2025	2025 /			bestehender Hort auf dem Gelände
C 6	Erweiterung nördlich des Sprengels Am Thoner Espan	Erweiterungsbau	GS (3) + Betreuung mit Frei- und Hallensport	2022 /	2028 /			
C 3	derzeit noch offen, Standort evtl. in der Schönweißstraße --> Zusammenhang zum Ringtausch (B14)	Grundschule Südstadt	GS (3) + Betreuung (mit Frei- und Hallensport?)	in Abhängigkeit von der Einwohnerentwicklung der Südstadt	in Abhängigkeit von der Einwohnerentwicklung der Südstadt			
C 15	STEM / Ziegelstein	Sanierung der Bestandsgebäude (GS Ziegelstein) und Erweiterungsbau	X-zügige Grundschule mit Frei- und Hallensport	parallel zur Aufsiedlung des FNP-Gebietes	parallel zur Aufsiedlung des FNP Gebietes			alternative Prüfung: Neubau an anderer Stelle (Grund: Platzproblem)
C 1	Brunecker Str.	Neubau einer Grundschule	GS (5) + Betreuung	spätestens mit Fertigstellung 1. BA Neubaugebiet (Modul I)	spätestens mit Fertigstellung 1. BA Neubaugebiet (Modul I)			