

Baumaßnahme: **Koperstraße**

zwischen der Hamburger Straße und der Bremer Straße

hier: **Kostenanschlagzusammenstellung Mehrkosten sowie bisherige Ausgaben**

Vpl-Nr.: 2.1685.2.2 (M = 1 : 1000)
vom: 15.09.2019 mit Änderungen vom 20.09.2013
Stpl-Nr.: (M = 1 : 250)
vom:

I. Zusammenstellung der Gesamtbaukosten

1. Straßenbauarbeiten / Submissionsergebnis		2.016.613,97	EUR
2. Straßenentwässerungskanal			EUR
3. Aushub (Deklaration, Verwertung)		150.000,00	EUR
4. Straßenmarkierungen -leiteinrichtungen		3.200,00	EUR
5. Vermessung		6.000,00	EUR
6. Prüfungen		1.500,00	EUR
7. SiGe-Koordinator		20.000,00	EUR
8. Archäologie			EUR
9.			EUR
	Straßenbauarbeiten Zwischensumme (netto)	2.197.313,97	EUR
19 % Mehrwertsteuer	aus 2.197.313,97 EUR	417.489,65	EUR
	brutto-Straßenbauarbeiten ohne BVK	2.614.803,62	EUR
10,71 % <u>brutto-BVK</u> auf Straßenbauarbeiten aus	2.614.803,62 EUR	280.045,47	EUR
	Straßenbauarbeiten	2.894.849,09	EUR
	Straßenbeleuchtung		EUR
	Lichtsignalanlagen		EUR
	Straßenbegleitgrün	122.500,00	EUR
	Gesamtbaukosten:	3.017.349,09	EUR
	bisher genehmigt: -	1.250.000,00	EUR
	bisher benötigt: +	83.145,58	EUR
	Differenz:	1.850.494,67	EUR
	gerundet:	1.851.000,00	EUR

Nürnberg,
Servicebetrieb Öffentlicher
Raum Nürnberg
Planung und Bau Straße
SÖR/1-S
i.A.