



Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Bau- und Vergabeausschuss	08.12.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:

**Reutersbrunnenstraße 63, 90429 Nürnberg, Neubau Feuerwache 1
hier: Nachtragsobjektplan**

Anlagen:

Entscheidungsvorlage

Sachverhalt (kurz):

Der Neubau der Feuerwache 1, Reutersbrunnenstraße 63, ersetzt die alte Feuerwache 1 in der Reutersbrunnenstraße 24, die den heutigen baulichen und technischen Anforderungen nicht mehr entspricht.

Der Objektplan für den Neubau wurde am 23.06.2015 vom Bau- und Vergabeausschuss mit Gesamtkosten in Höhe von 50.167.108,59 EUR ohne Indizierungsansatz für die Jahre 2016 ff genehmigt.

Die aktuellen Kosten für die Maßnahme für den NOP sind Stand November 2020 auf 53.627.590,00 EUR zu beziffern.

In den MIP-Fortschreibungen wurden bereits die Kostensteigerungen durch die Baupreisindizes für die Jahre 2016 bis 2020 aufgenommen. Der MIP-Ansatz beträgt 53.939.000 EUR. Die im NOP dargestellte Kostenentwicklung ist damit bereits finanziert.

1. Finanzielle Auswirkungen:

- Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

- Nein (→ weiter bei 2.)

- Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

<u>Gesamtkosten</u>	3.460.482 €	<u>Folgekosten</u>	€ pro Jahr
		<input type="checkbox"/> dauerhaft	<input type="checkbox"/> nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	€ pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

- Ja
 Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
MIP Nr. 26, Neubau Feuerwache 1

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

- Nein (→ weiter bei 3.)
 Ja
 Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)
 Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

- Ja
 Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

- Nein
 Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Die Belange wurden beim Bau entsprechend berücksichtigt.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: **RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) **Ref. I/II-Stk**

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Vergabeausschuss genehmigt den Nachtragsobjektplan für die Maßnahme Neubau Feuerwache 1, Reutersbrunnenstraße 63, 90429 Nürnberg.

Gemäß der Kostenaufstellung vom 09.11.2020 betragen die Mehrkosten 3.460.482 EUR, die Gesamtkosten belaufen sich auf 53.627.590 EUR.

Die Kosten sind im Rahmen des aktuellen MIP in der Höhe von 53.939.000 EUR finanziert.