

BIC-LISTE

(Stand: 11/2020)

Kategorie B (= "reine" Ref. IV-Projekte)

Titel der Maßnahme	Name der Maßnahme	Umfang der Maßnahme	Baubeginn geplant	Fertigstellung geplant	letztmöglichster Betriebsbeginn lt. Bedarfsträger (Jahr / Quartal)
Adam-Kraft-Straße 2	Grundschule Nürnberg St. Johannis	Generalsanierung (+ Raumbedarf für 1 Zug und Betreuung); Raumbedarfsdeckung im Gebäude Lange Zeile Zielgröße: 6-zügige GS	2024	2027	
Äuß. Bayreuther Straße 8	Berufliche Schule – Direktorat 8	Sanierung Dach Turnhalle inkl. abgehängter Decken, Boden und Brandschutzmaßnahmen im Bauteil D des BBZ	2022	2024	
Augustenstraße 30	Berufliche Schule – Direktorat 1	Generalsanierung und Teilneubau der Werkhallen und Werkstätten und Neubau einer Sporthalle sowie Neuausstattung der Fachunterrichtsräume	n.n.	n.n.	2025 (3)
Dunantstraße 10	Grundschule Nürnberg Henry-Dunant-Schule	Ersatz- und Erweiterungsbau GS Dunantstraße / Kita Elsa-Brandström-Straße Zielgröße: 4-zügige GS Interim (Kita und Schulpavillon)	Aug 22 Feb 22	Mai 25 Aug 22	2023 (3)
Eichstätter Straße 11	Grundschule Nürnberg Erich-Kästner-Schule	Abriss und Neubau oder Sanierung und Erweiterung des Bestandsbaus für schulische und Betreuungszwecke Zielgröße: 4,5 bis 5-zügige GS	2. Q. 2025	3. Q. 2028	
Fürther Straße 212	Hermann-Kesten-Kolleg	Neubau des HKK in Verbindung mit der Schülerweiterung der Veit-Stoß-Realschule (einschließlich der Freisportanlagen) sowie der Deckung von Betreuungsbedarfen am Standort Merseburger Straße 6	n.n.	n.n.	2028 (4)
Innerer Laufer Platz 11	Willstätter-Gymnasium	Sanierung des Hauptgebäudes (Dach, Fassade, Fenster Südseite), Sanierung der Turnhalle im Altbau (Fenster, Umkleiden)	n.n.	n.n.	
Lange Zeile 31	Grundschule St. Johannis	Sanierung der Räumlichkeiten	n.n.	n.n.	
Schultheißenallee 1 / Weddingstraße 21	Martin-Behaim-Gymnasium / Neues Gymnasium Nürnberg	Neubau / Erweiterung und Instandsetzung	3. Q. 2022 4. Q. 2022	3. Q. 2025 2. Q. 2026	
Schweinauer Straße 20	Mittelschule St. Leonhard	Umbaumaßnahmen und Umbau der Kleinhallen mit baulicher Erweiterung (1.BA) Perspektivisch: Umnutzung der Räume im Anwesen Georgstraße 22 für einen vollausgebauten gebundenen Ganztags (2.BA)	n.n.	n.n.	
Sulzbacher Straße 102	Berufliche Schule – Direktorat 14	Umfassende Sanierung / Erstellung eines Gesamtkonzepts	n.n.	n.n.	
Uhlandstraße 33	Grundschule Nürnberg Ludwig-Uhland-Schule	Sanierung und Erweiterung (+ Raumbedarf für 1 GS-Zug und Betreuung zzgl. Räume für die MS) Zielgröße: 5-zügige GS	3. Q. 2022	2027	

BIC-LISTE

(Stand: 11/2020)

Kategorie C (= Schnittstellenprojekte)

Standort	Name der Maßnahme	Umfang der Maßnahme	Baubeginn geplant	Fertigstellung geplant	letztmöglicher Betriebsbeginn lt. Bedarfsträger (Jahr / Quartal)
Entwicklung des Areals "Tiefes Feld"	Wachstumsgymnasium (ÖPP-Maßnahme)	Neubau eines weiteren Gymnasiums sog. "Wachstumsgymnasium" (1.BA)	n.n.	n.n.	2027 (3)
	Grundschule (ÖPP-Maßnahme)	Neubau einer 4-zügigen Grundschule mit Betreuungsflächen (2.BA) inkl. aller Sportbedarfe	n.n.	n.n.	2027 (3)
Fischbacher Hauptstraße 118	Grundschule Fischbach	Neubau Hort und Turnhalle mit Schulerweiterung	3. Q. 2022	3. Q. 2024	
Fürreuthweg 95	Grundschule Nürnberg Eibach	Neubau einer 3,5-zügigen GS und Räume für 6 DFK-Klassen sowie Betreuung und KiHo	n.n.	n.n.	
Ossietzkystraße 2	Grund- und Mittelschule Carl-von-Ossietzky-Schule	Umfassende Sanierung bzw. Generalsanierung sowie Erweiterungsbau für Schul-, Betreuungs- und Jugendhilfzwecke inkl. Sportanlagen	n.n.	n.n.	2025 (3)
Reutleser Str. 6	Schule Großgründlach	Umbau der Hausmeisterwohnung für schulische Zwecke	n.n.	n.n.	
Schnieglinger Straße 38	Grund- und Mittelschule Dr.-Theo-Schüller-Schule	Errichtung eines ergänzenden Neubaus auf dem Lehrerparkplatz der Schule für schulische und Betreuungsbedarfe (+ Raumbedarf für 2 GS-Züge und Betreuung aufgrund gesteigener MS Raumbedarfe) Zielgröße: 5-zügige GS	n.n.	n.n.	2024 (3)
Zugspitzstraße 123	Grundschule Nürnberg Gretel-Bergmann-Schule Dep. Zugspitzstraße	Abriss des Altbaus und Neubau (2. Bauabschnitt) für Schul- und Betreuungszwecke	2. Q. 2025	3. Q. 2027	