

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)	08.12.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:

**Ertüchtigung und Umbau der Schlammfaulungsanlagen (BA 1)
1. Änderungsplan zum Objektplan**

Anlagen:

Erläuterungsbericht

Sachverhalt (kurz):

Im Werkausschuss SUN am 08.07.2014 wurde der Objektplan für die „Ertüchtigung der Schlammfaulungsanlagen“ mit einer Summe von insgesamt 29.431.000 Euro genehmigt.

Im Zuge der Maßnahme hat sich herausgestellt, dass es bedingt durch Verzögerungen im Bauablauf (4,5 Jahre) und Kostenmehrung, insbesondere in der Maschinen- und Verfahrenstechnik, zu einer Kostensteigerung von insgesamt 6.973.000 Euro kommen wird. Der ausschlaggebende Kostenfaktor (ca. 5 Mio. Euro) ist dadurch bedingt, dass aufgrund der langen Bauzeit die Rohstoff- und Materialpreise nicht mehr den Marktpreisen entsprechen und diverse Anpassungen notwendig werden, um eine Anlage nach dem aktuellen Stand der Technik zu schaffen. An diese Kosten sind direkt die Kosten für Eigenleistung, Planungskosten und Prozessleitsystem gekoppelt.

Durch die Gesamtmehrkosten von 6.973.000 Euro ergibt sich eine neue Gesamtsumme für die Ertüchtigung und Umbau der Schlammfaulungsanlage (BA 1) von 36.404.000 Euro.

1. Finanzielle Auswirkungen:

- Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

- Nein (→ weiter bei 2.)
- Ja
- Kosten noch nicht bekannt
- Kosten bekannt

<u>Gesamtkosten</u>	36.404.000 €	<u>Folgekosten</u>	€ pro Jahr
		<input type="checkbox"/> dauerhaft	<input type="checkbox"/> nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	36.404.000 €	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	€ pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

- Ja
 Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

- Nein (→ weiter bei 3.)
 Ja
 Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)
 Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

- Ja
 Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

- Nein
 Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Technisches Vorhaben der Abwasserreinigung - ohne Auswirkungen auf unterschiedliche Personengruppen.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

- RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)
-
-
-

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss SUN beschließt den 1. Änderungsplan zum Objektplan für die Maßnahme „Ertüchtigung und Umbau der Schlammfaulungsanlagen (BA 1)“.

Die voraussichtlichen Kosten erhöhen sich für die Maßnahme um 6.973.000 Euro auf 36.404.000 Euro.