



Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)	08.06.2021	öffentlich	Beschluss

Betreff:

**3. Änderungsplan für Ingenieurleistungen zur Planung der im Zuge des Tunnels Frankenschnellweg unmittelbar betroffenen SUN-Anlagen
Objektplan**

Anlagen:

Objektplan

Sachverhalt (kurz):

Der WerkA/SÖR hat in seiner Sitzung am 20.07.2016 die Tunnelvariante "tiefe Gradienten" beschlossen. Dies hatte eine umfangreiche Umplanung der durch die Maßnahme unmittelbar betroffenen SUN-Anlagen zur Folge, die im weiteren Planungsabschnitt erhebliche Mehrleistungen nach sich ziehen.

Die damit verbundenen Mehrkosten für das Ingenieurbüro und die Berücksichtigung der Eigenleistungen sollen durch den 3. Änderungsplan für die Ingenieurleistungen SUN genehmigt werden.

Damit erhöht sich die bisher genehmigte Summe für die Ingenieurleistungen von 2.760.000 Euro auf 4.900.000 Euro.

1. Finanzielle Auswirkungen:

☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

☐ Nein (→ weiter bei 2.)

☒ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☒ Kosten bekannt

Gesamtkosten

4.900.000 €

Folgekosten

€ pro Jahr

☐ dauerhaft ☐ nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv

4.900.000 €

davon Sachkosten

€ pro Jahr

davon konsumtiv

€

davon Personalkosten

€ pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

- ☒ Ja
☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

- ☒ Nein (→ weiter bei 3.)
☐ Ja
☐ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans
☐ Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)
☐ Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

- ☐ Ja
☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

- ☒ Nein
☐ Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Technisches Vorhaben der Abwasserableitung - ohne Auswirkungen auf unterschiedliche Personengruppen. Durch die Maßnahme sind keine Diversity-Aspekte betroffen.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

- ☐ **RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)
☐
☐
☐

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss SUN beschließt den 3. Änderungsplan vom 13.04.2021 für Ingenieurleistungen zur Planung der im Zuge des Tunnels Frankenschnellweg unmittelbar betroffenen SUN-Anlagen.

Die Maßnahme ist im Wirtschaftsplan SUN (Ansatz I148.002 Ingenieurleistungen FSW) enthalten.

Die voraussichtlichen Kosten für die Ingenieurleistungen erhöhen sich um 2.140.000 Euro auf 4.900.000 Euro.