



Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)	30.06.2022	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Regenrückhaltebecken Wertachstraße
4. Änderungsplan zum Systemplan
2. Änderungsplan zum Objektplan

Anlagen:

Erläuterungsbericht

Sachverhalt (kurz):

In der Wertachstraße ist die Errichtung eines Regenrückhaltebeckens mit 5.000 m³ notwendig. Während des Bauverlaufs hat sich herausgestellt, dass die Mittel des System- bzw. Objektplans nicht mehr ausreichen und um 0,4 Mio. erhöht werden müssen.

Dies ist unter anderem begründet in Entsorgung von asbesthaltigen Bodenmaterial und kontaminierten Boden (ca. 304.000 Euro) sowie Kosten im Bereich der Maschinenteknik, die durch das Ingenieurbüro zu niedrig eingeschätzt wurden (ca. 124.000 Euro).

Damit belaufen sich die Kosten für das Becken aus nunmehr insgesamt 15,0 Mio. Euro mit ca. 733.000 Euro/Jahr Folgekosten.

1. Finanzielle Auswirkungen:

- Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

- Nein (→ weiter bei 2.)

- Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten 15.000.000 €

Folgekosten 733.000 € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv 15.000.000 €

davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv €

davon Personalkosten € pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

- Ja
 Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

- Nein (→ *weiter bei 3.*)
 Ja
 Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)
 Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

- Ja
 Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

- Nein
 Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Technisches Vorhaben der Abwasserableitung - ohne Auswirkungen auf unterschiedliche Personengruppen. Durch die Maßnahme sind keine Diversity-Aspekte betroffen.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

- RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss SUN beschließt den 4. Änderungsplan zum Systemplan und den 2. Änderungsplan zum Objektplan vom 30.05.2022 für die Maßnahme „RRB Wertachstraße“.

Die voraussichtlichen Kosten erhöhen sich um 400.000 Euro und belaufen sich nun auf 15.000.000 Euro.

Die anfallenden Folgekosten betragen ca. 733.000 Euro/Jahr.