

Vollzug der Baurichtlinien der Stadt Nürnberg (BRL)

hier: Genehmigung eines Nachtrages

- Gesamtkosten bis: 1.500.000 EUR
- Gesamtkosten über: 1.500.000 EUR

Bezeichnung des Vorhabens Spielplatz Annette-Kolb-Anlage Generalsanierung und Erweiterung	
Gesamtkosten (ohne Grundstück) 2.360.000,00 EUR	bisherige BRL-Genehmigung durch/am Werkausschuss am 02.02.2022 Werkausschuss am 27.07.2022
Abweichung von den genehmigten Kostengruppen und Plänen: genehmigter Nachtragsobjektplan mit Gesamtkosten von 2.311.000,00 EUR Erhöhung KG 500 um 47.500,00 EUR Erhöhung KG 700 um 1.500,00 EUR Die Kostendeckung der Mehrkosten ist durch Mittel aus dem Masterplan Freiraum und einem Kostenanteil Dritter (WBG) gegeben.	

- Anlagen:
- Erläuterung des Nachtrages mit Begründung vom: 15.09.2022
 - Gesamtkostenberechnung zum Nachtragsobjektplan vom: 15.09.2022
 - vom:
 - vom:
 - vom:
 - vom:
 - vom:
 - vom:

-
- I. Der Nachtrag einschließlich der ursprünglichen Genehmigungsunterlagen wird hiermit zur fachlichen Billigung und zur Genehmigung vorgelegt.
 - II. SÖR/V-2/F zur Zustimmung zur Finanzierung
 - III. SÖR/WL1 zur Kts.
 - IV. SÖR/WB zur Anmeldung zum Werkausschuss am 19.10.2022
 - V. SÖR/V-2/F zur Mittelbeantragung
 - VI. SÖR/1-G/2 z.w.V

Nürnberg, 15.09.2022
Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg

SÖR/WLT

SÖR/WLK

()