

Feuerwehrgerätehaus Buch



Baubeginn: 2. Quartal 2020

Inbetriebnahme: 2. Quartal 2023

Projektkosten: 5.310.300,00 €

Projektzuschuss: 55.000 €

Projektstand:

- Hofwiesenweg 8, 90427 Nürnberg
- Neubauprojekt
- 1 Fahrzeugstellplatz
- Einsatzabteilung: 37 aktive Mitglieder / davon weiblich 0
- Jugendfeuerwehr: 0 Mitglieder
- voraussichtliche Fertigstellung im Laufe des 1. Quartals 2023
- Besonderheiten: Nach Bezug des Neubaus muss das alte Feuerwehrgerätehaus abgerissen werden. Anschließend erfolgt die Erstellung der Zufahrts- und Hofflächen des neuen Gerätehauses.

Feuerwehrgerätehaus Eibach



Baubeginn: 2. Quartal 2020

Inbetriebnahme: 2. Quartal 2023

Projektkosten: 5.285.300 €

Projektzuschuss: 110.000 €

Projektstand:

- Gundelfinger Straße 16, 90451 Nürnberg
- Neubauprojekt
- 2 Fahrzeugstellplätze
- Einsatzabteilung: 39 aktive Mitglieder / davon weiblich 4
- Jugendfeuerwehr: 2 Mitglieder / davon weiblich 0
- voraussichtliche Fertigstellung im Laufe des 1. Quartals 2023
- Besonderheiten: Das auf dem zweiten Stellplatz vorgesehene Mehrzweckfahrzeug wurde vom Feuerwehrverein Eibach beschafft.

Feuerwehrgerätehaus Gartenstadt



Baubeginn: 2. Quartal 2020

Inbetriebnahme: 2. Quartal 2023

Projektkosten: 6.220.750 €

Projektzuschuss: 178.000 €

Projektstand:

- Wacholderweg 77, 90469 Nürnberg
- Neubauprojekt
- 3 Fahrzeugstellplätze
- Einsatzabteilung: 47 aktive Mitglieder / davon weiblich 0
- Jugendfeuerwehr: 6 Mitglieder / davon weiblich 0
- Sonderaufgabe: Unterstützungsgruppe im Strahlenschutz
- Pachtgrundstück vom Freistaat Bayern
- voraussichtliche Fertigstellung Ende des 1. Quartals 2023
- Besonderheiten: Durch den Fund kontaminierten Bodenaushubs verzögerte sich der Projektfortschritt. Es mussten zusätzliche Kosten für das Sieben und die Entsorgung des kontaminierten Bodenaushubs aufgewendet werden.

Feuerwehrgerätehaus Kornburg



Baubeginn: 2. Quartal 2020

Inbetriebnahme: 1. Quartal 2023

Projektkosten: 2.201.500 €

Projektzuschuss: kein Zuschuss (nur Sanierung ohne Stellplatzneuschaffung)

Projektstand:

- Kalkgrubenweg 29, 90455 Nürnberg
- Anbau und Teilsanierung
- 1 Fahrzeugstellplatz
- Einsatzabteilung: 24 aktive Mitglieder / davon weiblich 4
- Jugendfeuerwehr: 6 Mitglieder / davon weiblich 1
- voraussichtliche Fertigstellung im Laufe des 1. Quartals 2023
- Besonderheiten: Das Bestandsgebäude wird ab Ende August, nach Beauftragung einer Malerfirma durch die HVE, neu gestrichen und optisch dem Gesamtbild angepasst.

Feuerwehrgerätehaus Moorenbrunn



Baubeginn: 2. Quartal 2020

Inbetriebnahme: 1. Quartal 2023

Projektkosten: 2.496.600 €

Projektzuschuss: kein Zuschuss (nur Sanierung ohne Stellplatzneuschaffung)

Projektstand:

- Bregenzer Straße 23, 90475 Nürnberg
- Anbau und Teilsanierung
- 2 Fahrzeugstellplätze
- Einsatzabteilung: 32 aktive Mitglieder / davon weiblich 4
- Jugendfeuerwehr: 0 Mitglieder
- Sonderaufgabe: Unterstützungsgruppe für den Örtlichen Einsatzleiter (UG-ÖEL)
- voraussichtliche Fertigstellung im Laufe des 4. Quartals 2022
- Besonderheiten: Am Bestandsgebäude wurden im Laufe der Sanierung gravierende Schäden am Dach festgestellt. Durch eine neue Dacheindeckung und eine den heutigen Standards entsprechende Dämmung kam es zu einer Kostensteigerung. Dieser stehen künftige Einsparungen bei den Energiekosten gegenüber. Zusätzlich musste die Regenentwässerung im Bereich des Feuerwehrhauses angepasst werden, da die Bestandsituation bei der Errichtung des Gebäudes nicht regelkonform ausgeführt wurde.

Feuerwehrgerätehaus Worzeldorf



Baubeginn: 2. Quartal 2020

Inbetriebnahme: 2. Quartal 2023

Projektkosten: 3.481.500 €

Projektzuschuss: kein Zuschuss (nur Sanierung ohne Stellplatzneuschaffung)

Projektstand:

- Worzeldorfer Hauptstraße 3, 90455 Nürnberg
- Anbau und Teilsanierung
- 4 Fahrzeugstellplätze
- Einsatzabteilung: 45 aktive Mitglieder / davon weiblich 5
- Jugendfeuerwehr: 14 Mitglieder / davon weiblich 7
- Sonderaufgaben: Vorhaltung und Besetzung eines Rüstwagens für technische Hilfeleistungen im Stadtgebiet und den angrenzenden Bundesautobahnen.
- Vorhaltung und Besetzung eines Schlauchwagens 2000-Tr für die Löschwasserförderung über lange Wegstrecken.
- voraussichtliche Fertigstellung im Laufe des 1. Quartals 2023
- Besonderheiten: Durch den Fund von kontaminiertem Bodenaushub verzögerte sich der Projektfortschritt und es mussten zusätzliche Kosten für die Entsorgung aufgewendet werden.

Feuerwehrgerätehaus Katzwang



Geplanter Baubeginn: 2. Quartal 2024

Geplante Inbetriebnahme: 3. Quartal 2027

Projektkosten: 7.032.000 € [seit dem Projekt-freeze von 2019 haben sich die Kosten aufgrund der Marktveränderung um rund 800.000 € (13%) verändert. Diese Steigerung liegt im aktuell üblichen Rahmen.]

Projektzuschuss: 195.800 € / Stand 2022

Projektstand:

- Strawinskystraße, 90455 Nürnberg
- Neubau
- 3 Fahrzeugstellplätze
- Einsatzabteilung: 41 aktive Mitglieder / davon weiblich 1
- Jugendfeuerwehr: 11 Mitglieder / davon weiblich 0
- Sonderaufgaben:
 1. Unterstützungsgruppe für den Aufbau und Betrieb des Abrollbehälters Sanität, mit einer Kapazität für 50 Verletzte bei Großschadenslagen.
 2. Unterstützungsgruppe bei Öl-Schadenslagen örtlich und überörtlich.
- voraussichtliche Fertigstellung im Laufe des 2. Quartals 2027
- Besonderheiten: Derzeit befindet sich das Gerätehaus zusammen mit dem Bau- und Betriebshof von SÖR auf einem Gelände. Dadurch werden im Alarmfall die Zufahrt- und Parkflächen für SÖR teils deutlich eingeschränkt und der Betrieb des Bauhofs manches Mal sehr schwierig. Ebenfalls werden die Alarmparkplätze der Feuerwehr während des Betriebs des Bauhofs teils eingeschränkt. Dies kann dann die schnelle Erreichbarkeit der Alarmparkplätze behindern. Die Pläne wurden von der Architektenfirma Kölling und Partner, in Zusammenarbeit mit der WBG-K und FW erstellt.

Von den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Katzwang wird das Grundstück sauber gehalten. Die Übergabe der im jetzigen Feuerwehrhaus freiwerdenden Flächen an SÖR entspannt auch diese räumliche Situation erheblich.

Feuerwehrgerätehaus Altenfurt



Geplanter Baubeginn: 1. Quartal 2024

Geplante Inbetriebnahme: Im Laufe des Jahres 2026

Projektkosten: Noch nicht definiert

Projektzuschuss: 60.600 € / Stand 2022 (Anbau zweier Stellplätze im räumlich-funktionalen Zusammenhang zum bestehenden FWGH)

Projektstand:

- Habsburgerstraße 31, 90475 Nürnberg
- Teilsanierung mit Errichtung einer neuen Fahrzeughalle
- 2 Fahrzeugstellplätze
- Einsatzabteilung: 39 aktive Mitglieder / davon weiblich 2
- Jugendfeuerwehr: 9 Mitglieder / davon weiblich 2
- Sonderaufgaben: Unterstützungsgruppe für den Örtlichen Einsatzleiter (UG-ÖEL)
- Besonderheiten: Das vor dem Gebäude befindliche Denkmal wird in nächster Zeit von der HVE an die Löwenberger Straße versetzt. Derzeit laufen die Planungen rund um die Parkplätze für die PKW der Mitglieder der Einsatzabteilung.

Feuerwehrgerätehaus Neunhof



Geplanter Baubeginn:	1. Quartal 2026
Geplante Inbetriebnahme:	Im Laufe des Jahres 2028
Projektkosten:	Neubau ohne Grundstück 5.350.000 € / Teilsanierung plus Anbau 5.100.000 €
Projektzuschuss:	Bei einem Neubau: 121.000 € / Stand 2022 Bei einer Sanierung/Anbau: 60.600 € / Stand 2022
Projektstand:	Grundstücksverhandlungen (Neunhofer Hauptstr./Reichsbodenweg) und Gegenüberstellung der Kosten eines Neubaus und einer Sanierung. • Neunhofer Schloßplatz 6, 90427 Nürnberg • Neubau oder Teilsanierung mit Anbau • 2 Fahrzeugstellplätze • Einsatzabteilung: 51 aktive Mitglieder / davon weiblich 4 • Jugendfeuerwehr: 5 Mitglieder / davon weiblich 0 • Besonderheiten: Bei den Kosten der Teilsanierung ist eine energetische Sanierung des Daches und der Gebäudefassade nicht enthalten. Für diese zusätzliche Maßnahme werden alleine für die Dachsanierung ca. 250.000 € angesetzt. Eine energetische Sanierung der Fassade wäre zusätzlich mit einem Austausch aller Fenster verbunden (ca. 250.000 €).

Für einen Neubau wird ein geeignetes Grundstück in Neunhof benötigt. Hierzu laufen derzeit Grundstücksverhandlungen mit einem Grundstückseigentümer in Neunhof.

Feuerwehrgerätehaus Laufamholz



Geplanter Baubeginn:	2025
Geplante Inbetriebnahme:	Im Laufe des Jahres 2027
Projektkosten:	Noch nicht definiert
Projektzuschuss:	Bei einem Neubau 270.600 € / Stand 2022
Projektstand:	Grundstücksverhandlungen an der Laufamholzstraße/Eslaner Straße laufen seit 2018

- Winner Zeile 10, 90482 Nürnberg
- Neubau
- 4 Fahrzeugstellplätze
- Einsatzabteilung: 31 aktive Mitglieder / davon weiblich 3
- Jugendfeuerwehr: 4 Mitglieder / davon weiblich 1
- Sonderaufgaben: Unterstützung bei der Dekontamination von Betroffenen und Einsatzkräften bei Atomaren/Biologischen und Chemischen Schadenslagen
- Besonderheiten: Seit 4 Jahren laufen mit dem Investor LIDL Grundstücksverhandlungen. Erst, wenn diese abgeschlossen werden können, kann eine Detailplanung für ein Feuerwehrgerätehaus erfolgen. Das von LIDL favorisierte Grundstück gehört der Stadt Nürnberg. Auch dieses könnte sofort mit einem Feuerwehrgerätehaus bebaut werden.

Feuerwehrgerätehaus Werderau & Verpflegungskomponente



Geplanter Baubeginn:	1. Quartal 2027
Geplante Inbetriebnahme:	Im Laufe des Jahres 2029
Projektkosten:	Noch nicht definiert
Projektzuschuss:	Neubau Verpflegungskomponente 2 Stellplätze auf neuem Grundstück 121.000 € / Stand 2022 Neubau Einsatzabteilung und Verpflegungskomponente mit 4 Stellplätzen auf einem neuem Grundstück 270.600 € / Stand 2022
Projektstand:	Derzeit wird über Stpl ein Grundstück gesucht, auf welchem ein Neubau für die Verpflegungskomponente oder aber für die Verpflegungskomponente inklusive der Einsatzabteilung realisiert werden kann. • Maiacher Straße 60, 90441 Nürnberg • Neubau Verpflegungskomponente und Teilsanierung mit Anbau für die Einsatzabteilung oder ein Komplettneubau für beide Bereiche • in Summe 4 Fahrzeugstellplätze • Einsatzabteilung: 44 aktive Mitglieder / davon weiblich 9 • Jugendfeuerwehr: 7 Mitglieder / davon weiblich 0 • Sonderaufgaben: Verpflegung der Einsatzkräfte aller Hilfsorganisationen bei Schadenslagen im Stadtgebiet und bei überörtlichen Hilfeleistungen / Stellung von Hilfeleistungskontingenten im Rahmen des Katastrophenschutzes.

- Aktuell werden im Zuge der Planungen auch aktuell angebotene Alternativen für die Verpflegungskomponente (bspw. auf Basis eines mobilen Küchenkonzeptes) geprüft.
- Besonderheiten: Das für die Verpflegungskomponente vorgesehene Grundstück wurde vom möglichen Verkäufer vor kurzem an einen privaten Investor veräußert.

Die hygienischen Rahmenbedingungen für die Verpflegungseinheit entsprechen schon seit Längerem nicht mehr den behördlichen Vorgaben. Ein Neubau bzw. ein verändertes Verpflegungskonzept sind dringend erforderlich.

Feuerwehrgerätehaus Fischbach



Geplanter Baubeginn:	1. Quartal 2028
Geplante Inbetriebnahme:	Im Laufe des Jahres 2030
Projektkosten:	Noch nicht definiert
Projektzuschuss:	195.800 € / Stand 2022
Projektstand:	Derzeit wird in Zusammenarbeit mit Stpl ein Grundstück gesucht. Favorisiert wird ein Neubau im Bereich des städtischen Bauhofs (Fischbacher Hauptstraße/Ecke Dickensstraße).

- Tolstoistraße 10, 90475 Nürnberg
- Neubau
- 3 Fahrzeugstellplätze
- Einsatzabteilung: 61 aktive Mitglieder / davon weiblich 3
- Jugendfeuerwehr: 4 Mitglieder / davon weiblich 0
- Sonderaufgaben: Unterstützungsgruppe für den Aufbau und Betrieb des Abrollbehälters Sanität, mit einer Kapazität für 50 Verletzte bei Großschadenslagen.
- Besonderheiten: Für die Feuerwehr geeignete Grundstücke wurden im Ortsteil Fischbach angefragt, stehen aber aufgrund unterschiedlichster Belange nicht zur Verfügung. Das derzeitige Gerätehaus ist für eine Mannschaftstärke von 61 FM (SB) nicht ausgelegt. Alternativ steht auf dem Bauhofgelände in Fischbach eine Fläche für den Neubau des Feuerwehrhauses zur Verfügung. Für diese Umsetzung müsste ein alternativer Standort für die Salzhalle von SÖR in Fischbach geschaffen werden.

Feuerwehrgerätehaus Almoshof



Geplanter Baubeginn: 1. Quartal 2029

Geplante Inbetriebnahme: Im Laufe des Jahres 2031

Projektkosten: Noch nicht definiert

Projektzuschuss: kein Zuschuss (nur Sanierung ohne Stellplatzneuschaffung)

Projektstand:

- Almoshofer Hauptstraße 35, 90427 Nürnberg
- Anbau und Teilsanierung
- 2 Fahrzeugstellplätze
- Einsatzabteilung: 45 aktive Mitglieder / davon weiblich 2
- Jugendfeuerwehr: 10 Mitglieder / davon weiblich 4
- Sonderaufgaben: Unterstützungsgruppe für den Aufbau und Betrieb des Abrollbehälters Sanität (AB-SAN), mit einer Kapazität für 50 Verletzte bei Großschadenslagen. Speziell geschult für Flugunfälle im Bereich des Albrecht-Dürer-Airports
- Besonderheiten: Keine

Feuerwehrgerätehaus Großgründlach



Geplanter Baubeginn: 1. Quartal 2029

Geplante Inbetriebnahme: Im Laufe des Jahres 2031

Projektkosten: Noch nicht definiert

Projektzuschuss: kein Zuschuss (nur Sanierung ohne Stellplatzneuschaffung)

Projektstand:

- Schweinfurter Straße 9, 90427 Nürnberg
- Anbau und Teilsanierung
- 3 Fahrzeugstellplätze
- Einsatzabteilung: 45 aktive Mitglieder / davon weiblich 4
- Jugendfeuerwehr: 12 Mitglieder / davon weiblich 6
- Sonderaufgaben: Unterstützungsgruppe für den Aufbau und Betrieb des Abrollbehälters Sanität, mit einer Kapazität für 50 Verletzte bei Großschadenslagen.
- Besonderheiten: Keine

Feuerwehrgerätehaus Buchenbühl



Geplanter Baubeginn: 1. Quartal 2030

Geplante Inbetriebnahme: Im Laufe des Jahres 2032

Projektkosten: Noch nicht definiert

Projektzuschuss: kein Zuschuss (nur Sanierung ohne Stellplatzneuschaffung)

Projektstand:

- Rathsbergstraße 302, 90411 Nürnberg
- Anbau und Teilsanierung
- 2 Fahrzeugstellplätze
- Einsatzabteilung: 27 aktive Mitglieder / davon weiblich 2
- Jugendfeuerwehr: 11 Mitglieder / davon weiblich 0
- Sonderaufgaben: Unterstützungsgruppe für den Aufbau und Betrieb des Abrollbehälters Sanität, mit einer Kapazität für 50 Verletzte bei Großschadenslagen.
- Besonderheiten: Keine

Feuerwehrgerätehaus Brunn



Geplanter Baubeginn: 1. Quartal 2030
Geplante Inbetriebnahme: Im Laufe des Jahres 2032
Projektkosten: Noch nicht definiert
Projektzuschuss: kein Zuschuss (nur Sanierung ohne Stellplatzneuschaffung)
Projektstand:

- Brunner Hauptstraße 41, 90475 Nürnberg
- Anbau und Teilsanierung
- 1 Fahrzeugstellplatz
- Einsatzabteilung: 27 aktive Mitglieder / davon weiblich 0
- Jugendfeuerwehr: 0 Mitglieder
- Besonderheiten: Keine

Feuerwehrgerätehaus Boxdorf



Geplanter Baubeginn: 1. Quartal 2031

Geplante Inbetriebnahme: Im Laufe des Jahres 2033

Projektkosten: Noch nicht definiert

Projektzuschuss: Bei einer Teilsanierung und Anbau einer weiteren
Fahrzeughalle 30.300 € / Stand 2022

Bei einem möglichen Neubau auf einem neuen Grundstück
121.000 € / Stand 2022

Projektstand:

- Würzburger Straße 19, 90427 Nürnberg
- Neubau oder Teilsanierung mit Anbau
- 1 Fahrzeugstellplatz / zukünftig 2 Fahrzeugstellplätze
- Einsatzabteilung: 36 aktive Mitglieder / davon weiblich 6
- Jugendfeuerwehr: 14 Mitglieder / davon weiblich 4
- Sonderaufgaben: Unterstützung bei der Dekontamination von Betroffenen und Einsatzkräften bei atomaren/biologischen und chemischen Schadenslagen
- Besonderheiten: Derzeit befindet sich das Gerätehaus zusammen mit dem Bau- und Betriebshof von SÖR auf einem Gelände. Um den heutigen baulichen Standards gerecht zu werden, müssen für beide Bereiche in den nächsten Jahren Erweiterungsbauten erstellt werden. Da sich das Gelände baurechtlich in einem Überflutungsgebiet befindet, können am bisherigen Standort nicht beide Maßnahmen realisiert werden.
- Ein Neubau des Gerätehauses im in der Planungsphase befindlichen Gewerbegebiet Boxdorf an der Würzburger Straße sollte angestrebt werden.

Feuerwehrgerätehaus Höfles



Geplanter Baubeginn: 1. Quartal 2031

Geplante Inbetriebnahme: Im Laufe des Jahres 2033

Projektkosten: Noch nicht definiert

Projektzuschuss: kein Zuschuss (nur Sanierung ohne Stellplatzneuschaffung)

Projektstand:

- Höfleser Hauptstraße 65, 90427 Nürnberg
- Teilsanierung mit Anbau
- 1 Fahrzeugstellplatz
- Einsatzabteilung: 28 aktive Mitglieder / davon weiblich 4
- Jugendfeuerwehr: 10 Mitglieder / davon weiblich 5
- Besonderheiten: Keine