

Ursprüngliche Kosten: über 7.500.000 EUR
Mehrkosten über 10 % der genehmigten Gesamtkosten

32.7

Vollzug der Baurichtlinien der Stadt Nürnberg (BRL)

hier: Genehmigung eines Nachtrages (Nr. 6.2 und Nr. 7.2 BRL)

- Objektplan/Direkter Objektplan bis Gesamtkosten 1.500.000 EUR
- Objektplan/Direkter Objektplan bis Gesamtkosten über 1.500.000 EUR

Bezeichnung des Vorhabens Ersatzneubau Brücke Münchener Straße über die Bahn Westliches Teilbauwerk 1.152b	
Gesamtkosten (ohne Grundstück) 9.980.000 EUR	bisherige BRL-Genehmigung durch/am 7.610.000 EUR SÖR WA 12.02.20 8.710.000 EUR SÖR WA
Abweichung von den genehmigten Kostengruppen und Plänen: Baukostensteigerung 1.2700.000 EUR	

- Anlagen:
- Erläuterung des Nachtrages mit Begründung vom: 19.12.2022
 - vom:
 - vom:
 - vom:
 - vom:
 - vom:
 - vom:
 - vom:

- I. Der Nachtrag einschließlich der ursprünglichen Genehmigungsunterlagen wird hiermit zur fachlichen Billigung und zur Genehmigung vorgelegt.
- II. SÖR/V-2 / Stk zur Zustimmung der Finanzierung
- III. SÖR/WL1 zur Kts.
- IV. SÖR/WB zur Anmeldung zum Werkausschuss am 25.01.2023
- V. SÖR/V-2 zur Mittelbeantragung
- VI. SÖR/1-B z.w.V.

Nürnberg,
Servicebetrieb Öffentlicher
Raum Nürnberg

SÖR/WLT

SÖR/WLK

(4879)
Haag

Abdruck an:
SÖR/V-2

