Nürnberg

TOP: Tischvorlage

I. Beschluss

Bau- und Vergabeausschuss

Sitzungsdatum 17.11.2009

öffentlich

Betreff:
Konjunkturpaket II Energetische Modernisierung der Gebäude - Zuständigkeit Hochbauamt
hier: Nachtragsobjektplan
Neues Gymnasium

Abstimmungsergebnis:

☒ **einstimmig**

☐ **angenommen/beschlossen, mit Gegenstimmen**

☐ **abgelehnt, mit Stimmen**

Beschlusstext:
Der Bau- und Vergabeausschuss genehmigt
1) die Mehrkosten der energetischen Modernisierung in Höhe von 141.000 EUR brutto
2) die zusätzliche Sanierung der Mädchentoiletten im Erdgeschoss mit Kosten in Höhe von 80.000 EUR brutto

II. **Ref. VI / H**

III. **Abdruck an:**

☐ Ref. I/OrgA	☐
☐ Ref. II/Stk	☐
☐	☐

Vorsitzende(r):	Referent(in):	Schriftführer(in):
gez. i.V. Förther	gez. Baumann	gez. Heller