I. **Anmeldung**

TOP: 4.0

Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik

Sitzungsdatum 03.06.2014

öffentlich

Betreff:
Regenrückhaltebecken (RRB) Karlsruher Straße
Bauzeitterminierung

Anlagen:
- Entscheidungsvorlage
- Übersichtsplan

Bisherige Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Bericht	Abstimmungsergebnis		
			angenommen	abgelehnt	vertagt/verwiesen
WerkA/SUN	19.11.2013	☐	☒	☐	☐
		☐	☐	☐	☐

Sachverhalt (kurz):
Im Zuge des Frankenschnellwegs sollte das RRB Karlsruher Straße gebaut werden, um denkbare Synergien in der Baustellenabwicklung zu nutzen. Nach Konkretisierung der Objektplanung und Koordinierung der Sparten wird festgestellt, dass die Nachteile die Vorteile weit überwiegen und dass die Maßnahme aus logistischen Gründen nicht parallel zum Frankenschnellweg durchgeführt werden kann.
Der Bau soll deshalb erst nach Fertigstellung des Frankenschnellwegs erfolgen. Im Bauvorhaben Frankenschnellweg sollen deshalb lediglich die Anschlüsse vorbereitet werden.

Beschluss-/Gutachtenvorschlag:
siehe Beilage

1a. Finanzielle Auswirkungen:

☒ **Nein**	☐ **Noch offen, weil**
☐ **Ja**	

Kosten:

☐ noch nicht bezifferbar

Gesamtkosten	€	Folgekosten pro Jahr		davon pro Jahr	
davon investiv	€	☐	begrenzter Zeitraum	Sachkosten	€
davon konsumtiv	€	☐	dauerhaft	Personalkosten	0 €

1b. Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen sind bereitgestellt:

☐ **Nein** Abstimmung mit Stk (siehe Punkt 4) erforderlich

☐ **Ja** Betrag: € Profitcenter / Investitionsauftrag:

001 03.2013

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

☒ **Nein**

☐ **Ja** im Umfang von Vollkraftstellen (weiter bei 2b)

2b. Deckung vorhanden:

☐ **Nein** Abstimmung mit OrgA (siehe Punkt 4) erforderlich

☐ **Ja** Stellen-Nr.

3a. Prüfung der Genderrelevanz durchgeführt:

☐ **Nein**

☒ **Ja**

3b. Geschlechterrelevante Auswirkungen:

☒ **Nein**

☐ **Ja:**

4. Abstimmung ist erfolgt mit:

☐ **Ref. I / OrgA**

- ☐ Deckungsvorschlag akzeptiert
- ☐ keine Stellendeckung vorhanden
- ☐ Einbringung in das Stellenschaffungsverfahren

☐ **Ref. II / Stk**

- ☐ Deckungsvorschlag akzeptiert
- ☐ keine Haushaltsmittel vorhanden
- ☐ Ein Finanzierungsvorschlag ist noch zu erarbeiten

☐ **RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

☐

☐

☐

II. **Herrn OBM**

III. **SUN/K-1/WB**

Nürnberg, 12.05.2014
Stadtentwässerung und
Umweltanalytik Nürnberg
erster Werkleiter
Dr. Pluschke

(4520)