Beilage 4.4

Zeitschiene I

- Ab 12.07.2005:
  Beginn der Entwicklung eines Regionalkonzepts
- Bis 24.10.2005:
  Rücklauf der Vorschläge der Schulleitungen an das Staatliche Schulamt in der Stadt Nürnberg
- 21.11.2005:
  Gespräch mit der Stadt Nürnberg, dem Personalrat und allen Schulleitern
- 22.11.2005:
  Gespräch mit den bildungspolitischen Sprecherinnen der Fraktionen und Pressegespräch
- 30.11.2005:
  Gespräch mit der Elternvertretung (GEB, NEV)
- Nov./Dez. 2005:
  Gespräche mit den Schulleitungen
- 14.12.2005:
  Konferenz mit allen betroffenen Schulleitungen

Zeitschiene II

- Januar/Februar 2006:
  Vorschläge des Staatlichen Schulamts in der Stadt Nürnberg an die Regierung von Mittelfranken

- März 2006:
  Einleitung des Anhörverfahrens durch die Regierung von Mittelfranken (Personalrat, Elternbeirat, Kirche, Stadt Nbg.)

- 19. Mai 2006:
  Beschlüsse des Schulausschusses und Rückmeldung an die Regierung

- Juni 2006:
  Erstellung der Rechtsverordnungen mit Wirkung vom 01.08.2006

- August 2006:
  Veröffentlichung der Rechtsverordnungen im Amtsblatt