Beilage: 7.2

RÜSK Weiherhaus
hier: Kostenzusammenstellung

Gewerk	Beschreibung	€
170	provisorische Straßenbeleuchtung	7.100,00
165	Fällung von Bäumen durch Forst	2.380,00
160	Grundwasseruntersuchung	204,00
155	Umbuchung der Kosten aus 92700.001	15.312,82
150	Bohrungen für neue Planung	7.386,69
145	Bodenmechanik, Erd- und Grundbau	13.597,06
140	Ingenieurvertrag M+ E Technik	45.818,71
135	Prüfung nach § 14 BetrsichV	1.500,00
130	Anpflanzungen	2.000,00
125	Kanalbau	3.143.276,64
120	Straßenwiederherstellung	100.000,00
115	Sondernutzung	2.000,00
110	Sondierungen	2.000,00
105	Sonstiges	100.000,00
100	Telefonanschluss	2.000,00
95	Stromanschluss	10.000,00
85	Betonwürfel	3.000,00
80	Prüfstatik	20.000,00
70	Bautafel	3.500,00
60	Absteckung	5.000,00
55	Beweissicherung	4.000,00
50	LV Kosten (Veröffentlichung, Druck etc.)	3.000,00
40	Honorar technische Ausrüstung (alter Vertrag)	5.787,07
30	Baugrundgutachten (alter Vertrag)	1.687,45
25	Bohrungen (für frühere Planung)	6.779,84
15	sonstige Planungskosten	18.008,03
10	Eigenleistung (einschl. verworfene Planungen)	400.661,69

Gesamtsumme Brutto **3.926.000,00**

Nürnberg, den 22.09.2008
Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg
Werkbereich Stadtentwässerung
Abteilung Abwasserableitung, Kanalbau (SUN/S – 1/ 2)
i.A.

Alfermann
(4524)