Beilage: 1.5
zur Sitzung des
Jugendhilfeausschusses
vom 25.09.2014

1. Entwicklung und Planung des Ausbaus der Betreuungsplätze für Unterdreijährige zum Stand 31.08.2014

Betreuung unter Dreijähriger	**2002**	**2011**	**09/2012**	**08/2014**	**12/2014**	**Ziel 2020**
Kinder unter 3 Jahren	12.700	12.836	13.266	13.764*	13.800**	13.740**
Bedarfsanerkannte Krippenplätze und Großtagespflegeplätze	235	1.863	2.314	3.785	3.947	5.378
Bedarfsanerkannte Tagespflegeplätze***	370	748	745	996	996	1.000
Vorhandene Plätze für unter 3-Jährige	**605**	**2.611**	**3.059**	**4.723**	**4.885**	**6.320**
Benötigte Plätze für unter 3-Jährige ca. :		**4.493**	**4.643**	**6.330**	**6.350**	**6.320**
Noch fehlende Plätze für unter 3-Jährige		-1.882	-1.584	-1.607	-1	0
Versorgung durch Krippenplätze in %	1,9	14,5	17,2	27,1	28,2	38,7
Versorgung inkl. Tagespflege in %	4,8	20,3	23,06	34,3	35,5	46,0

*Wohnberechtigte Bevölkerung im Alter von 0 bis 3 Jahren zum Stand 01.04.2014, **Prognose 2013 bis 2030 vom Amt für Stadtforschung und Statistik zum Stand Oktober 2013, *** Einschließlich der aktuell vorhandenen 58 Plätze in Großtagespflegestellen

1.1 Aktuelle Baumaßnahmen mit geplanter Fertigstellung im Jahr 2014 bzw. 2015:

Standort (Planungszone) / Bauträger	**Plätze**	**Geplante Fertigstellung**
Hugo-Junkers-Straße (Ziegelstein) / Tucher-Stiftung	36	Ende 2014
Plauener Straße (Schoppershof) / WBG	24	Herbst 2014
Kleinreuther Weg (Thon, Kleinreuth h.d.v.) / privat	24	Anfang 2015
Schillerplatz (Nordstadt) / KIB	48	Anfang 2015
Langseestraße (Mögeldorf) / Aqua Kita gGmbH	40	Anfang 2015
Schanzenstraße (St. Peter, Gleißhammer) / HVD	36	Anfang 2015

Fischbacher Hauptstraße (Fischbach) / privat	24	Frühjahr 2015
An der Marterlach (Werderau) / Diakonie Neuendettelsau	24	Herbst 2014
Wölckernstraße/Bulmannstraße (Galgenhof, Hummelstein) / privat	36	Frühjahr 2015
Wölckernstraße (Galgenhof, Hummelstein) / privat	15	Frühjahr 2015
Sandstraße (Steinbühl) / DAI	24	Herbst 2014
Untere Mentergasse (Steinbühl) / Kinderhaus gGmbH	25	Anfang 205
Hansapark (Schweinau) / Champini	36	Frühjahr 2015
Leyherstraße (St. Leonhard, Sündersbühl) / Kath. Frauenbund (Erweiterung der Krippe)	18	Herbst 2014
Seilerstraße (Reichelsdorf, Rennbahn) / privat	26	Herbst 2014
Vorjurastraße (Reichelsdorf, Rennbahn) / Paritätische Kinderbetreuung gGmbH	36	Frühjahr 2015
Wilhelm-Rieger-Straße (Worzeldorf/Weiherhaus, Herpersdorf/Gaulnhofen) /GGK	10	Herbst 2014
An den Weihern (Worzeldorf/Weiherhaus, Herpersdorf/Gaulnhofen) / privat	24	Anfang 2015

2. Entwicklung und Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung zum Stand 31.08.2014

Kindergärten	2002	2011	09/2012	08/2014	12/2014	Ziel 2020
Kinder (3 ½ Jahrgänge)	14.955	14.879	14.586*	14.807*	15.110**	15.580**
Bedarfsanerkannte Kindergartenplätze	12.876	13.754	13.749	14.468	14.439	15.580
Versorgungsquote (bei 100 % der Kinder)	86,1	92,4	94,3	97,7	95,6	100

* Wohnberechtigte Bevölkerung im Alter von 3 bis 6,5 Jahren zum Stand 01.04.2014. und Prognose 2013 bis 2030 vom Amt für Stadtforschung und Statistik zum Stand Oktober 2013

2.1 Aktuelle Baumaßnahmen mit geplanter Fertigstellung im Jahr 2014 bzw. 2015:

Standort (Planungszone) / Bauträger	Plätze	Geplante Fertigstellung
Hugo-Junkers-Straße (Ziegelstein) / Tucher-Stiftung	20	Ende 2014
Schillerplatz (Nordstadt) / KIB	50	Anfang 2015
Langseestraße (Mögeldorf) / Aqua Kita gGmbH	50	Anfang 2015
Schanzenstraße (St. Peter, Gleißhammer) / HVD	25	Anfang 2015
Ratiborstraße (Langwasser-SO) / BRK	20	Herbst 2014
Fischbacher Hauptstraße (Fischbach) / privat	25	Frühjahr 2015
An der Marterlach (Werderau) / Diakonie Neuendettelsau	50	Herbst 2014
Wölckernstraße/Bulmannstraße (Galgenhof, Hummelstein) / privat	50	Frühjahr 2015
Frankenstraße (Sandreuth, Gibitzenhof) / Schuckert-Stiftung	25	Frühjahr 2015
Untere Mentergasse (Steinbühl) / Kinderhaus gGmbH	75	Anfang 2015
Hansapark (Schweinau) / Champini	36	Ende 2014
Leopoldstrasse (Sündersbühl) / Caritas	22	Frühjahr 2015

(Generalsanierung mit Erweiterung)		
An den Weihern (Worzeldorf/Weiherhaus, Herpersdorf/Gaulnhofen) / privat	25	Anfang 2015

Folgende Kindertageseinrichtungen werden ihren Betrieb zum 01.09.2014 einstellen bzw. Plätze abbauen:

- Kiefhaberstraße, Träger Arbeiterwohlfahrt, 24 Plätze
- Meisterleinsplatz (Kinderladen), Elterninitiative, 22 Plätze
- Resedenweg, kath. Kirchenstiftung, 50 Plätze
- Gibitzenhofstraße (75 Plätze) wird ab September 2014 um 25 Plätze reduzieren.

3. Entwicklung und Ausbau der Betreuungsplätze für Grundschulkinder zum Stand 31.08.2014

Horte	2002	2011	09/2012	08/2014	12/2014	2020
Kinder (Grundschüler 1.- 4. Kl.)	15.045	15.763	15.578	15.336*	15.590**	16.500**
Vorhandene Hortplätze***	2.994	4.673	5.407	6.012	6.402	8.250
Versorgungsquote in %	20	30	34,7	37,2	41,1	50,0

*Schülerzahlen an regionalen und privaten Grundschulen ** Schülerprognose – Stand 11/2013 und tatsächliche Schülerzahlen der privaten Grundschulen, *** einschließlich der 71 Plätze für Grundschulkinder in zwei Horten an Förderzentren

Um das langfristige Versorgungsziel von 60 Prozent zu erreichen, werden zusätzlich rund 1.000 Hortplätze benötigt.

3.1 Aktuelle Baumaßnahmen bzw. Anmietungen mit geplanter Fertigstellung/Inbetriebnahme im Schuljahr 2014/2015:

Standort / Bauträger - Maßnahme	Plätze	Geplante Fertigstellung
Georg-Horner-Straße (Grundschule Großgründlach) / Stadt Nürnberg - Erweiterung der Bestandseinrichtung	3	Sommer 2015
Kalchreuther Straße (Grundschule Buchenbühl) / Stadt Nürnberg - Erweiterung der Bestandseinrichtung	10	Frühjahr 2015
Heroldsberger Weg (Grundschule Ziegelstein) / Stadt Nürnberg - Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung	13	Frühjahr 2015
Streitberger Straße (Grundschule Ziegelstein) / kath. Kirchenstiftung - Erweiterung der Bestandseinrichtung	10	Herbst 2014
Heroldsberger Weg (Grundschule Ziegelstein) / AWO - Nachnutzung des ehemaligen SVE-Standortes	20	Herbst 2014
Am Thoner Espan (Grundschule Thoner Espan) / Stadt Nürnberg - Containeraufstellung (Vorläuferbetrieb in Klassenräumen)	25	Herbst 2014 (Beginn Vorläuferbetrieb), Fertigstellung Container im Sommer 2015
Schoppershofstraße 80 (Grundschule Bismarckstraße) / AW0 - Umwidmung bestender Räume für Schulkinder	10	Herbst 2014

Langseestraße/Ziegenstraße (Grundschule Billroth) / Aqua Kita gGmbH - Vorläuferbetrieb	15	Herbst 2015 (Beginn Vorläuferbetrieb), Inbetriebnahme der Kita: Anfang 2015 mit insgesamt 50 Hortplätzen
Fischbacher Hauptstraße (Grundschule Fischbach)/privat - Neuerrichtung einer Kindertageseinrichtung	25	Frühjahr 2015
Fischbacher Hauptstraße (Grundschule Fischbach) / Stadt Nürnberg - Ersatzneubau und Erweiterung	5	Frühjahr 2015
Frankenstraße 199 (Grundschule Sperberstraße) / Schuckert-Stiftung - Umbau einer Gaststätte zur Kita	50	Frühjahr 2015
Leerstetterstraße (Grundschule Kettelersiedlung) / Stadt Nürnberg - Ersatzneubau und Erweiterung	20	Frühjahr 2015
An der Materlach (Grundschule Maiach) / Diakonie Neuendettelsau - Neubau einer Kita	50	Herbst 2015
Untere Mentergasse (Grundschule Wiesenstraße) / Kinderhaus gGmbH - Neubau einer Kita/Vorläuferbetrieb Aktivspielplatz Tunnelstraße	20	Herbst 2015 (Beginn Vorläuferbetrieb) , Inbetriebnahme der Kita: Anfang 2015 mit insgesamt 50 Hortplätzen
Worzeldorfer Hauptstraße (Grundschule Worzeldorf) / GGK - Erweiterung des Kindergartens um 10 Hortplätze (Wohnung im 1. OG)	10	Herbst 2014
Dorfäckerstraße / Fa. Bing - Anmietung von weiteren Räumen zur Nutzung als Zentralhort	25	Herbst 2014

Zusätzlich werden ab September 2014 an folgenden Standorten Plätze für Grundschulkinder bereitgestellt:

- Neunhofer Hauptstraße (Grundschule Neunhof), Nutzung von Schulräumen, 20 Plätze (zeitlich auf ein Jahr befristet).
- Schoppershofstraße 25 (Grundschule Bismarckstraße), dauerhafte Umwidmung von 25 Kindergarten- in 25 Hortplätze
- Thomas-Mann-Straße 50 (Grundschule Karl-Schönlebenstraße), temporäre Umwidmung von Krippen- in 15 Hortplätze

- Stuttgarter Straße (Grundschule Am Röthenbacher Landgraben), nach Umgestaltung von Gemeinderäumen, dauerhaft 50 Hortplätze
- Weiherhauserstraße 108 (Grundschule Katzwang), temporäre Nutzung von ca. 15 Kindergartenplätzen für Schulkinder
- Van-Gogh-Straße (Grundschule Worzeldorf)/Stadt Nürnberg – Inbetriebnahme eines Containers mit 25 Hortplätzen bis zur Fertigstellung des Kitaneubaus
- Merseburger Straße – Nachnutzung des bisherigen Hortes am Förderzentrum als Zentralhort mit 50 Plätzen