Maßnahme	Monat ab Umsetzungentscheidung																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Erarbeitung eines Kommunikationskonzepts																			
Vorbereitung FLEETRIS-Bedarfsanalyse																			
Datenerhebung																			
Datenerfassung																			
Analysen und FLEETRIS-Workshops																			
Abschluss der FLEETRIS-Bedarfsanalyse																			
Aufschreibung der Werkstattzeiten																			
Erstellung Leistungsbeschreibung CorporateCarSharing-Dienstleistung																			
Erstellung Verrechnungsmodell und Anreizsystem																			
Erhebung der vorhandenen Zweiradinfrastruktur und Festlegung des Bedarfs je Liegenschaft																			
Erstellung einer Wohnstandortanalyse																			
Finalisierung der Leistungsbeschreibung für CorporateCarSharing und Zweiradinfrastruktur																			
Ausschreibung																			
Beauftragung und Umsetzung der Dienstleistungen																			
Ausschreibung der ergänzenden CarSharing-Leisungen																			
Einführung und Nutzung Webkonferenztechnik																			
Start des Pilotprojekts an ausgewählten Standorten																			

Abbildung 71: Vorschlag für einen Zeitplan der wichtigsten Maßnahmen