# Kostenberechnung Neue Hegelstr. ▪ GS-Erweiterung

Stand 18.02.16

| | | |
|---|---|---|
| **100** | **GRUNDSTÜCK** | **- €** |
| **200** | **HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN** | **18.556,55 €** |
| 210 | HERRICHTEN | - € |
| 220 | ÖFFENTLICHE ERSCHLIESSUNG | 6.222,39 € |
| 230 | NICHTÖFFENTLICHE ERSCHLIESSUNG | - € |
| 240 | AUSGLEICHSABGABEN | 12.334,16 € |
| 250 | ÜBERGANGSMASSNAHMEN | - € |
| **300** | **BAUWERK - BAUKONSTRUKTION** | **632.247,43 €** |
| 310 | BAUGRUBE | 21.156,13 € |
| 320 | GRÜNDUNG | 35.865,86 € |
| 330 | AUSSENWÄNDE | 208.740,47 € |
| 340 | INNENWÄNDE | 121.820,58 € |
| 350 | DECKEN | 120.410,17 € |
| 360 | DÄCHER | 69.552,50 € |
| 370 | BAUKONSTRUKTIVE EINBAUTEN | 27.627,41 € |
| 390 | SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR BAUKONSTRUKTIONEN | 27.074,31 € |
| **400** | **BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN** | **215.681,88 €** |
| 410 | ABWASSER-, WASSER-, GASANLAGEN | 27.433,83 € |
| 420 | WÄRMEVERSORGUNGSANLAGEN | 25.663,90 € |
| 430 | LUFTTECHNISCHE ANLAGEN | 62.970,59 € |
| 440 | STARKSTROMANLAGEN | 51.300,15 € |
| 450 | FERNMELDE- UND INFORMATIONSTECHNISCHE ANLAGEN | 16.095,25 € |
| 460 | FÖRDERANLAGEN | 14.380,64 € |
| 470 | NUTZUNGSSPEZIFISCHE ANLAGEN | 8.296,52 € |
| 480 | GEBÄUDEAUTOMATION | 7.052,04 € |
| 490 | SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR TECHNISCHE ANLAGEN | 2.488,96 € |
| **500** | **AUSSENANLAGEN** | **103.146,23 €** |
| 510 | GELÄNDEFLÄCHEN | 14.446,43 € |
| 520 | BEFESTIGTE FLÄCHEN | 35.480,39 € |
| 530 | BAUKONSTRUKTIONEN IN AUSSENANLAGEN | 8.870,10 € |
| 540 | TECHNISCHE ANLAGEN IN AUSSENANLAGEN | 13.274,40 € |
| 550 | EINBAUTEN IN AUSSENANLAGEN | 14.783,50 € |
| 570 | PFLANZ- UND SAATFLÄCHEN | 9.017,93 € |
| 590 | SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR AUSSENANLAGEN | 7.273,48 € |
| **600** | **AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE** | **69.000,00 €** |
| 610 | AUSSTATTUNG | 69.000,00 € |
| 620 | KUNSTWERKE | - € |
| **700** | **BAUNEBENKOSTEN** | **334.571,55 €** |
| 710 | BAUHERRENAUFGABEN | |
| 720 | VORBEREITUNG DER OBJEKTPLANUNG | |
| 730 | ARCHITEKTEN- UND INGENIEURLEISTUNGEN | |
| 740 | GUTACHTEN UND BERATUNG | |
| 760 | FINANZIERUNGSKOSTEN | |
| 770 | ALLGEMEINE BAUNEBENKOSTEN | |
| 790 | SONSTIGE BAUNEBENKOSTEN | |
| **SONSTIGES** | | **301.796,36 €** |
| | ABRISS SCHWIMMHALLE [INKL. HAUSTECHNIK-UMVERLEGUNG, ALTLASTEN UND KELLERAUFFÜLLUNG] | 157.501,44 € |
| | UMVERLEGUNG SPORTANLAGEN ZUR FLÄCHENARRONDIERUNG | - € |
| | SCHULHAUPTTRAKT: BRANDSCHUTZMASSNAHMEN IM BESTAND | 61.393,01 € |
| | TURNHALLE: UMBAUTEN ZUR BESTANDSANPASSUNG | 60.788,71 € |
| | AUSSENANLAGEN KIHO: ALTLASTEN/FREIMACHUNG | - € |
| | RÜCKBAU MITTAGSBERTREUUNGS-INTERIM | 22.455,53 € |
| | RUNDUNG | -342,33 € |
| | **SUMME (Brutto)** | **1.675.000,00 €** |