BÜNDNIS 90
DIE GRÜNEN

FRAKTION B' 90/DIE GRÜNEN, RATHAUSPLATZ 2, 90403 NÜRNBERG

An den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Dr. Ulrich Maly
Rathaus

90403 Nürnberg

SchulA

OBERBÜRGERMEISTER
24. SEP. 2010 /.....Nr.....

VI	1 Zur Kts.	3	Zur Stellungnahme
		4	Antwort vor Absendung vorlegen
3.Bm	2 zuw.V.	5	Antwort zur Unterschrift vorlegen

Kopie: Ref. II

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Stadtratsfraktion Nürnberg

Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

Tel: (0911) 231-5091
Fax: (0911) 231-2930
gruene@stadt.nuernberg.de

Bus: Linie 36, 46,47 (Rathaus)
U-Bahn: Linie 1 (Lorenzkirche)

Nürnberg, 24.9.2010

Baumaßnahme BBZ –Riegel

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

beunruhigende Nachrichten erreichen uns zum Thema Baumaßnahme BBZ-Riegel. Nach ursprünglichen Informationen sollte ja ungefähr jetzt Baubeginn sein. Es haben sich im Zuge der Planungen immer wieder kleine Verschiebungen ergeben, so dass dieser Termin nicht eingehalten werden konnte. Darüber wurden wir am Rande einer Schulausschuss-Sitzung informiert. In diesem Zusammenhang weisen wir auch auf unseren Antrag vom 4.5.2010 zum Thema Baumaßnahmen im Geschäftsbereich Schulen hin.

Die Wichtigkeit des Projektes BBZ-Riegel wurde in der Vergangenheit ja hinlänglich diskutiert. Der Mietvertrag für die derzeit angemieteten Räume in der Senefelderstraße endet Ende 2013. Die Baumängel sind so erheblich, dass eine Verlängerung unmöglich ist.

Jetzt hören wir, dass im Rahmen der Planungen in Sachen Lüftung Änderungen bzw. Nachbesserungen erforderlich sind, die die Kosten für das Projekt erhöhen und deshalb sogar davon die Rede ist, darüber nachzudenken, dass Projekt zu stoppen und neu (worüber?) nachzudenken.

Tatsache ist, die Räume werden dringend benötigt, ohne den Neubau fehlen ab 2014 mindestens 40 Unterrichtsräume, da diese ja von mehreren Klassen belegt werden, stehen dann mehrere 100 SchülerInnen auf der Straße. Unabhängig davon ist bei einem Stopp natürlich die Frage, wie es zu rechtfertigen ist, die bis jetzt aufgelaufenen Kosten einfach so „in den Wind zu schreiben". Genauso unbegreiflich ist es für uns als Laien, wie es möglich sein kann, dass erst jetzt klar wird, dass eine Lüftungsanlage erforderlich ist.

BÜNDNIS 90
DIE GRÜNEN

Wir bitten um einen Bericht im Fach- und Schulausschuss mit der Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie ist es möglich, dass erst jetzt bekannt wird, dass eine Lüftungsanlage notwendig ist?
2. Wie hoch sind die zusätzlichen Kosten?
3. Wo können Kosten eingespart werden, um diese zusätzlichen Kosten zumindest teilweise einzusparen?
4. Wie hoch sind jetzt die Kosten für das gesamte Projekt?
5. Wann ist Baubeginn, wann ist die Fertigstellung und somit ein Bezug möglich?
6. Ist das Bauprojekt gefährdet?

Wenn Punkt 6 zutreffen sollte, stellen wir folgenden Antrag:

Der Schulausschuss fordert die Realisierung des Projektes. Es muss eine termingerechte Fertigstellung vor dem Schuljahresbeginn 2013/14 gewährleistet werden.

Mit freundlichen Grüßen

Elke Leo
Bildungspolitische Sprecherin