Vollzug der Baurichtlinien der Stadt Nürnberg (BRL)

hier: Genehmigung eines Nachtrages

☐ Gesamtkosten bis: 1.500.000 EUR

☒ Gesamtkosten über: 1.500.000 EUR

Bezeichnung des Vorhabens Koperstraße zwischen der Hamburger Straße und der Bremer Straße	
Gesamtkosten (ohne Grundstück) bisher: 1.250.000,00 €	bisherige BRL-Genehmigung durch / am WL2 und WLV / 27.02.2012
Abweichung von den genehmigten Kostengruppen und Plänen: Abweichung: 1.851.000,00 € (gerundet; entspricht Bedarf) Gesamt NEU: 3.017.349,09 €	

Anlagen:			
☒	Erläuterung des Nachtrages mit Begründung	vom:	30.09.2019
☒	Vpl-Plan Nr. 2.1685.2.2	vom:	15.09.2009 i.Ä.v. 20.09.13
☒	Beschluss A.f.V.	vom:	10.06.2010
☒	Kostenanschlag SÖR/1-S inkl. LV	vom:	30.09.2019
☒	Kostenanschlag SÖR/1-G	vom:	11.07.2019
☒	Kostenanschlag SÖR/2-W3	vom:	07.07.2019
☒	Direkter Objektplan	vom:	21.02.2012
☐		vom:	

I. Der Nachtrag einschließlich der ursprünglichen Genehmigungsunterlagen wird hiermit zur fachlichen Billigung und zur Genehmigung vorgelegt.

II. SÖR/V-2 / Stk zur Zustimmung zur Finanzierung

III. SÖR/WL1 zur Kts.

IV. SÖR/WB zur Anmeldung zum Werkausschuss am 13.11.2019

V. SÖR/V-2 zur Mittelbeantragung

VI. SÖR/1-S z.w.V

Nürnberg, 30.09.2019
Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg

SÖR/WLT

SÖR/WLK

(26070)
Schmid

Abdruck an:

SÖR/V-2

SÖR/1-G
SÖR/1-E/1
SÖR/1-E/2

SÖR/2-B/1
SÖR/V-4