Beschlussvorlage
SUN/154/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)	27.10.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen (WSG) BA 1 In der Finstermail
2. Änderungsplan zum Objektplan

Anlagen:
Erläuterungsbericht 2. Änderungsplan
Kostenzusammenstellung

Sachverhalt (kurz):
Im Werkausschuss SUN am 19.09.2017 wurde der Objektplan für die Gebietssanierung WSG Erlenstegen BA 1 „In der Finstermail“ mit einer Summe von insgesamt 2.413.000 Euro genehmigt.
Mit Dringlicher Anordnung des Herrn OBM vom 26.03.2020 wurde dem 1. Änderungsplan mit Mehrkosten von 827.000 Euro und sich daraus ergebenden Gesamtkosten von 3.240.000 Euro zugestimmt. Dem Werkausschuss SUN wurde der Vorgang in seiner Sitzung am 26.05.2020 zur Kenntnis gegeben (Beschluss SUN/119/2020).

Im Zuge der Maßnahme hat sich herausgestellt, dass eine bauliche Annahme (Anschluss der Altrohre an Schächte) technisch nicht überall umsetzbar ist und deshalb Massenmehrungen zur Folge hat. Desweiteren wurden Gehwege und Parkstreifen in größerem Ausmaß als geplant durch den Baustellenverkehr in Mitleidenschaft gezogen, deshalb wurden auch für diese Arbeiten Massenmehrungen notwendig, um einen verkehrssicheren Zustand wieder herzustellen.

Damit ergeben sich Gesamtmehrkosten von 329.000 Euro und eine neue Gesamtsumme für die Gebietsanierung WSG Erlenstegen BA 1 mit 3.630.000 Euro.

1. Finanzielle Auswirkungen:

☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ *weiter bei 2.*)

☐ Nein (→ *weiter bei 2.*)

☒ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☒ Kosten bekannt

Gesamtkosten	3.630.000 €	**Folgekosten**	241.000 € pro Jahr
		☒ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	3.630.000 €	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	€ pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

☒ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

☒ Nein (→ *weiter bei 3.*)

☐ Ja

- ☐ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans
- ☐ Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)
- ☐ Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

☐ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

☒ Nein

☐ Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Technisches Vorhaben der Abwasserableitung - ohne Auswirkungen auf unterschiedliche Personengruppen.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

☐ **RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

☐

☐

☐

Beschlussvorschlag:
Der Werkausschuss SUN beschließt den 2. Änderungsplan zum Objektplan für die Maßnahme „Gebietssanierung WSG Erlenstegen BA 1 In der Finstermail“.

Die voraussichtlichen Kosten erhöhen sich für die Maßnahme um 329.000 Euro auf 3.630.000 Euro.
Die anfallenden Folgekosten betragen damit rund 241.000 Euro/Jahr.