Beilage
zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 25.02.2021

Spielplatz- und Spielhofmaßnahmen 2021 - 2024

1. Übersicht der Maßnahmen in den Jahren 2021 und 2024

In der dienststellen- und geschäftsbereichsübergreifenden Arbeitsgruppe „Spielen“ (AG Spielen) wurden am 8. Dezember 2020 die Spielplatz- und Spielhofmaßnahmen nach Priorität für 2021 und 2022 festgelegt und für die Jahre 2023 und 2024 vorgeplant. Die Festlegung der Maßnahmen erfolgte auf Grundlage der Jugendhilfeplanung „Spielen in der Stadt“.

Planungsbereiche mit einem hohen Spielflächenfehlbedarf werden vorrangig berücksichtigt. Voraussetzung ist, dass entsprechende planungsrechtlich gesicherte Standorte zur Verfügung stehen. In die Planung fließen weiterhin Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses sowie Anträge von Kinderversammlungen und Anliegen aus dem Partizipationsmodell laut! für Jugendliche mit ein. Die jeweiligen Nutzer/-innengruppen werden beteiligt.

Weitere Entscheidungsfaktoren sind:

- Sozialräumliche Strukturdaten auf Planungsbereichsebene, z. B. Dichte der Wohnbebauung und Einwohnerdichte;
- Qualitätsbewertungen der vorhandenen Spielplätze und entsprechende Durchschnittswerte der Planungsbereiche sowie
- der Versorgungsgrad des jeweiligen Sozialraums und die Erreichbarkeit der Spielplätze nach DIN 18034.

Die Spielplatz- und Spielhofmaßnahmen werden überwiegend aus den städtischen Haushaltsmitteln im Rahmen der MIP-Ansätze (Pauschalen) für die Jahre 2021 - 2024 finanziert:

- MIP Nr. P5515900000U Bau/Generalsanierung von Spielplätzen (Spielplatzpauschale)
in Höhe von 600.000 € zzgl. 99.000 € Zweckbindung laut! jährlich (verortet im Produkt 362101 Planung und Beteiligung) sowie zzgl. Ablösemittel privater Spielplätze.

Die MIP-Pauschale wurde im Vergleich zu den Vorjahren um 200.000 € erhöht. Die Erhöhung war notwendig, um die in den letzten Jahren gestiegenen Mehrkosten für stark gestiegenen Sanierungsbedarf vorhandener Spielplätze, die deutliche Zunahme von Neubaumaßnahmen und die erhöhten Bauverwaltungskosten aufzufangen. Außerdem spielen die Entwicklung des Baupreisindex in den vergangenen fünf Jahren sowie die Novellierung der HOAI 2013 (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) eine Rolle, durch die sich Mehraufwände bei der Vergütung externer Planungsleistungen ergeben.
Die laut!-Mittel wurden von 110.000 € auf 99.000 € im Rahmen von Corona bedingter Haushaltseinsparungen gekürzt.

- MIP Nr. P5515800000U Bau/Generalsanierung von Spielhöfen (Spielhofpauschale - Umbau von Schulhöfen zu Spielhöfen) in Höhe von 290.000 € jährlich.

- MIP Nr. P5515400000U Spielplätze „Aus 1 mach 3“: Bau und Generalsanierung
in Höhe von 207.000 € (davon städtischer Anteil 138.000 €).

- Weitere Finanzierung über Städtebauförderung, städtebauliche Verträge sowie weiteren zusätzlichen Fördertöpfen: Die Kosten für den Ausbau der Spielflächenmaßnahmen werden ganz oder teilweise durch den jeweiligen Investor getragen (bei städtebaulichen Verträgen) oder die Antragstellung und

Abrechnung der Kosten erfolgt über Zuschüsse im Rahmen der Städtebauförderung (Bereich Stadterneuerung im Stadtplanungsamt), wobei der städtische Anteil über die Spielplatz- bzw. Spielhofpauschale zu finanzieren ist.

1.1 Maßnahmenlisten 2021 - 2024

In der „AG Spielen“ im Dezember 2020 wurde folgende Verteilung der Mittel in den entsprechenden MIP-Ansätzen für 2021 und 2022 festgelegt und für die Jahre 2023 und 2024 vorgeplant.

Im Vergleich zu den Berichten der Vorjahre wurde der Begriff Generalsanierung durch den Begriff Neugestaltung ersetzt und unterscheidet sich zur Neuanlage darin, dass ein bereits vorhandener Spielplatz / Spielhof komplett neugestaltet wird.

A) Spielplätze
MIP Nr. P5515900000U mit jährlich 600.000 € zzgl.
99.000 € Zweckbindung laut! (verortet im Produkt 362101 Planung und Beteiligung) sowie zzgl. Ablösemittel privater Spielplätze

Kurzer Sachstand Maßnahmen aus der Spielplatzpauschale 2020

- Happurger Straße / Neidsteiner Straße, 2 Spielplätze
  Fertigstellung in 2020
- Spielplatz Seitzstraße, Mühlhof
  Mischfinanzierung aus Spielplatzpauschale und Programm „Aus 1 mach 3“
  Fertigstellung in 2020
- Höfen, Lotharstraße, saP (spezielle artenschutzrechtliche Prüfung)
  Prüfung abgeschlossen, Planung für Spielplatz in 2020 begonnen
- Prof. Ernst-Nathan-Straße, Bolzplatz
  Planungen abgeschlossen, Baubeginn zusammen mit dem Spielplatz (BIC) in 2020
- Wandererstraße, Spiel- und Basketballplatz
  Planung in 2019 abgeschlossen, Bau in 2021
  Mischfinanzierung aus Spielplatzpauschale und Städtebaufördermittel

Festlegung Spielplatzpauschale 2021
(ohne Auflistung der zugehörigen Maßnahmen über laut!)

Projekt	**Finanzierung / Teilfinanzierung aus Drittmittel**	**Ballspiel-angebot (Verbesse-rung)**	**Maßnahmentyp**	**Planung / Beteili-gung**	**Bau**	**PB** (Planungs-bereich)
*Fenitzerplatz, Spielplatz			Neugestaltung	2021	2022	4
Hohe Marter, Spiel- und Basketballplatz		X	Neugestaltung	2019 / 2020	2021	10
Obere/Untere Kieselberg-straße, Spielplatz			Neugestaltung	2019/ 2020	2020/ 2021	12
Höfen, Lotharstraße, Spielplatz			Neuanlage	2020 / 2021	2022	41
Austraße, Bolzplatz	Fördermittel aus Investitionspakt Sportstätten von Bund und Länder, Städtebauförde-rung	X	Neugestaltung	2019 / 2020	2021	12

* Fenitzerplatz: Die Planungen zum Fenitzerplatz konnten mangels personellen Kapazitäten bei SÖR nicht, wie vorgesehen in 2020 begonnen werden. Daher verschiebt sich das Projekt mit dem Planungsbeginn ins Jahr 2021.

Festlegung Spielplatzpauschale 2022
(ohne Auflistung der zugehörigen Maßnahmen über laut!)

Projekt	Finanzierung / Teilfinanzierung aus Drittmittel	Ballspiel-angebot (Verbesse-rung)	Maßnahmentyp	Planung / Beteili-gung	Bau	PB (Planungs-bereich)
Fenitzerplatz, Spielplatz			Neugestaltung	2021	2022	4
Höfen, Lotharstraße, Spielplatz			Neuanlage	2020 / 2021	2022	41
Jean-Paul-Platz, Spiel- und Aktionsfläche		X	Neugestaltung	2022	2023	7

Vorplanungen Spielplatzpauschale 2023 – 2024
(ohne Auflistung der zugehörigen Maßnahmen über laut!)

Projekt	Finanzierung / Teilfinanzierung aus Drittmittel	Ballspiel-angebot (Verbesse-rung)	Maßnahmentyp	Planung / Beteili-gung	Bau	PB (Planungs-bereich)
Jean-Paul-Platz, Spiel- und Aktionsfläche		X	Neugestaltung	2022	2023	7
*Hintere Marktstraße, Spielplatz	Teilfinanzierung über Investor; Städtebauförde-rung		Neuanlage	2023	2024	10
Julius-Leber-Straße, Spielplatz	Städtebauförde-rung		Neugestaltung	2023	2024	27

Kurzer Sachstand abgeschlossene Maßnahmen über Finanzierung Dritter

- Quartierspark Eberhardshof, ehem. Quelleareal
  Park für alle Nutzergruppen mit Spielplatz und Parcours
  Finanzierung über Städtebaufördermittel und BIC
  Fertigstellung in 2020
- Am Nordostbahnhof, Spielplatz
  Fertigstellung in 2020
  Finanzierung über städtebaulicher Vertrag

Spielplätze über Finanzierung Dritter
Maßnahmen in Planung und Bau 2017 bis 2023

Projekt	Finanzierung / Teilfinanzie-rung aus Drittmittel	Ballspiel-angebot (Verbesse-rung)	Maßnahmentyp	Planung / Beteili-gung	Bau	PB (Planungs-bereich)
Prof.-Ernst-Nathan-Straße, Spielplatz	MIP-Ansatz		Neugestaltung	2017/ 2018	2020 / 2021	2
Helmut-Herold-Platz, Spielplatz und Bolzplatz	Städtebauförde-rung	X	Neugestaltung	2020 / 2021	2022 / 2023	8
Rechenberg, 1. BA Welser-/Nettelbeckstraße Ballspiel- und Sportangebote	Masterplan Freiraum	X	Neugestaltung und Erweiterung	2018/ 2019	2020 / 2021	18
Rechenberg, 2. BA Spiel-platz und Bolzplatz	Masterplan Freiraum	X	Neugestaltung und Erweiterung	2018/ 2019	2021/ 2022	18
Jamnitzerplatz, Spiel- und Aktionsflächen	MIP + Städte-bauförderung	X	Neugestaltung	2018/ 2019	2021 / 2022	12

Münchener Straße, Skateanlage	Fördermittel des Investitionspakt Sportstätten von Bund und Ländern, MIP		Neugestaltung und Erweiterung	2020	2022 / 2023	55
* Luitpoldhain	BIC-Verfahren	X	Neugestaltung und Erweiterung	2021	2023	6
Brucker Straße, B-Plan 4612, Großgründlach, Spielplatz	Städtebaulicher Vertrag		Neuanlage	2020	2021	46
Langwasser T, bei Annette-Kolb-Anlage, Spielplatz bis ca. 6 Jahre	WBG, Städtebaulicher Vertrag		Neuanlage	2020 / 2021	2020/ 2021	25
* Stadtpark, Spiel- und Ballspielflächen	Masterplan Freiraum	X	Neugestaltung	2021	Ab 2023	3
Marie-Beeg-Straße, Spielplatz	Masterplan Freiraum		Neugestaltung	2020	2021/ 2022	11
Obere Wöhrder See / Flußstraße, Naturspielplatz	Masterplan Freiraum, Städtebauförderung		Neubau	2020	Ab 2023	18
Dr. Carlo-Schmidt-Straße, Bolzplatz und Erweiterung Jugendangebot	Masterplan Freiraum; städtebaulicher Vertrag; Städtebauförderung	X	Neugestaltung und Erweiterung des Angebots	2022 / 2023	Ab 2023	18
Erhardstraße, Spielplatz	Masterplan Freiraum; städtebaulicher Vertrag; Städtebauförderung		Neugestaltung	2022 / 2023	Ab 2023	5
Marthastraße, Spiel- und Bolzplatz	Masterplan Freiraum; Städtebauförderung	X	Neugestaltung	2022 / 2023	2023/ 2024	5
Annette-Kolb-Anlage, Spiel- und Aktionsflächen	BIC-Verfahren läuft; Städtebauförderung	X	Neugestaltung / Neuanlage	2021	2022 / 2023	25
Dorfäcker Straße, Aktionsflächen mit Bolzplatz	BIC-Verfahren läuft	X	Neuanlage	2020 / 2021	2022	14
Langseestraße, Spielplatz	Städtebaulicher Vertrag		Neuanlage	2020 / 2021	2021 / 2022	52
Austraße, Bolzplatz	Fördermittel aus Investitionspakt Sportstätten von Bund und Länder, Städtebauförderung, Cofinanzierung aus Spielplatzpauschale 2021	X	Neugestaltung	2019 / 2020	2021	12
Witschelstraße, Skateanlage	Fördermittel aus Investitionspakt Sportstätten von Bund und Ländern, Städtebauförderung		Neugestaltung	2019 / 2020	2021	11
Schweinauer Buck, Skateanlage, Pumptrack	Masterplan Freiraum		Aufwertung Skateanlage, Neuanlage Pumptrack	2021 / 2022	2023 ff	10
Stadtgraben	Masterplan		Konzept	2021 / 2022	Geplant ab 2023	1

	Freiraum, Städtebauförderung					
Hainstraße / Scharrerstraße, B-Plan Nr. 5422, Spielplatz	Städtebaulicher Vertrag		Neuanlage	2022 / 2023	2023	6
Ferdinand-Drexler-Weg, Spiel- und Aktionsflächen	Städtebauförderung, BIC-Maßnahme	X	Neugestaltung und Erweiterung	2020 / 2022	Ab 2023	26
* Westpark westlicher Teil, Spiel- und Aktionsflächen	Masterplan Freiraum, BIC-Maßnahme	X	Neugestaltung und Erweiterung; Neuanlage gemäß Bebaungsplan	2021 / 2022	Ab 2023	57
* Westpark, östlicher Teil, Spiel- und Aktionsflächen	Masterplan Freiraum, BIC-Maßnahme	X	Neugestaltung und Erweiterung; ** Interimslösung KuKuK-Box in 2021	2021 / 2022	Ab 2023	11
Züricher Straße	Fördermittel vom Bund, BIC-Maßnahme		Neuanlage	2021	2022 / 2023	57
Tiefes Feld	Masterplan Freiraum, BIC-Verfahren	X	Neuanlage	2021 / 2022	Ab 2023	57

* Die Spiel- und Aktionsflächen im Luitpoldhain, Stadtpark und Westpark werden, wie im Werkausschuss Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) am 08.05.2019 mit Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 06.02.2019 zum Thema „Handicap-Spielplatz für Nürnberg“ berichtet, inklusiv geplant und gestaltet. Diese Spielplätze liegen in größeren übergeordneten und gut erreichbaren Grünanlagen, sind gut an das Verkehrsnetz angeschlossen, verteilen sich im Stadtgebiet und haben die entsprechende Größe für eine, u.a. speziell für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer geeignete Ausstattung.

** Aufgrund des hohen Sanierungsbedarfs im Westpark musste bereits ein Großteil der Spielgeräte zunächst ersatzlos abgebaut werden. Bis die Planungen ab 2023 zum Westpark beginnen können wurde eine KUKUK-Box als Interimslösung bestellt und zum Jahreswechsel 2020 / 2021 im Westpark aufgestellt. Sollten die Erfahrungen mit dieser Art des Interims positiv ausfallen, wird der Einsatz einer weiteren KuKuK-Box als Ergänzung des Spielangebots in 2021 geprüft.
Eine KuKuK-Box ist ein, von der Firma KuKuK umgebauter Seecontainer zu einer mobilen Spielanlage und kann an vielen verschiedenen Bestimmungsorten für eine temporäre als auch für eine dauerhafte Nutzung aufgestellt werden.
Weiterführende Informationen können unter folgendem Link abgerufen werden:
www.kukuk-box.com

Weitere noch nicht finanzierte, dringliche Spiel- und Aktionsflächenmaßnahmen sowie erforderliche Neugestaltungen:

Projekt	**Mögliche Finanzierung**	**Ballspiel**	**Maßnahmentyp**	**PB** (Planungsbereich)
Happurger Str./ Bhf Laufamholz, Spielplatz			Neugestaltung, Sanierungsbedarf	52
Ritterplatz, Spielplatz			Neugestaltung	6
Carrettscher Park / Innere Kobergerstraße, Spielplatz			Neugestaltung	3
Tilsiter Straße, Spielplatz			Neugestaltung	34
Christoph-Weiß-/Krugstr., Spielplatz			Neugestaltung	2
Reitackerstraße, Spielplatz			Neugestaltung	12
Militscher-/Oppelner Straße, Bolzplatz	Städtebauförderung ggf. möglich	x	Neugestaltung	27

Reichelsdorfer Schulgasse, Spielplatz am Bolzplatz			Neuanlage	36
Waldstromerstraße, Spielplatz			Neugestaltung	36
Hautschstraße, Spiel- und Basketballplatz	Städtebauförderung ggf. möglich	x	Erweiterung	13
Bamberger Straße, Spielplatz			Neugestaltung	15
Kochstraße, Spielplatz			Sanierungsbedarf	9
Weinzierleinerstraße / Vacher Weg, Spielplatz			Neugestaltung / Erweiterungpotential	40
Gleiwitzer-/Bunzlauer Straße, Langwasser Bolzplatz	Städtebauförderung ggf. möglich	x	Neugestaltung	26
Steinmetzanlage, Spielplatz			Neugestaltung	57
Fritz-Erler-Straße, Boxdorf, Spielplatz			Neugestaltung	45
Veilhofstraße, Spielplatz			Neugestaltung	5
Kuhweiher / IDEAL, Spielplatz			Verlegung/Neuanlage, Spielplatz in Kleingartenanlage verlegen	39
Hans-Seiler-Straße, Neunhof Spielplatz			Angebotsverbesserung	47
Schornbaumstraße, Altenfurt, Spielplatz			Erweiterung durch Fußballangebot	22
Wohlauer Straße, Altenfurt, Spielplatz			Neugestaltung Sanierung/Neuanlage	22
Mühlweg Spiel- und Bolzplatz + Unterstand			Neugestaltung	14
Bürgergarten Langwasser, Bolzplatz	Städtebauförderung	x	Neugestaltung	26
Breslauer Straße, Spielplatz	Städtebauförderung		Neugestaltung	26
Gleiwitzer Straße, Spielplatz	Städtebauförderung		Neugestaltung	26
Gleiwitzer-/Jauerstraße, Langwasser, Spielplatz	Städtebauförderung		Neugestaltung	26
Elisabeth-Selbert-Platz, Gemeinschaftshaus Langwasser, Spielplatz	Städtebauförderung		Neugestaltung	26
Nesselwangerstraße, Worzeldorf, Spielplatz			Neugestaltung	32
Leipziger Platz, Spielplatz			Neugestaltung	18
Bamberger Straße, Spielplatz			Neugestaltung	15
Fasanenweg, Spielplatz, Ballspielangebot		x	Neugestaltung	19

Der im SÖR/WA am 12.02.2020 vorgelegte Spielplatzbericht dokumentiert den stark gestiegenen Sanierungsbedarf der vorhandenen Spielplätze aufgrund des wachsenden Nutzungsdrucks und veränderten Nutzungsverhaltens. Einige der dringend zu sanierenden Spielplätze liegen in einer finanziellen Größenordnung, die nicht im Rahmen des pauschalen MIP-Ansatzes zu bewältigen sind und zum BIC angemeldet werden müssen. In den letzten zwei Jahren konnten erfolgreich mehrere dieser Maßnahmen den BIC-Prozess durchlaufen und in den MIP als Einzelmaßnahme aufgenommen, geplant und ausgebaut werden.
Darüber hinaus sind im Aktionsplan des Masterplans Freiraum mit seinem „Gesamtstädtischen Freiraumkonzept Nürnberg“ weitere Spielplatzmaßnahmen vorgesehen, wie z.B. die Planungen zum Stadtpark. Weiterführende Informationen können unter folgenden Links abgerufen werden:
https://www.nuernberg.de/internet/umweltamt/aktionsplan.html
https://www.nuernberg.de/imperia/md/umweltamt/dokumente/umweltplanung/1gutachterbericht_gfk.pdf

Die wachsende Zahl der zu bearbeitenden Spielplatzmaßnahmen stößt sowohl bei J als auch bei SÖR an die Grenzen der zur Verfügung stehenden Personalressourcen. Weitere dringlich zu sanierende MIP- Einzelmaßnahmen können nur sukzessiv bearbeitet werden. So sind z.B. die dringend zu sanierenden Spiel- und Aktionsflächen am Budapester Platz, im Stadtpark, am Melanchthonplatz, im Marienberg, im Annapark und im Südstadtpark MIP-relevante Maßnahmen. Auf Basis einer zwischen J und SÖR abgestimmten Priorisierungsliste werden zur gegebenen Zeit Anmeldungen bezüglich der jeweiligen Maßnahmen zum BIC über SÖR erfolgen.

Hinzu kommt der Aspekt, dass für die Stadt Nürnberg ein weiteres starkes Bevölkerungswachstum prognostiziert wird. Um den Anforderungen gerecht zu werden, forciert deshalb der Nürnberger Stadtrat für den nächsten MIP Zeitraum den Prozess der Baufreimachung von Wohn- und Gewerbeflächen. Dies bedeutet eine deutliche Zunahme von Neubaumaßnahmen, die insbesondere im Rahmen der Selbstbeteiligung bei städtebaulichen Verträgen innerhalb einer Frist verpflichtend herzustellen sind. Die Umsetzung der sog. doppelten Innenentwicklung, die sich die Nürnberger Stadtentwicklung zum Ziel gesetzt hat, also die behutsame bauliche Nachverdichtung bei gleichzeitiger qualitativer und quantitativer Verbesserung der Grünflächenausstattung, wird somit dringlicher denn je. Bei Neubaugebieten und Nachverdichtungen müssen dringend auch ausreichend öffentliche Räume entstehen, die sich für Kinder und Jugendliche interessant gestalten und nutzen lassen. Gerade die Corona-Pandemie hat uns dies deutlich vor Augen geführt, wie wichtig der öffentliche Raum für Kinder und Jugendliche ist.

B) Spielhöfe
MIP Nr. P5515800000U, jährlich 290.000 €

Kurzer Sachstand der Spielhof-Maßnahmen aus 2020

- Buchenbühl, Kalchreuther Straße, Spielhof
  Neugestaltung im Rahmen der Asphaltsanierung
  Finanzierung über die Spielhofpauschale
  Fertigstellung in 2020
- Hummelsteiner Weg, Spielhof
  Ersatzbeschaffung und Teilsanierung
  Finanzierung über das Programm „Aus 1 mach 3“, Spielhofpauschale und Unterhaltsmittel HVE/Schule
  Fertigstellung in 2020
- Bartholomäusschule, Spiehof
  Interimslösung durch mobile KUKUK-BOX
  Finanzierung über Spielhofpauschale
  Beschaffung und Aufstellung noch in 2020
- MS Georg-Holzbauer-Mittelschule, Spielhof
  Planungen in 2013 abgeschlossen
  Bisher konnte die Parcouranlage in einem ersten Bauabschnitt realisiert werden.
  Fertigstellung gesamter Spielhof in 2020
  Finanzierung über MIP

Festlegungen Spielhofpauschale 2021

Projekt	Finanzierung	Maßnahmentyp	Planung	Bau	PB (Planungsbereich)
MS St. Leonhard	Städtebauförderung möglich	Neugestaltung, Angebotsverbesserung	2021	2022	11
*GS Großgründlach		Teilsanierung, Angebotsverbesserung	2021	2021	46
Mittelschule Schlößleinsgasse		Im Rahmen der Pausenhofbelagssanierung 2021 – Neugestaltung Spielhof	2021	2021 / 2022	36

* GS Großgründlach: Die Angebotsverbesserung im Spielhof Großgründlach war für 2020 vorgesehen, hat sich mangels personeller Kapazitäten bei SÖR aber verzögert. Planung und Umsetzung kann deshalb erst in 2021 erfolgen.

GS Altenfurt: Die für 2020 vorgesehene Verbesserung der Spielausstattung an der GS Altenfurt musste aufgrund des nicht zu erwarteten höheren Planungs- und Kostenaufwandes auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.

Grundschule Georg-Ledebour-Schule: Die für das Jahr 2020 vorgesehene Verbesserung des Spielhofangebots wurde mit in den Planungsraum Masterplan Ferdinand-Drexler-Weg (FDW) aufgenommen. Der Masterplan FDW wurde 2020 zum BIC angemeldet.

Festlegungen Spielhofpauschale 2022

Projekt	Finanzierung	Maßnahmentyp	Planung	Bau	PB (Planungsbereich)
MS St. Leonhard	Städtebauförderung möglich	Neugestaltung, Angebotsverbesserung	2021	2022	11
MS Schlößleinsgasse 8		Neugestaltung Spielhof im Rahmen der Pausenhofbelagssanierung 2021	2021	2021 / 2022	36
Max-Beckmann-Schule		Neugestaltung	2022	2023	31

Vorläufige Festlegungen Spielhofpauschale 2023/ 2024

Projekt	Finanzierung	Maßnahmentyp	Planung	Bau	PB (Planungsbereich)
Veit-Stoß-Realschule		Neuanlage	2022	2023	18
GS Altenfurt		Teilsanierung, Angebotsverbesserung	2023	2024	22
GS + MS Uhlandschule		Neugestaltung	Ab 2023 nach Abschluss der Baumaßnahmen der WBG-k	Frühestens ab 2024	3

Weitere vordringliche Spielhofmaßnahmen

Projekt	Maßnahmentyp	PB (Planungsbereich)
GS Bartholomäusschule	Neugestaltung	5
GS Ambergerschule	Neugestaltung / Erweiterung	10
GS Leerstetter Straße	Neugestaltung	28
MS Neptunweg	Neugestaltung	23
GS + MS Konrad-Groß-Schule	Neugestaltung / Prüfung nach Schulumbaumaßnahme	18
GS Johannis	Generalsanierung der Schule geplant, Spielhof wird im Rahmen der Neuplanung aufgenommen (BIC-Anmeldung)	2
GS Astrid-Lindgren-Schule	Neubau der Schule geplant, Spielhof wird im Rahmen der Neuplanung berücksichtigt	26
Neues Gymnasium	Neubau der Schule geplant, Spielhof wird im Rahmen der Neuplanung berücksichtigt	6

C) Programm „Aus 1 mach 3“
MIP Nr. P5515400000U, Ansatz 207.000 € (städtischer Anteil 138.000 € / Spenden 69.000 €)

Kurzer Sachstand zu den abgeschlossenen Projekten aus dem Programm „Aus 1 mach 3“ in 2020

- Skateanlage Reutles
  Angebotsverbesserung für Skater durch Verbreiterung und Erhöhung der Halfpipe sowie Erweiterung des Angebots durch Skateelemente.

- Spielplatz Mögeldorfer Park
  Spielplatzerweiterung und Angebotsverbesserung durch Kletter- und Balancierelemente für jüngere Kinder sowie Kletterkombination für ältere Kinder
- Bewegungspark Thomas-Kolb-Brücke
  Angebotserweiterung durch ein Bodentrampolin für alle Generationen
- Spielplatz Waldstromerstraße
  Ergänzung durch ein „Pedalo“ an einer Sitzbank für ältere Menschen
- Spielplatz Märzenweg, Buchenbühl
  Erweiterung des Spielangebots für Kinder durch eine Seilbahn und einen Sandbagger
- Spielplatz Boxdorf, Am Weiher
  Erweiterung des Spielangebots für kleine Kinder durch eine kleine Spielkletterkombination (Einbau des Spielgerätes erst in 2021 möglich)
- Spielhof Hummelsteiner Weg
  Ersatzbeschaffung und Teilsanierung
  Erneuerung des Spielangebots für ältere Kinder und Jugendliche durch Fitnessgeräte und eine große Kletterkombination
  Finanzierung über das Programm „Aus 1 mach 3“, Spielhofpauschale und Unterhaltsmittel HVE/Schule (siehe auch Sachstand Spielhöfe)

Anträge für das Programm „Aus 1 mach 3“ für 2021

Projekt	**Maßnahmentyp**	**PB** (Planungsbereich)
Spielplatz Märzenweg, Buchenbühl	Erweiterung durch eine Kleinkinderschaukel	50
Spielhof Billrothschule	Erweiterung des Spielhofangebots durch eine Nestschaukel	19
Spielplatz Gersweiler-/Pirmasenserstraße	Wegekennzeichnung auf dem Weg am Spielplatz als Ersatz für eine Einfriedung; Hinweise auf Spielplatz und Leinenpflicht für Hunde	28

1.2 Laut! – Partizipation von Jugendlichen

Die Spielplatzpauschale beinhaltete entsprechend dem JHA-Beschluss von 2014 jährlich 110.000 € konsumtive Mittel. Wegen der Einsparungsnotwendigkeit, bedingt durch die Corona-Pandemie, haben sich die Ausgabemöglichkeiten ab dem Jahr 2021 auf 99.000 € reduziert. Diese Mittel sind zweckgebunden zur Verbesserung von Angeboten für Jugendliche, die im Rahmen von laut! artikuliert werden. Die Anliegen werden in Jugendversammlungen, über die virtuelle Beteiligungsplattform „laut-nuernberg.de“ sowie im direkten Kontakt mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von laut! von Jugendlichen vorgebracht.
Daher sind die Anliegen der Jugendlichen und die sich daraus ergebenden Aufträge meist nicht langfristig im Voraus planbar. Eine zeitnahe Bearbeitung ist aber Voraussetzung für eine gelungene Partizipation. Dies stellt hohe Anforderungen an die Flexibilität der beteiligten Dienststellen.

Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass sich die Anliegen Jugendlicher in erster Linie auf die Verbesserung der Ausstattung, der Aufenthaltsqualität, der Nutzungszeiten und -möglichkeiten, der Beleuchtung sowie der Pflege und den Unterhalt von öffentlichen Grünanlagen, Spiel- und Aktionsflächen und Sportflächen für diese Altersgruppe beziehen.

Mit den Anliegen befassen sich, neben der Verwaltung des Jugendamts, die Kooperationspartner von laut! (KJR und Medienzentrum Parabol e.V.), der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) und ggf. weitere Dienststellen, wie z. B. Stadtplanungsamt, Liegenschaftsamt, Umweltamt, Hochbauamt und die Bauordnungsbehörde.

2020 konnten folgende Anliegen realisiert bzw. planerisch auf den Weg gebracht werden:

- Am Mühlweg 22: Beleuchtung und neuer Bodenbelag für den Basketballplatz
- Pferdemarkt: neue Sitzbänke, Pflasterung des Bodens, Zaunerhöhung des Bolzplatzes
- Kornmarkt: schallisoliertes Skateelement

- Reichelsdorfer Schulgasse: Sanierung des Bolzplatzes inkl. Tore
- Reutles: Unterstand mit Biertischgarnitur und Graffiti
- Altenfurter Straße: Beleuchtung des Bolzplatzes

Für 2021 sind zum jetzigen Zeitpunkt folgende Vorhaben geplant bzw. werden aktuell geprüft:

- Neuer Bodenbelag für den Fußballplatz am Mühlweg 22 in Schniegling
- Sanierung des Bolzplatzes inkl. neue Tore an der Radmeister Straße in Herpersdorf
- Unterstand am Bolzplatz an der Wied/Kuhweiher
- Parcours und Sportplatz in der Südstadt in der Nähe der Wölckernstraße; aktuell läuft Standortsuche
- Südstadtpark: Eine Tischtennisplatte installieren
- Sanierung des Bolzplatzes in der Pastoriusstraße und größere Tore
- Bolzplatz Leopoldstraße: Es wird ein Kunststoffbelag gewünscht

Eine Prüfung der Realisierbarkeit der Vorhaben, die für 2021 geplant sind, muss noch erfolgen. Zusätzlich können weitere im Laufe des Jahres 2021 eingehende, kurzfristig umsetzbare Maßnahmen aufgenommen werden.

2. Spielplatz am Agnes-Gerlach-Ring / Am Lerchenfeld / Gaulnhofer Straße in Katzwang – Antrag der CSU Stadtratsfraktion vom 29. November 2020

Mit der Aufstellung der Bauleitpläne für den B-Plan 4482 für das oben genannte Gebiet haben SÖR (ehemals GBA) und J im Jahr 2002 im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung die Ausweisung eines öffentlichen Kinderspielplatzes mit einer Mindestgröße von 500 m² für den wohnungsnahen Bereich des neu entstehenden Wohngebiets als Bedarf benannt. Laut Ref. VI konnten im Juli 2005 unter Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange die Anregungen von SÖR (damals GBA) und J seitens der Stadtplanung im Bebauungsplanentwurf nicht gewürdigt werden.
Dieser Bebauungsplanentwurf wurde am 22.09.2004 dem Stadtplanungsausschuss zur Billigung vorgelegt und lag anschließend in der Zeit vom 18.10.2004 bis 18.11.2004 für 4 Wochen öffentlich aus. Während der öffentlichen Auslegung wurden keine Anregungen zur Ausweisung eines öffentlichen Kinderspielplatzes oder einem Bolzplatz vorgebracht. Hierbei ist anzumerken, dass die Familien, welche heute den Bedarf haben und äußern, zum damaligen Zeitpunkt noch nicht im Gebiet lebten und sich wahrscheinlich nicht an der öffentlichen Auslegung beteiligt haben. Im Rahmen des Stadtplanungsausschusses vom 7. April 2005 wurde die Bebauungsplansatzung zum B-Plan 4482 beschlossen. Ein öffentlicher Kinderspielplatz wurde nicht berücksichtigt.

Stpl berichtet nun aktuell auf Nachfrage zum Antrag der CSU-Stadtratsfraktion, dass im damaligen Verfahren das Grundstück Fl.Nr. 600/2 geprüft wurde. Hierbei handelt es sich um eine Grünfläche zwischen den Straßen Agnes-Gerlach-Ring, Am Lerchenfeld und Gaulnhofer Straße. Dieses Grundstück ist im B-Plan Nr. 4482 als öffentliche Grünfläche mit naturbelassenem Bereich (Magerrasen) ausgewiesen und dient außerdem als Retentionsfläche. Angaben von Stpl nach wurde dieser Vorschlag damals abgelehnt, da diese anderen Nutzungen einer Errichtung eines öffentlichen Spielplatzes mit Einbau von Spielplatzgeräten entgegenstünden.

Stpl benennt aktuell eine weitere Fläche für einen zukünftigen Spielplatz, die aber noch näher auf ihre Eignung geprüft werden müsste. Es handelt sich hier um eine Grünfläche am Main-Donau-Kanal auf der südlichen Seite der Gaulnhofer Straße (Fl.Nr. 577/2), die im B-Plan Nr. 4149 als öffentliche Grünfläche – Parkanlage ausgewiesen ist. Die Verwaltung wird die vorgeschlagenen Flächen prüfen, hierbei insbesondere die Nähe zum Kanal als potentielle Gefahrenquelle berücksichtigen und zur gegebenen Zeit wieder berichten.

Am Beispiel Katzwang kann veranschaulicht werden, dass die Belange von Kindern, Jugendlichen und Familien, welche von der Verwaltung als Bedarfsträger benannt werden, frühzeitig berücksichtigt werden müssen. In vielen Stadtgebieten ist es nachträglich oft nicht mehr möglich, die öffentlichen Bedarfe zufriedenstellend zu decken.