Baumaßnahme: Bahnhofstraße/Knoten Marientunnel

hier: Kostenanschlag nach Plan
Vpl-Nr.: 2.1235.2.22 vom: 11.02.2013 i. Ä. v. 16.12.20 (M = 1 :500)

I. Zusammenstellung der Gesamtbaukosten

1.	Straßenbauarbeiten (Baupreisindex Juli 2018)	1.098.649,35 EUR
2.	Aushub (Deklaration, Verwertung)	259.500,00 EUR
3.	Straßenmarkierungen -leiteinrichtungen	30.692,75 EUR
4.	Vermessung	19.000,00 EUR
5.	Prüfungen	20.000,00 EUR
6.	SiGe-Koordinator	35.000,00 EUR
7.	Mobile LSA Winterpause vorhalten	9.000,00 EUR
8.	Kleinleistungen/Lagerentnahmen	25.000,00 EUR

Straßenbauarbeiten Zwischensumme (netto) 1.496.842,10 EUR

19 % Mehrwertsteuer aus 1.496.842,10 EUR 284.400,00 EUR

brutto-Straßenbauarbeiten ohne BVK 1.781.242,10 EUR

10,71 % **brutto-BVK** auf Straßenbauarbeiten aus 1.781.242,10 EUR 190.771,03 EUR

Straßenbauarbeiten	1.972.013,13 EUR
Straßenbeleuchtung	32.200,00 EUR
Lichtsignalanlagen	730.000,00 EUR
Straßenbegleitgrün	0,00 EUR
Gesamtbaukosten:	2.734.213,13 EUR
5 % Baupreisindizierung	2.870.923,78 EUR
gerundet:	**2.871.000,00 EUR**

Nürnberg, 10.02.2021
Servicebetrieb Öffentlicher
Raum Nürnberg
Planung und Bau Straße
SÖR/1-S/1
i.A.
Evi Hirsch (4559)