**Kanalerneuerung Herzogstraße**
**Kostenzusammenstellung**

| Ansatz | Titel | Kosten Objektplan | Kosten 1. Änderungsplan | Einsparung |
|---|---|---|---|---|
| Eigenleistung | Eigenleistung SUN/S-1/2 | 782.937,84 € | 777.884,18 € | 5.053,66 € |
| | Verrechnung S nach U | 50.000,00 € | 30.000,00 € | 20.000,00 € |
| Planungskosten | Statik | 754,00 € | 2.235,58 € | - 1.481,58 € |
| | Bohrung und Sondierung | 26.299,56 € | 17.241,72 € | 9.057,84 € |
| | Sonstige Planungskosten | 4.698,20 € | 4.698,20 € | |
| | Bodengutachten | 19.694,50 € | 6.211,80 € | 13.482,70 € |
| | Bohrung, Pegelausbau | 8.264,57 € | 8.264,57 € | |
| Bauarbeiten | Kanalerneuerung | 4.349.654,68 € | 4.263.522,02 € | 86.132,66 € |
| Nebenkosten | Kampfmittel | 25.000,00 € | 10.000,00 € | 15.000,00 € |
| | Freimachung, Großbaumverpflanzung | 250.000,00 € | 5.000,00 € | 245.000,00 € |
| | Beweissicherung | 10.000,00 € | 10.000,00 € | |
| | Beleuchtung ab- und aufbauen | 10.000,00 € | 10.000,00 € | |
| | Bushaltestelle ab- und aufbauen | 35.000,00 € | 35.000,00 € | |
| | Geotechnische Beratung Rohrvortrieb | | 30.867,64 € | - 30.867,64 € |
| Sonstiges | Unvorhergesehenes | 281.196,65 € | 242.574,29 € | 38.622,36 € |
| | Sondernutzung | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| | Gesamtkosten: | **5.855.000,00 €** | **5.455.000,00 €** | **400.000,00 €** |

Nürnberg, 24.04.2024
Stadtentwässerung und
Umweltanalytik Nürnberg
Abwasserableitung
Kanalbau (SUN/S-1/2)
i.A.

Zwengauer
-4528