Beschlussvorlage
SUN/017/2024

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)	06.06.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Kanalerneuerung Herzogstraße
1. Änderungsplan für die Baumaßnahme

Anlagen:
Erläuterungsbericht
Kostenvergleich
Übersichtslageplan

Sachverhalt (kurz):
Mit direktem Objektplan wurde die Maßname im Werkausschuss/SUN am 20.10.2022 genehmigt. In der Ausführungsplanung hat sich herausgestellt, dass die Maßnahme wirtschaftlicher abgewickelt werden kann.
Anstelle der ursprünglich vorgesehenen offenen Bauweise für einen Kanal DN 1000 soll nun ein Vortrieb (244 m DN 1000), kombiniert mit einem oberflächennahen Kanal (86 m DN 300), ausgeführt werden.
Diese Bauweise hat neben dem geringeren Eingriff in den Straßenkörper auch den Vorteil des Erhalts der Straßenbäume und einer Einsparung von rund 400.000 Euro (ursprüngliche Schätzung 5,855 Mio. Euro – Änderungsplanung 5,455 Mio. Euro).

Nachdem es sich um eine wesentliche Änderung der genehmigten Planung handelt, erfolgt eine Vorlage im Werkausschuss/SUN in Form des 1. Änderungsplans.

Die Bauzeit ist vom 25. November 2024 bis 28. März 2026 vorgesehen.

1. Finanzielle Auswirkungen:

☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ *weiter bei 2.*)

☐ Nein (→ *weiter bei 2.*)

☒ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☒ Kosten bekannt

Gesamtkosten	5.455.000 €	**Folgekosten**	€ pro Jahr
		☐ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	5.455.000 €	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	€ pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

☒ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

☒ Nein (→ *weiter bei 3.*)

☐ Ja

☐ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

☐ Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

☐ Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

☐ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

☒ Nein

☐ Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Technisches Vorhaben der Abwasserableitung - ohne Auswirkungen auf unterschiedliche Personengruppen.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

☐ **RA und DiP** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

☐

☐

☐

Beschlussvorschlag:
Der Werkausschuss/SUN beschließt den 1. Änderungsplan für die Maßnahme „Kanalerneuerung Herzogstraße“ vom 29.04.2024.

Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 5.455.000 Euro.