Fördermittel Kongresshalle (KOH)

Teilmaß-nahmen	Investitions-summe	Förderprogramm (mit Summen)	Antrags-stand (Stand Juni 24)	Erläuterung / Risiken	To do
Substanzerhalt und grundsätzliche Nutzbar-machung des sog. Rundbaus + Dekontamina-tion	**59 Mio. Euro** grober Kostenrahmen (entspricht berechneten Kosten) **+ 9,3 Mio. Euro** berechnete Kosten (Dekonta-mination als zusätzliche EFRE-geförderte Maßnahme)	EFRE-Dekontamination, Antragssumme rund 9,3 Mio. / **6 Mio. Förderung**	- Endphase der Antrags-prüfung - vorzeitiger Maßnahme-beginn erteilt	- Baumaßnahme läuft - als zusätzlicher Finanzierungsbaustein gesichert - schriftliches Avis liegt vor, lediglich die Mittelzuweisung steht noch aus	Bescheid abwarten + Mittelabruf
		14,75 Mio. Erhalt/ Nutzbarmachung KOH Freistaat (HH-Titel als Festbetrag)	- Endphase der Antrags-prüfung - vorzeitiger Maßnahme-beginn (vMB) erteilt	- Antragsprüfung durch StMWK/BLfD - Bund/BKM federführender Zuwendungsgeber - Bescheid für Juli/August avisiert	Bescheid abwarten + Mittelabruf
		29,5 Mio. Erhalt/ Nutzbarmachung KOH Bund (KulturInvest als Festbetrag)	- Endphase der Antrags-prüfung - wie oben vMB erteilt	- BKM federführender Zuwendungsgeber - Bescheid für Juli/August avisiert	vgl. oben (Ko-finanzierung)

Fördermittel Kongresshalle (KOH)

Teilmaß-nahmen	Investitions-summe	Förderprogramm (mit Summen)	Antrags-stand (Stand Juni 2024)	Erläuterung / Risiken	To do
Ausbauvorhaben Ermöglichungs-räume Kunst + Kultur	**44 Mio. Euro** grober Kostenrahmen (entspricht berechneten Kosten)	**20 Mio.** KulturInvest Bund (Festbetrag)	- sog. formlose Anfrage ist gestellt - Vorlage Kostenberech-nung Juni 24	- **Gesamtfinanzierung** erst mit Stadtratsbeschluss Juli 2024 gesichert - Vorlage vorzeitiger Maßnahmenbeginn noch unklar -> **zeitliches Risiko**	- Koordinie-rungsgespräch Juli 24 geplant - vorzeitigen Maßnahme-beginn beantragen
		1 Mio. Kulturfond Bayern (max. Förd.) + **0,75 Mio. € Erhöhung CSU-LT-Fraktion** Bayern	- Antraq bei Regierung von Mfr. gestellt - StMWK ist informiert	- wie oben: **Gesamtfinanzierung** erst mit Stadtratsbeschluss + **zeitliches Risiko** - Bund/BKM federführender Zuwendungsgeber	- vgl. oben (Kofinan-zierung) - Antrag konkretisiert einreichen
Ausbauvorhaben STN-Spielstätte (inkl. Ergänzungsbau) ***Förderung nach Bayer. Finanzausgleichgesetz** **** Bundesförderung für effiziente Gebäude**	**- 108 Mio. Euro** grober Kostenrahmen - Berechnete Kosten **175,5 Mio. Euro**	**bislang 81 Mio. FAG-Mittel** Bayern (75 % anteilige Förderung tats. Kosten) + **2,75 Mio. €** BEG-Anträge** Bund	- Antrag ist eingereicht - Unbedenk-lichkeitsbe-scheinigung (UB) liegt vor	- Prüfung durch Regierung Mfr. + StMFH - anteilig **75 % FAG-För-derung der tatsächlichen Kosten** realisieren **- Zusätzliche BEG-Förderung**	Antrag möglichst bis Ende Juli 2024 konkretisiert einreichen (für Mittelabruf in 2025)