Beschlussvorlage
SUN/045/2024

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)	26.09.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Abwasserüberleitung Heroldsberg
2. Änderungsplan zum Systemplan
1. Änderungsplan zum Objektplan

Anlagen:
Erläuterungsbericht
Kostenzusammenstellung

Sachverhalt (kurz):
Dem Systemplan zur Überleitung des Abwassers von Heroldsberg nach Nürnberg wurde im Werkausschuss/SUN am 27.09.2016 zugestimmt.
Dem 1. Änderungsplan und dem Objektplan wurde im Werkausschuss/SUN am 19.11.2019 zugestimmt. Die Kostenschätzung ging zu diesem Zeitpunkt von 10,7 Mio. Euro für das Bauvorhaben aus.

Die Anlage ist zwischenzeitlich in Betrieb und der Abrechnungsstand der 6 unterschiedlichen Fachlose weit fortgeschritten.
Aufgrund von unvorhersehbaren Baugrundverhältnissen, den Auswirkungen der Corona- und Ukrainekrise und nicht vorgesehenen Leistungen, muss der Kostenrahmen um 1,55 Mio. Euro auf 12,25 Mio. Euro erhöht werden.
Dies entspricht einer Steigerung von 14,48 %.

1. Finanzielle Auswirkungen:

☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ *weiter bei 2.*)

☐ Nein (→ *weiter bei 2.*)

☒ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☒ Kosten bekannt

Gesamtkosten	12.250.000 €	**Folgekosten**	€ pro Jahr
		☐ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	12.250.000 €	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	€ pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

☒ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

☒ Nein (→ *weiter bei 3.*)

☐ Ja

☐ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

☐ Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

☐ Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

☐ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

☒ Nein

☐ Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Technisches Vorhaben der Abwasserableitung - ohne Auswirkungen auf unterschiedliche Personengruppen. Bei der Maßnahme sind keine Diversity-Aspekte betroffen.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

☐ **RA und DiP** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

☐

☐

☐

Beschlussvorschlag:
Der Werkausschuss/SUN genehmigt den „2. Änderungsplan zum Systemplan und den 1. Änderungsplan zum Objektplan für den Bau der Abwasserüberleitung von Heroldsberg nach Nürnberg“ mit einem Kostenvolumen von 12,25 Mio. Euro.