Stadtentwässerung
und Umweltanalytik
Nürnberg

NÜRNBERG

Wirtschaftsplan 2025

Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2028
Stand: 15. Juli 2024

Wirtschaftsplan 2025
(Finanz- und Investitionsplanung 2024-2028)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	
1. Einführung	A - 1
2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt	A - 2
3. Entwicklung nach Sparten im Erfolgsplan 2024-2028	A - 5
4. Vermögensplan 2025	A - 5
5. Finanzplanung 2024 - 2028	A - 6
6. Investitionsprogramm 2024 - 2028	A - 7

Anhänge:

Erfolgsplan 2023-2025	**1**
Erfolgsplan 2023-2028 (verdichtet)	**3**
Vermögensplan 2024-2025	**5**
Verpflichtungsermächtigungen 2025	**6**
Stellenplan 2024-2025	**7**
Finanzplan 2024 - 2028	**8**
Anlage zum Finanzplan 2024 – 2028	**9**
Investitionen 2024 – 2028	**10**
Investitionen 2025 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	**11**
Investitionen 2025 Abwasseranlagen	**12**
Investitionen 2024 – 2028 Abwasserableitung	**13**
Investitionen 2024 – 2028 Abwasserreinigung	**14**
- Einzelansätze Abwasserableitung	15
- Einzelansätze Abwasserreinigung	22
o Investitionsmaßnahmen Abwasserableitung	27
o Investitionsmaßnahmen Abwasserreinigung	81

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1. Einführung

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) entstand am 01.01.2006 durch den Zusammenschluss des Stadtentwässerungsbetriebs Nürnberg (StEB) und des Chemischen Untersuchungsamtes (UA). Er gliedert sich in die nachfolgenden drei Werkbereiche.

Der **Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S)** baut und betreibt die Anlagen zur Ableitung (Kanalnetz) und Reinigung (Klärwerke) des in Nürnberg anfallenden Abwassers. Dabei handelt es sich um eine kommunale Pflichtaufgabe.

Bei der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind die geltenden wasserrechtlichen Vorschriften, insbesondere die Regelungen in den jeweiligen Wasserrechtsbescheiden, einzuhalten. Zu einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung gehört auch die Entsorgung der anfallenden Reststoffe (Klärschlamm, Rechen- und Sandfanggut, Kanalspülgut). Hier sind abfallrechtliche Vorschriften zu beachten.

Darüber hinaus werden die Grundstücksentwässerungsanlagen im Rahmen des Satzungsvollzugs genehmigt und überwacht. Industrielle Einleitungen werden zum Schutz des Kanalnetzes, des Grundwassers und der Abwasserreinigung kontrolliert.

Der **Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U)** betreibt die öffentliche Einrichtung des Labors für Umweltanalytik. Er erbringt überwiegend Leistungen für den Werkbereich Stadtentwässerung durch abwasseranalytische Untersuchungen im Rahmen der Eigenüberwachung und der Prozessanalytik sowie Industrieabwasseruntersuchung im Rahmen der satzungsgemäßen Industrieabwasserkontrolle.

Darüber hinaus werden chemische Untersuchungen und die Beurteilung von Wasser, Boden, Luft, technischen Produkten und Materialien durchgeführt, einschlägige Beratungsleistungen erbracht und Studien erstellt. Diese Aufgaben werden auf Grund von Beschlüssen des Stadtrats und seiner Ausschüsse, auf Antrag von Dienststellen der Stadt Nürnberg sowie für Dritte erfüllt. Die Leistungen für Dritten sind nur möglich, soweit neben den Pflichtaufgaben zusätzliche freie Kapazitäten verfügbar sind.

Im **kaufmännischen Bereich** sind die Querschnittsaufgaben Personal, Finanz- und Rechnungswesen, Beiträge und Gebühren, Einkauf und Hausverwaltung und die IT-technische Betreuung angesiedelt.

Die im Wirtschafts- und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt


Die geplanten **handelsrechtlichen Ergebnisse** für die Jahre 2025 – 2028 sind geprägt durch ein Ertragsniveau, das im wesentlich von der Erhöhung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr getragen wird. Die Auflösung der Gebührenüberschussrückstellung im vorangegangenem Gebührenzeitraum (2020 – 2023) ist abgeschlossen und der bis 2019 aufgelaufene Überschuss vollständig zurückgegeben, so wie das Art. 8 Abs. 6 Kommunalabgabengesetz vorsieht.
Insgesamt wurde der Gebührenzeitraum mit einem negativen Vortrag in Höhe von 2 Mio. EUR abgeschlossen, der im Jahr 2024 ausgeglichen wird.

Für das laufende Jahr 2024 ergeben sich voraussichtlich Erträge von rund 114 Mio. EUR, denen voraussichtlich 106 Mio. EUR Aufwendungen gegenüberstehen werden. Handelsrechtlich ergibt sich ein positives Ergebnis von 8 Mio. Euro.

Im Planjahr 2025 ergeben sich voraussichtlich Erträge in Höhe von rund 114,6 Mio. EUR. Die weiterhin ansteigenden Kosten werden mit insgesamt 107,2 Mio. EUR geplant, so dass sich im Jahr 2025 etwa 7,4 Mio. EUR handelsrechtlicher Gewinn ergeben.

Im gesamten Planungszeitraum steigen die Kosten auf etwa 106 Mio. EUR (im Jahr 2024) bis 115 Mio. EUR (im Jahr 2028). Dadurch ergeben sich für den laufendenden Planungszeitraum positive handelsrechtliche Ergebnisse.


Aktueller Gebührenzeitraum



	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Prognose 2024	Plan 2025	Vorschau 2026	Vorschau 2027	Vorschau 2028
Erlöse	104.907	101.208	105.650	104.753	108.497	114.030	114.600	114.640	114.665	114.863
Aufwendungen	92.390	93.135	94.996	91.131	99.033	105.860	107.170	110.320	112.355	114.613
HGB Ergebnis m. Geb.erst.r.	12.518	8.073	10.654	13.622	9.464	8.170	7.430	4.320	2.310	250

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Die **Erlöse und Erträge** werden im laufenden Gebührenzeitraum stabil angenommen. Die Ertragslage ist geprägt durch die Gebührenerhöhung der Abwassergebühren. Die Gebühr für Schmutzwasser wurde auf 2,42 €/m³ und die Gebühr für Niederschlagswasser wurde auf 0,60 €/m² angehoben.



	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Prog. 2024	Plan 2025	Vor-schau 2026	Vor-schau 2027	Vor-schau 2028
Gesamt	104.907	101.208	105.650	104.753	108.497	114.030	114.600	114.640	114.665	114.863
Schmutzwasser	62.184	50.415	49.478	47.113	47.985	67.640	67.640	67.640	67.640	67.640
Niederschlagswasser	18.681	12.493	12.288	12.312	12.357	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
Strassenentwässerung	9.300	10.583	10.481	11.042	10.351	11.200	11.200	11.500	11.500	11.500
umlieg.Gemeinden	3.325	3.045	3.198	3.409	3.083	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Sonst. Umsätze/ Gebühren	7.466	6.102	6.404	6.447	6.377	6.124	6.364	6.364	6.414	6.503
aktivierte Eigenleistungen	2.834	2.621	3.565	3.398	3.817	3.150	3.650	3.650	3.700	3.900
Sonst. betriebl. Erträge	5.753	6.200	20.236	21.032	24.527	5.066	4.896	4.636	4.561	4.470

**) Darstellung einschl. Gebührenüberschussrückstellung*

Es wurde im abgelaufenen Gebührenzeitraum ein rückläufiger Frischwasserverbrauch zur Kenntnis genommen. Dieser betrug 2020: 30 Mio. m³, 2021: 29,6 Mio. m³, 2022: 28,3 Mio. m³ und 2023: 28,6 Mio. m³. Daher konnten für den beginnenden Gebührenzeitraum vorsorglich nur 28,0 Mio. m³ zugrunde gelegt werden.

Dieser Frischwasserverbrauch dient als Gebührenbasis für die Schmutzwassergebühr (67,6 Mio. EUR). Bei der Niederschlagswassergebühr bleibt die angeschlossenen Fläche von 28,5 Mio. m² stabil und führt zu voraussichtlichen Erlösen in Höhe von 17,1 Mio. Euro im Planungszeitraum.

Bei der Weiterverrechnung der Straßenentwässerungskosten (11,2 Mio. EUR) wird, ebenso wie bei den Erlösen von umliegenden Gemeinden (3,8 Mio. EUR) von leicht steigenden Erlösen ausgegangen, da erhöhte Kosten zu einer erhöhten Weiterverrechnung führen. Bei den umliegenden Gemeinden wirkt sich zusätzlich die Aufnahme eines neuen Abwassergastes positiv aus.


Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Bei den sonstigen Umsätzen und Gebühren verursachte der Wegfall eines Einzelkunden zwar einen Gebührenrückgang von 0,5 Mio. EUR, dieser Rückgang konnte aber erwartungsgemäß durch andere Positionen kompensiert werden.

Bei den aktivierten Eigenleistungen wurden die Planwerte den positiven Entwicklungen angepasst (3,6 Mio. EUR bis 3,9 Mio. EUR).

Bei den **Aufwendungen** gehen wir im Bereich der Sachkosten von nur noch moderat steigenden Preisen aus. Insbesondere wurde bei den Chemikalien durch den gestiegenen Gaspreis ein erheblicher Preisanstieg beobachtet, der sich nicht in dieser Intensität fortsetzt. Demgegenüber erwarten wir weiterhin steigende Energiekosten.

Der Personalaufwand steigt moderat. Der Tarifabschluss vom Frühjahr 2023 wurde berücksichtig. Für die Vorschaujahre wurden die, vom Finanzreferat vorgeschlagenen Tariferhöhungen zugrunde gelegt.



	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Prognose 2024	Plan 2025	Vorschau 2026	Vorschau 2027	Vorschau 2028
Aufwendungen	92.390	93.135	94.996	91.131	99.033	105.860	107.170	110.320	112.355	114.613
Sachaufwand	22.064	21.737	26.158	23.603	26.834	26.170	26.430	26.885	27.265	27.605
Personalaufwand	26.957	28.062	28.217	28.143	29.707	36.104	34.371	36.867	37.607	38.514
Abschreibungen	24.229	24.183	23.364	23.524	24.604	25.800	26.300	26.700	27.100	27.600
sonstiger Aufwand	11.144	12.178	11.454	12.290	12.908	11.738	13.618	12.989	13.090	12.961
Zinsaufwand *)	6.704	6.409	5.549	3.230	4.691	5.737	6.142	6.583	7.016	7.669
Steuern	1.292	566	254	341	289	311	309	296	277	264

Auswirkungen der gesamtwirtschaftlichen Lage

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ist derzeit von einer Rezession geprägt. Eine spürbare Verbesserung ist wohl auch für 2025 ungewiss. Dies könnte durch weitere Insolvenzen und Betriebsverlagerungen ins Ausland auch Auswirkungen auf die Frischwassermenge haben. Dies wurde aber bereits bei der Gebührenkalkulation antizipiert, so dass mit der dort angenommenen niedrigen Frischwassermenge geplant wurde. Allerdings ist aufgrund der Energiepolitik mit weiter steigenden Strompreisen zu rechnen. Eine weitere Erhöhung wegen des Netzausbaus und der Kraftwerkstrategie wurde bereits avisiert. Auch sonstige Entlastungen sind nicht zu erwarten. Die Baukrise im Hochbau führte nicht zu moderateren Preisen bei den Ausschreibungen zu Reko-SUN. Auch bei der Personalgewinnung ist die Krise im Hochbau nicht bemerkbar. Die Entwicklung der Zinsen ist ebenfalls ungewiss, da die Entscheidungen der EZB stark von den Entscheidungen der FED in den USA abhängen.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

3. Entwicklungen nach Sparten im Erfolgsplan 2023 - 2027

Auf die Sparten bezogen liegen keine besonderen Auffälligkeiten in der geplanten Erlös- und Aufwendungsentwicklung vor. Allerdings ist hier auf die besondere Situation der Umweltanalytik hinzuweisen, die sich deutlich defizitär entwickelt. Deshalb wurde im März 2023 eine externe Organisationsuntersuchung inklusive Personalbemessung unter Begleitung von DIP mit dem Ziel der Optimierung beauftragt. Die Umweltanalytik soll auch wirtschaftlich zukunftsfähig gestaltet werden.

4. Vermögensplan 2025

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2025 einen Mittelbedarf von 122,1 Mio. EUR (Prognose 2024: 100,4 Mio. EUR) aus.

Dieser Finanzbedarf resultiert:

- aus den Bauinvestitionen für den Werkbereich Stadtentwässerung und den damit verbundenen Finanzierungskosten, sowie den zu aktivierenden Eigenleistungen in Höhe von 81,6 Mio. EUR (Prognose 2024: 68,1 Mio. EUR)
- aus den regelmäßigen Tilgungsleistungen bestehender Bankdarlehen und den Tilgungen fälliger Darlehen in Höhe von 40,4 Mio. EUR (Prognose 2024: 32,2 Mio. EUR)
- eine weitere Auflösung der Gebührenüberschussrückstellung ist ab 2024 nicht geplant

Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt:

Einnahmen aus **Nettoabschreibungen** in Höhe von 21,7 Mio. EUR (Prognose 2024: 21 Mio. EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind. Diese Beträge werden zur Tilgung von Darlehen eingesetzt.


Einnahmen aus **Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträgen** sind in Höhe von 4,6 Mio. EUR (Prognose 2024: 4,8 Mio. EUR) geplant.

Gemäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gehen die Kosten für Investitionen erst nach Inbetriebnahme der jeweiligen Maßnahmen über Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen in die Gebührenrechnung ein. Neuinvestitionen müssen daher grundsätzlich über Kreditaufnahmen finanziert werden.

Der Mittelbedarf für die anstehenden Investitionsmaßnahmen wird daher auch in 2025 durch die Aufnahme von **Bankdarlehen** finanziert. Die Kreditaufnahme für 2025 mit 80 Mio. EUR (Prognose 2024: 66,0 Mio. EUR) liegt in etwa auf Höhe der Investitionen.

Für **Umschuldungen** fälliger Darlehen sind 5,4 Mio. EUR vorgesehen (Prognose 2024: 0,6 Mio. EUR). Auf Basis dieser Berechnungen belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2025 auf 357 Mio. EUR (Prognose 31.12. 2024: 312,1 Mio. EUR).

Eigene **Kassenkredite** bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge, das sind maximal 19,1 Mio. EUR, möglich. Kurzfristige Finanzierungen erfolgen über die Stadtkasse.



5. Finanzplanung 2024 bis 2028

Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2024 bis 2028 einen Finanzbedarf von 640,9 Mio. EUR aus. Darin sind 245,3 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitionsvolumen 2024 bis 2028 in technische Anlagen, einschließlich der Zwischenfinanzierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen, beträgt 395 Mio. EUR. Das **geplante** Investitionsvolumen liegt pro Jahr zwischen 68,0 und 84,6 Mio. EUR. Die Unterschiede spiegeln die verschiedenen Baufortschritte. Die Investitionen in technische Anlagen teilen sich wie folgt auf:

Abwasserableitung 2024 - 2028	250,0 Mio. EUR
Abwasserreinigung 2024 - 2028	118,0 Mio. EUR
Summe	368,0 Mio. EUR

Die Darlehensverbindlichkeiten des SUN konnten in den vergangenen Jahren wegen der **tatsächlich** unter Plan liegenden Investitionen der Vorjahre entgegen der Planungen deutlich zurückgeführt werden. Aufgrund des **geplanten** Nachholbedarfs der notwendigen und wasserrechtlich gebotenen Neuinvestitionen des Planungshorizontes überschreiten die **geplanten** Investitionsausgaben voraussichtlich das Abschreibungsvolumen und die geplanten Kostenerstattungen Dritter (Kanalherstellungsbeiträge). Dies führt innerhalb des Planungshorizontes zu einer Ausdehnung der Neuverschuldung.

Im Planungszeitraum 2024 bis 2028 stehen den Darlehenstilgungen in Höhe von 245,3 Mio. EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 386,0 Mio. EUR gegenüber.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

6. Investitionsprogramm 2024 – 2028

Die einzelnen Investitionen, getrennt nach den Bereichen Abwasserableitung und Abwasserreinigung, sind in den beigefügten Investitionslisten und Einzelblättern dargestellt. Es ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte für 2025:

6.1 Abwasserableitung (2025: 48,9 Mio. EUR)

Die aufwändigsten Investitionsprojekte der Abwasserableitung in 2025 nach Investitionshöhe	in Mio. €:
Kanalsanierung	14,7
Gebäudeneubau rekoSUN	9,8
Generalsanierung Siedlungen-Süd	5,0
Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen	4,9
sonstiger Kanalbau	4,5
Frankenschnellweg Tunnel	2,7
Reinvestitionen Kanalbetrieb	2,2
Gebietssanierung Neunhof	1,6
Kanalisation Bebauungsplangebiete	1,0
Kanalerschließung	1,0
Maßnahme Dritter	0,8
Regenrückhaltebecken Wertachstraße	0,2
Zerzabelshofsammler	0,2
Erschließung Baugebiet Wetzendorf	0,1

6.2 Abwasserreinigung (2025: 23,0 Mio. EUR)

Die aufwändigsten Investitionsprojekte der Abwasserreinigung in 2025 nach Investitionshöhe	in Mio. €:
Kläranlagenausbau	6,0
KW 1 Klärschlammbehandlung	5,0
KW 2 Modernisierung Anlagentechnik	3,0
KW 1 Modernisierung Wasserweg	2,0
KW 1 Schwachlastbelebung	1,0
KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen	1,0
Erneuerung baulicher Anlagen	1,0
KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen	1,0
KW 2 Energiekonzept TGA	1,0
KW 1 Optimierung Kälteverbund	1,0
Schutz Serverräume SUN	1,0

6.3 Labor für Umweltanalytik

Zur Aufrechterhaltung eines effizienten Laborbetriebes werden laufend Ersatzinvestitionen für abgenutztes und technisch veraltetes Gerät und Inventar vorgenommen. Für 2025 sind hier 1,5 Mio. EUR vorgesehen.

ERFOLGSPLAN 2023 Ist - 2025 Plan	2023 Ist				2024 Prognose				2025 Plan			
	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN
Umsatzerlöse												
1.1. Einleit.gebühr Schmutzwasser	47.985	0	0	47.985	67.640	0	0	67.640	67.640	0	0	67.640
1.2. Einleit.gebühr Niederschlagswasser	12.357	0	0	12.357	17.100	0	0	17.100	17.100	0	0	17.100
1.3. Einleit.gebühr Grundwasser	180	0	0	180	220	0	0	220	220	0	0	220
1.4. Starkverschmutzungszuschlag	452	0	0	452	500	0	0	500	500	0	0	500
1.5. Straßenentwässerung	10.351	0	0	10.351	11.200	0	0	11.200	11.200	0	0	11.200
1.6. Einleit.gebühr umliegender Gemeinden	3.083	0	0	3.083	3.750	0	0	3.750	3.750	0	0	3.750
1.7. Untersuchungsgebühren Analytik	0	0	3.234	3.234	0	0	3.464	3.464	0	0	3.514	3.514
davon Verlustausgleich der Stadt	*0*	*0*	*1.764*	*1.764*	*0*	*0*	*1.764*	*1.764*	*0*	*0*	*2.014*	*2.014*
1.8. sonstige Gebühren und Entgelte	1.450	0	0	1.450	1.035	0	0	1.035	1.185	0	0	1.185
1.9. weitere Umsatzerlöse	1.002	59	0	1.062	852	53	0	905	893	52	0	945
Summe Umsatzerlöse	76.860	59	3.234	80.154	102.297	53	3.464	105.814	102.488	52	3.514	106.054
2. aktivierte Eigenleistungen	3.615	0	202	3.817	3.050	0	100	3.150	3.550	0	100	3.650
sonstige betriebliche Erträge												
3.1. betriebliche Nebenerträge	960	44	2	1.005	135	18	0	153	135	18	0	153
3.2. Auflösung von Sonderposten/Rückstell.	6.007	79	0	6.086	4.913	0	0	4.913	4.743	0	0	4.743
3.3. Auflösung von Geb.erst.rückst.	17.436	0	0	17.436	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	24.403	123	2	24.527	5.048	18	0	5.066	4.878	18	0	4.896
Summe 1 - 3 ERTRÄGE/ERLÖSE	**104.877**	**182**	**3.438**	**108.497**	**110.395**	**71**	**3.564**	**114.030**	**110.916**	**70**	**3.614**	**114.600**
Material u. Instandhaltung												
4.1. Betriebsmittel und Energie												
4.1.1. Verbrauchsmittel/Chemikalien	-3.612	-4	-155	-3.771	-4.155	-2	-188	-4.345	-4.372	-4	-190	-4.565
4.1.2. Verbrauchsmittel/Material	-1.661	-19	-250	-1.930	-1.715	-28	-263	-2.005	-1.737	-34	-264	-2.035
4.1.3. Energie: Strom Wasser Heizöl	-5.394	1	-2	-5.395	-5.322	-8	0	-5.330	-4.922	-8	0	-4.930
Summe Betriebsmittel und Energie	-10.667	-22	-407	-11.096	-11.192	-38	-451	-11.680	-11.031	-46	-454	-11.530
4.2. Aufwand für bezogene Leistungen												
4.2.1. Instandhaltung Maschinen u.techn.Anl.	-6.490	5	-18	-6.504	-5.990	-5	-20	-6.015	-6.245	-5	-20	-6.270
4.2.2. Instandhaltung Gebäude/Grundstücke	-3.580	-297	0	-3.877	-2.910	-325	0	-3.235	-2.995	-325	0	-3.320
4.2.3. Instandhaltung Geschäftsausstattung	-275	-261	-204	-740	-154	-261	-355	-770	-149	-261	-405	-815
4.2.4. Beseitigung Betriebs- und Sondermüll	-4.613	-4	-1	-4.618	-4.470	0	0	-4.470	-4.495	0	0	-4.495
Summe Aufwand für bezogene Leistungen	-14.958	-557	-223	-15.739	-13.524	-591	-375	-14.490	-13.884	-591	-425	-14.900
Summe Material u. Instandhaltung	**-25.625**	**-579**	**-630**	**-26.834**	**-24.716**	**-629**	**-826**	**-26.170**	**-24.915**	**-637**	**-879**	**-26.430**
Personalaufwand												
5.1. Bezüge Arbeitnehmer und Beamte	-16.440	-3.025	-3.395	-22.861	-18.227	-3.108	-3.776	-25.111	-19.214	-3.110	-3.990	-26.314
5.2. gesetzliche Sozialversicherung	-3.113	-887	-680	-4.680	-3.495	-820	-768	-5.083	-3.664	-968	-800	-5.433
5.3. Altersvorsorge und Versorgungsbezüge	-1.206	-706	-255	-2.167	-1.361	-4.255	-294	-5.910	-1.415	-909	-300	-2.624
Summe Personalaufwand	**-20.759**	**-4.618**	**-4.330**	**-29.707**	**-23.083**	**-8.183**	**-4.838**	**-36.104**	**-24.293**	**-4.987**	**-5.090**	**-34.371**
6. Abschreibungen	**-23.786**	**-426**	**-392**	**-24.604**	**-25.000**	**-400**	**-400**	**-25.800**	**-25.500**	**-400**	**-400**	**-26.300**

ERFOLGSPLAN 2023 Ist - 2025 Plan	2023 Ist				2024 Prognose				2025 Plan			
	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN
Sonstige betriebliche Aufwendungen												
7.1. sonstige Personalaufwendungen	-474	-311	-48	-834	-410	-279	-49	-738	-479	-314	-54	-847
7.2. Kostenanteile der Stadt Nürnberg	-353	-729	0	-1.082	-400	-798	-2	-1.200	-400	-798	-2	-1.200
7.3. Verwaltungskostenumlage der Stadt	-1.339	-717	-13	-2.069	-1.350	-720	-10	-2.080	-1.890	-1.008	-14	-2.912
7.4. Mieten und Pachten	-496	-30	-7	-533	-260	-28	-7	-295	-260	-28	-7	-295
7.5. Gebühren und Beiträge	-73	-54	0	-128	-130	-38	-2	-170	-150	-38	-2	-190
7.6. Dienstleistungen Dritter,Beratung	-1.049	-939	-571	-2.559	-1.215	-726	-600	-2.541	-1.110	-1.045	-580	-2.735
7.7. Abwasserabgabe	-3.963	0	0	-3.963	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000
7.8. allg. Verwaltungskosten, Wertberichtig.	-178	-183	-14	-375	-261	-139	-19	-419	-231	-159	-19	-409
7.9. Versicherungen	-153	0	-7	-160	-145	0	-5	-150	-160	0	-5	-165
7.10. Abbruchkosten	-1.204	-1	0	-1.205	-145	0	0	-145	-865	0	0	-865
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-9.282**	**-2.964**	**-660**	**-12.908**	**-8.316**	**-2.728**	**-694**	**-11.738**	**-9.545**	**-3.390**	**-683**	**-13.618**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**30**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
9.1. Zinsen für kurzfristige Geldmittel	0	-629	0	-629	0	-25	0	-25	0	-25	0	-25
9.2. Darlehenszinsen an den Kreditmarkt	0	-4.242	0	-4.242	0	-5.900	0	-5.900	0	-6.300	0	-6.300
9.3. abzüglich Bauzeitzinsen	0	522	0	522	0	350	0	350	0	350	0	350
9.4. Zinsen aus Rückstellungen	-311	1	-62	-372	-119	-20	-24	-162	-122	-20	-24	-167
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-311**	**-4.348**	**-62**	**-4.721**	**-119**	**-5.595**	**-24**	**-5.737**	**-122**	**-5.995**	**-24**	**-6.142**
SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN	**- 79.763**	**- 12.905**	**- 6.074**	**- 98.744**	**- 81.234**	**- 17.535**	**- 6.782**	**- 105.549**	**- 84.375**	**- 15.409**	**- 7.076**	**- 106.861**
Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-289	0	0	- 289	-311	0	0	-311	-309	0	0	-309
Summe AUFWENDUNGEN II Originäre Kosten	**- 80.052**	**- 12.905**	**- 6.074**	**- 99.033**	**- 81.545**	**- 17.535**	**- 6.782**	**- 105.860**	**- 84.684**	**- 15.409**	**- 7.076**	**- 107.170**
JAHRESERGEBNIS VOR UMLAGEN	**+ 24.824**	**- 12.724**	**- 2.636**	**+ 9.464**	**+ 28.850**	**- 17.464**	**- 3.218**	**+ 8.170**	**+ 26.232**	**- 15.339**	**- 3.462**	**+ 7.430**
Belastung aus ILV	**-10.420**	**-121**	**-399**	**-10.940**	**-17.224**	**-121**	**-399**	**-17.744**	**-15.345**	**-121**	**-399**	**-15.865**
Leistungsverrechnung von S	- 6.100	- 83	- 386	- 6.569	- 6.099	- 83	- 386	- 6.568	- 6.099	- 83	- 386	- 6.568
Leistungsverrechnung von K	- 4.320	- 38	- 13	- 4.371	- 9.059	- 38	- 13	- 9.110	- 6.935	- 38	- 13	- 6.986
Leistungsverrechnung von U	0	0	0	0	- 2.066	0	0	- 2.066	- 2.311	0	0	- 2.311
Belastung aus Umlagen	**- 42.849**	**- 3.228**	**- 2.105**	**- 48.182**	**- 42.848**	**- 3.228**	**- 2.106**	**- 48.184**	**- 42.848**	**- 3.229**	**- 2.107**	**- 48.184**
Umlagen von S	- 29.803	- 2.300	- 364	- 32.467	- 29.803	- 2.300	- 364	- 32.467	- 29.802	- 2.300	- 364	- 32.466
Umlagen von K	- 13.046	- 928	- 940	- 14.914	- 13.045	- 928	- 941	- 14.914	- 13.046	- 928	- 942	- 14.916
Umlagen von U	0	0	- 801	- 801	0	0	- 801	- 801	0	0	- 801	- 801
Belastung aus Kostenträgern	**- 5.586**	**0**	**- 6.410**	**- 11.996**	**- 5.586**	**0**	**- 6.410**	**- 11.996**	**- 5.586**	**0**	**- 6.410**	**- 11.996**
Summe Belastungen	**- 58.855**	**- 3.349**	**- 8.914**	**- 71.118**	**- 65.658**	**- 3.349**	**- 8.915**	**- 77.924**	**- 63.779**	**- 3.350**	**- 8.916**	**- 76.045**
Entlastung aus ILV	**6.590**	**4.348**	**0**	**10.938**	**6.590**	**9.087**	**2.066**	**17.743**	**6.590**	**6.963**	**2.311**	**15.865**
Leistungsverrechnung von S	6.567	0	0	6.567	6.567	0	0	6.567	6.567	0	0	6.567
Leistungsverrechnung von K	23	4.348	0	4.371	23	9.087	0	9.110	23	6.963	0	6.987
Leistungsverrechnung von U	0	0	0	0	0	0	2.066	2.066	0	0	2.311	2.311
Entlastung aus Umlagen	**35.658**	**11.725**	**801**	**48.184**	**35.658**	**11.726**	**801**	**48.185**	**35.657**	**11.726**	**801**	**+ 48.184**
Umlagen von S	32.336	130	0	32.466	32.336	131	0	32.467	32.336	131	0	32.467
Umlagen von K	3.322	11.595	0	14.917	3.322	11.595	0	14.917	3.322	11.595	0	14.917
Umlagen von U	0	0	801	801	0	0	801	801	0	0	801	801
Entlastungen aus Kostenträgern	**2.730**	**0**	**9.266**	**11.996**	**2.730**	**0**	**9.266**	**11.996**	**2.730**	**0**	**9.266**	**11.996**
Summe Entlastungen	**+ 44.978**	**+ 16.073**	**+ 10.067**	**+ 71.118**	**+ 44.978**	**+ 20.813**	**+ 12.133**	**+ 77.924**	**+ 44.977**	**+ 18.689**	**+ 12.378**	**+ 76.045**
JAHRESERGEBNIS NACH UMLAGEN	**+ 10.947**	**0**	**- 1.483**	**+ 9.464**	**+ 8.170**	**0**	**0**	**+ 8.170**	**+ 7.430**	**0**	**0**	**+ 7.430**

ERFOLGSPLAN 2023-2028 (verdichtet)	2023 Ist				2024 Prognose				2025 Plan			
in TEUR	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN
1. Umsatzerlöse	76.860	59	3.234	80.154	102.297	53	3.464	105.814	102.488	52	3.514	106.054
2. Nebenerlöse	3.615	0	202	3.817	3.050	0	100	3.150	3.550	0	100	3.650
3. sonstige betriebliche Erträge	24.403	123	2	24.527	5.048	18	0	5.066	4.878	18	0	4.896
4. Interne Umsätze	3.000	14.977	2.856	20.833	3.001	19.716	4.922	27.639	3.002	17.592	5.168	25.761
SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE	**107.877**	**15.159**	**6.294**	129.330	**113.396**	**19.787**	**8.486**	141.669	**113.918**	**17.662**	**8.782**	140.361
5. Materialaufwand/Instandhaltung	-25.625	-579	-630	-26.834	-24.716	-629	-826	-26.170	-24.915	-637	-879	-26.430
6. Personalaufwand	-20.759	-4.618	-4.330	-29.707	-23.083	-8.183	-4.838	-36.104	-24.293	-4.987	-5.090	-34.371
7. Abschreibungen	-23.786	-426	-392	-24.604	-25.000	-400	-400	-25.800	-25.500	-400	-400	-26.300
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.282	-2.964	-660	-12.908	-8.316	-2.728	-694	-11.738	-9.545	-3.390	-683	-13.618
a) davon Kosten der Stadt	-1.692	-1.446	-13	-3.151	-1.750	-1.518	-12	-3.280	-2.290	-1.806	-16	-4.112
b) davon Abwasserabgabe	-3.963	0	0	-3.963	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-311	-4.348	-62	-4.721	-119	-5.595	-24	-5.737	-122	-5.995	-24	-6.142
SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN	**-79.763**	**-12.905**	**-6.074**	-98.744	**-81.234**	**-17.535**	**-6.782**	-105.549	**-84.375**	**-15.409**	**-7.076**	-106.861
sonstige Steuern	-289	0	0	-289	-311	0	0	-311	-309	0	0	-309
Außerordentliches Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen II (Originäre Kosten)	**-80.052**	**-12.905**	**-6.074**	**-99.033**	**-81.545**	**-17.535**	**-6.782**	**-105.860**	**-84.684**	**-15.409**	**-7.076**	**-107.170**
Uml./Verr. SUN/S	0	-2.253	-750	-3.003	0	-2.252	-750	-3.002	0	-2.252	-750	-3.002
Uml./Verr. SUN/K	-14.021	0	-953	-14.974	-18.759	0	-954	-19.713	-16.636	0	-955	-17.591
Uml./Verr. SUN/U	-2.857	0	0	-2.856	-4.922	0	0	-4.922	-5.167	0	0	-5.167
Aufwendungen III (Gesamtkosten)	**-96.930**	**-15.159**	**-7.777**	**-119.866**	**-105.226**	**-19.787**	**-8.486**	**-133.499**	**-106.488**	**-17.662**	**-8.782**	**-132.931**
JAHRESERGEBNIS	**10.947**	**0**	**-1.483**	**9.464**	**8.170**	**0**	**0**	**8.170**	**7.430**	**0**	**0**	**7.430**
Kassenkredite gem Art. 73 GO				18.100				19.000				19.100

ERFOLGSPLAN 2023-2028 (verdichtet)	2026 Vorschau				2027 Vorschau				2028 Vorschau			
in TEUR	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN
1. Umsatzerlöse	102.788	52	3.514	106.354	102.838	52	3.514	106.404	102.908	52	3.533	106.493
2. Nebenerlöse	3.550	0	100	3.650	3.600	0	100	3.700	3.800	0	100	3.900
3. sonstige betriebliche Erträge	4.618	18	0	4.636	4.543	18	0	4.561	4.452	18	0	4.470
4. Interne Umsätze	3.002	19.518	5.277	27.797	3.002	20.047	5.409	28.458	3.001	20.661	5.575	29.237
SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE	**113.958**	**19.588**	**8.891**	142.437	**113.983**	**20.117**	**9.023**	143.123	**114.161**	**20.731**	**9.208**	144.100
5. Materialaufwand/Instandhaltung	-25.350	-637	-899	-26.885	-25.710	-637	-919	-27.265	-26.030	-637	-939	-27.605
6. Personalaufwand	-25.347	-6.201	-5.319	-36.867	-25.976	-6.181	-5.450	-37.607	-26.622	-6.307	-5.585	-38.514
7. Abschreibungen	-25.900	-400	-400	-26.700	-26.300	-400	-400	-27.100	-26.800	-400	-400	-27.600
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.938	-3.478	-573	-12.989	-9.026	-3.491	-573	-13.090	-8.884	-3.504	-573	-12.961
a) davon Kosten der Stadt	-1.408	-798	-16	-4.112	-1.408	-798	-16	-4.112	-1.408	-798	-16	-4.112
b) davon Abwasserabgabe	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31	-6.620	6	-6.583	116	-7.156	23	-7.016	-32	-7.630	-6	-7.669
SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN	**-85.504**	**-17.336**	**-7.185**	-110.024	**-86.896**	**-17.865**	**-7.319**	-112.078	**-88.368**	**-18.478**	**-7.503**	-114.349
sonstige Steuern	-296	0	0	-296	-277	0	0	-277	-264	0	0	-264
Außerordentliches Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen II (Originäre Kosten)	**-85.800**	**-17.336**	**-7.185**	**-110.320**	**-87.173**	**-17.865**	**-7.319**	**-112.355**	**-88.632**	**-18.478**	**-7.503**	**-114.613**
Uml./Verr. SUN/S	0	-2.251	-751	-3.002	0	-2.251	-750	-3.001	0	-2.252	-750	-3.002
Uml./Verr. SUN/K	-18.562	0	-955	-19.517	-19.091	0	-955	-20.046	-19.704	0	-955	-20.659
Uml./Verr. SUN/U	-5.276	0	0	-5.276	-5.409	0	0	-5.409	-5.575	0	0	-5.575
Aufwendungen III (Gesamtkosten)	**-109.638**	**-19.588**	**-8.891**	**-138.117**	**-111.673**	**-20.117**	**-9.023**	**-140.813**	**-113.911**	**-20.731**	**-9.208**	**-143.850**
JAHRESERGEBNIS	**4.320**	**0**	**0**	**4.320**	**2.310**	**0**	**0**	**2.310**	**250**	**0**	**0**	**250**
Kassenkredite gem Art. 73 GO				19.100				19.100				19.100

Vermögensplan 2024-2025 (in TEUR)	2024 Plan	2024 Prognose	2025 Plan
I. Mittelverwendung			
1. Investitionen	**70.579**	**68.060**	**81.593**
- Abwasserableitung	40.917	40.917	48.991
- Abwasserreinigung	22.242	21.588	22.967
- bewegliches Vermögen und sonstiges	7.070	5.205	9.285
- Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau	350	350	350
- Finanzanlagen Ausleihung KSV	0	0	0
2. Periodenergebnis - Verlust	**0**	**0**	**0**
3. Darlehenstilgung	**56.000**	**32.200**	**40.400**
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**0**	**0**	**0**
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**100**	**100**	**100**
S u m m e	**126.679**	**100.360**	**122.093**
II. Mittelherkunft			
1. Abschreibungen	**20.772**	**20.987**	**21.657**
- Abschreibungen auf Anlagevermögen	25.500	25.800	26.300
- Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	-4.728	-4.813	-4.643
2. Zuschüsse			
- vom Bund und Land	0	0	0
- Kostenerstattung Dritter (Beiträge)	**2.000**	**2.000**	**2.000**
3. Periodenergebnis - Gewinn	**8.214**	**8.170**	**7.430**
4. a) Kreditaufnahme für Investitionen	**69.000**	**66.000**	**80.000**
b) Kreditaufnahme für Umschuldungen	**24.140**	**628**	**5.362**
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**2.543**	**2.147**	**5.643**
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**10**	**428**	**1**
S u m m e	**126.679**	**100.360**	**122.093**

Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2025

(in TEUR)

Hauptansätze		Summe VE	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027	Ausgaben 2028
93102	Kanalisation Bebauungsplangebiete	2.540		1.960	250	330
93103	Erschließung Baugebiet Wetzendorf	528		228	200	100
93250	Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen	7.657		3.080	2.225	2.352
94800	Generalsanierung Siedlungen-Süd	10.899		3.521	2.878	4.500
94950	Regenrückhaltebecken Wertachstraße	55		35	20	0
95400	Kanalerschließung	0		0	0	0
95600	sonstiger Kanalbau	5.586		3.152	1.683	751
95700	Kanalsanierung	12.300		6.329	3.098	2.873
95801	Kanaldatenbank	0		0	0	0
I002	Maßnahme Dritter	0		0	0	0
I005	Kanalerschließung Tiefes Feld	3.193		424	1.100	1.669
I006	Gebietssanierung Neunhof	0		0	0	0
I105	Zerzabelshofsammler	4.690		840	2.100	1.750
I106	Netzsanierung Kornburg	4		4	0	0
I148	Frankenschnellweg Tunnel	7.180		3.430	2.850	900
I177	Gebäudeneubau rekoSUN	21.826		2.186	10.936	8.704
I200	Reinvestitionen Kanalbetrieb	3.400		1.400	1.000	1.000
	Summe Abwasserableitung	**79.858**		**26.589**	**28.340**	**24.929**
96700	Kläranlagenausbau	11.849		7.610	2.539	1.700
I087	KW 1 Beleuchtungsanlagen	0		0	0	0
I128	Schutz Serverräume SUN	397		378	18	1
I156	KW 1 Klärschlammbehandlung	0		0	0	0
I176	KW 1 Schwachlastbelebung	1.109		930	179	0
I182	KW 1 Modernisierung Wasserweg	21.362		2.415	7.275	11.672
I183	KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen	0		0	0	0
I184	KW 2 Modernisierung Anlagentechnik	0		0	0	0
I185	KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen	0		0	0	0
I186	Dezentralisierun der Onlineanalytik	2.775		1.050	1.000	725
I187	Klärschlammverwertung Nürnberg	0		0	0	0
I188	KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik	418		181	125	112
I190	KW 1 Technische Gebäudeausrüstung	595		245	175	175
I191	KW 2 Technische Gebäudeausrüstung	44		18	13	13
I192	Erneuerung baulicher Anlagen	1.483		1.383	50	50
I193	KW 1 Optimierung Kälteverbund	300		175	125	0
I194	KW 2 Energiekonzept TGA	350		350	0	0
PI1116	KW 1 Erneuerung der mechanischen Anlagen			0	0	0
PI1127	Vorbeugender Brandschutz	0		0	0	0
	Summe Abwasserreinigung	**40.682**		**14.735**	**11.499**	**14.448**
Summe Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2025		**120.540**	**0**	**41.324**	**39.839**	**39.377**
Inanspruchnahme VE 2024		**45.801**	**36.535**	**8.921**	**300**	**45**
Inanspruchnahme VE 2023		**58.615**	**43.146**	**15.009**	**459**	**1**
nachrichtlich:						
Kreditaufnahme lt. Finanzplan		**320.000**	**80.000**	**73.000**	**84.000**	**83.000**

Stellenübersicht/ Stellenplan A+B Vollzeitäquivalente VZÄ	SUN/S Stellen 1.7.24	SUN/S Ist-Besetz. 1.7.24	SUN/S Stellen Plan 2025	SUN/U Stellen 1.7.24	SUN/U Ist-Besetz. 1.7.24	SUN/U Stellen Plan 2025	SUN/K Stellen 1.7.24	SUN/K Ist-Besetz. 1.7.24	SUN/K Stellen Plan 2025		Stellenplan Teil B Stellen 1.7.24	Stellenplan Teil B Ist-Besetz. 1.7.24	Stellenplan Teil B Stellen Plan 2025	Gesamt SUN Stellen 1.7.24	Gesamt SUN Stellen Plan 2025	Gesamt SUN Ist-Besetz. 1.7.24	Gesamt SUN Personen 1.7.24
Entgeltgruppen																	
E15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,64	0,00		0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,64	4
E14	5,00	4,54	5,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	5,54	6
E13	3,00	3,00	3,00	1,56	0,56	1,56	0,64	0,00	0,64		0,00	0,00	0,00	5,20	5,20	3,56	4
E12	26,00	22,04	26,00	5,34	5,16	5,34	1,00	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00	32,34	32,34	28,20	30
E11	34,00	28,51	34,00	3,50	5,00	4,50	5,00	4,87	5,00		0,00	0,77	0,00	42,50	43,50	39,15	43
E10	16,00	14,45	18,00	1,00	0,00	1,00	2,77	2,72	2,77		2,00	0,00	2,00	21,77	23,77	17,17	18
E9c	13,00	13,68	13,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,73	3,00		0,80	0,00	0,80	16,80	16,80	15,41	16
E9b	12,00	11,58	14,00	2,35	2,69	2,35	6,82	7,59	6,82		0,00	1,00	0,00	21,17	23,17	22,86	25
E9a	27,00	20,42	27,00	26,56	22,85	27,56	4,60	4,60	4,60		0,00	0,00	0,00	58,16	59,16	47,87	56
E8	79,00	74,93	81,00	14,70	13,10	15,70	6,00	6,00	6,00		0,00	1,00	0,00	99,70	102,70	95,03	101
E7	28,97	28,14	28,97	6,00	6,00	6,00	3,55	3,55	3,55		1,00	0,00	1,00	39,52	39,52	37,69	40
E6	37,00	36,33	37,00	0,53	1,00	0,53	2,00	1,00	2,00		0,00	2,00	0,00	39,53	39,53	40,33	43
E5	4,00	3,75	4,00	0,00	0,00	0,00	2,77	2,77	2,77		6,00	0,00	6,00	12,77	12,77	6,52	7
E4	21,00	17,69	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,00	0,90	3,00	24,00	24,00	18,59	21
E3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
E2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
E1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Summe Beschäftigte	**306,97**	**280,06**	**312,97**	**63,54**	**58,36**	**66,54**	**38,15**	**36,47**	**38,15**	#	**12,80**	**5,67**	**12,80**	**421,46**	**430,46**	**380,56**	**414**
														0			
Besoldungsgruppen														0			
B2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,90	1,00		0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,90	2
A16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1
A14	5,00	2,78	5,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00		0,00	0,00	0,00	5,50	6,00	2,78	3
A13	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,38	2,00		0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	4,02	4
A12	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,83	2,00		0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	4,83	5
A11	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	1
A10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1
A9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
A8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	3,00		0,00	1,00	0,00	3,00	3,00	2,00	2
A7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,88	0,87		0,00	0,00	0,00	0,87	0,87	0,88	1
A6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Summe Beamte	**11,00**	**9,42**	**11,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,37**	**8,39**	**10,87**	#	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**21,37**	**21,87**	**18,81**	**20**
														0			
Beschäftigtengruppen																	
Summe Beschäftigte	306,97	280,06	312,97	63,54	58,36	66,54	38,15	36,47	38,15	#	12,80	5,67	12,80	421,46	430,46	380,56	414
Summe Beamte	11,00	9,42	11,00	0,00	0,00	0,00	10,37	8,39	10,87	#	0,00	1,00	0,00	21,37	21,87	18,81	20
Gesamt	**317,97**	**289,48**	**323,97**	**63,54**	**58,36**	**66,54**	**48,52**	**44,86**	**49,02**	#	**12,80**	**6,67**	**12,80**	**442,83**	**452,33**	**399,37**	**434**

800.9051 0,10

442,93

GESAMT	**434**
Azubis	13
Stud.Sem	0
GESAMT	**447**

Stand: 15.07.2024

Finanzplan 2024- 2028 in TEUR	2024 Prognose	2025 Plan	2026 Vorschau	2027 Vorschau	2028 Vorschau	Summe
I. Mittelverwendung						
1. Investitionen	**68.060**	**81.593**	**74.850**	**86.000**	**84.550**	**395.053**
- Abwasserableitung	40.917	48.991	49.422	59.060	51.665	250.055
- Abwasserreinigung	21.588	22.967	21.536	22.995	28.893	117.979
- bewegliches Vermögen und sonstiges	5.205	9.285	3.492	3.495	3.492	24.969
- Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau	350	350	400	450	500	2.050
- Finanzanlagen Ausleihungen KSV	0	0	0	0	0	0
2. Periodenergebnis - Verlust	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Darlehenstilgung	**32.200**	**40.400**	**58.300**	**61.800**	**52.600**	**245.300**
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**500**
S u m m e	**100.360**	**122.093**	**133.250**	**147.900**	**137.251**	**640.854**
II. Mittelherkunft						
1. Abschreibungen	**20.987**	**21.657**	**22.317**	**22.792**	**23.383**	**111.136**
- Abschreibungen auf Anlagevermögen	25.800	26.300	26.700	27.100	27.600	133.500
- Wertberichtigungen auf Ausleihungen KSV	0	0	0	0	0	0
- Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	-4.813	-4.643	-4.383	-4.308	-4.217	-22.364
2. Zuschüsse						
- vom Bund und Land	0	0	0	0	0	0
- Kostenerstattung Dritter (Beiträge)	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**10.000**
3. Periodenergebnis - Gewinn	**8.170**	**7.430**	**4.320**	**2.310**	**250**	**22.480**
4. a) Kreditaufnahme für Investitionen	**66.000**	**80.000**	**73.000**	**84.000**	**83.000**	**386.000**
b) Kreditaufnahme für Umschuldungen	**628**	**5.362**	**27.040**	**32.094**	**23.930**	**89.054**
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) **Rückstellung Einlage aus US-Leasing**	**2.147**	**5.643**	**4.573**	**4.703**	**4.688**	**21.754**
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**428**	**1**	**0**	**1**	**0**	**430**
S u m m e	**100.360**	**122.093**	**133.250**	**147.900**	**137.251**	**640.854**

Anlage zum Finanzplan 2024 - 2028

Einnahmen- und Ausgabenrechnung (Cash-Flow-Rechnung) in TEUR	2024 Prognose	2025 Plan	2026 Vorschau	2027 Vorschau	2028 Vorschau
Einnahmen					
aus Forderungen für Umsatzerlöse	92.650	92.840	92.840	92.890	92.979
aus Straßenentwässerung Stadt	*11.200*	*11.200*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
aus Forderungen für sonstige betriebliche Erträge	153	153	153	153	153
aus Kostendeckung der Stadt für die Umweltanalytik	*1.964*	*2.014*	*2.014*	*2.014*	*2.014*
aus Zinsen	0	0	0	0	0
Einnahmen Erfolgsplan	**105.967**	**106.207**	**106.507**	**106.557**	**106.646**
Kanalherstellungsbeiträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Darlehen für Investitionen	66.000	80.000	73.000	84.000	83.000
Darlehen für Umschuldung	628	5.362	27.040	32.094	23.930
Einnahmen Vermögensplan	**68.628**	**87.362**	**102.040**	**118.094**	**108.930**
Summe der Einnahmen	**174.595**	**193.569**	**208.547**	**224.651**	**215.576**
Ausgaben					
Betriebsmaterial, Instandhaltung	26.170	26.430	26.885	27.265	27.605
Personalaufwand	36.104	34.371	36.867	37.607	38.514
abzügl.: Rückstellung Personalkosten	1.863	-1.633	-563	-693	-678
sonstige betriebliche Aufwendungen (Dritte)	8.458	9.506	8.877	8.978	8.849
abzügl.: Zuführung Rückstellungen / Wertberichtigungen	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010
sonstige betriebliche Aufwendungen (Stadt Nürnberg)	3.280	4.112	4.112	4.112	4.112
sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Steuern vom EK und vom Ertrag	311	309	296	277	264
Zinsen für Pensionsrückstellung und Zinsen an die Stadt	187	192	-17	-134	69
Zinsen an den Kreditmarkt	5.900	6.300	7.000	7.600	8.100
Ausgaben Erfolgsplan	**78.263**	**75.577**	**79.447**	**81.002**	**82.825**
Investitionen Abwassersammlung	40.917	48.991	49.422	59.060	51.665
Investitionen Abwasserreinigung	21.588	22.967	21.536	22.995	28.893
Investitionen für bewegl. Vermögen und sonstiges	5.205	9.285	3.492	3.495	3.492
abzügl. Eigenleistung für Investitionen	-3.150	-3.650	-3.650	-3.700	-3.900
Tilgung Darlehen an Bank	32.200	40.400	58.300	61.800	52.600
Ausgaben Vermögensplan	**96.760**	**117.993**	**129.100**	**143.650**	**132.750**
Summe der Ausgaben	**175.023**	**193.570**	**208.547**	**224.652**	**215.575**
Unter-/Überdeckung der Periode	**-428**	**-1**	**0**	**-1**	**1**
Übertrag aus Vorperiode	**429**	**1**	**0**	**0**	**-1**
Unter-/Überdeckung fortlaufend	**1**	**0**	**0**	**-1**	**0**

= Unter-/Überdeckung plus = Guthaben
minus = Schulden
Differenz aus Vermögensplan

Investitionen 2024 - 2028

Bezeichnung	*bis 2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*	*2024 - 2028*	*2029 ff.*	*Gesamt*
	Ist	*Prog*	*PLAN*	*Vor-schau*	*Vor-schau*	*Vor-schau*		*Vor-schau*	*über Projektlauf-zeit*
Abwasserableitung	87.582	40.917	48.991	49.422	59.060	51.665	250.055	204.052	541.689
Abwasserreinigung	38.504	21.588	22.967	21.536	22.995	28.893	117.979	168.065	324.548
Summe	**126.086**	**62.505**	**71.958**	**70.958**	**82.055**	**80.558**	**368.034**	**372.117**	**866.237**
Zwischenfinanzierung für Anlagen im Bau		350	350	400	450	500	2.050		
Summe		**62.855**	**72.308**	**71.358**	**82.505**	**81.058**	**370.084**		
Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.205	9.285	3.492	3.495	3.492	24.969		
Gesamtinvestitionen		**68.060**	**81.593**	**74.850**	**86.000**	**84.550**	**395.053**		

Investitionsplan 2024

Betriebs- und Geschäftsausstattung, Investitionsumlage	Summe
Kraftfahrzeug LKW und PKW	1.620.000
technische Ausstattung für Kanalbetrieb	413.000
technische Ausstattung für Klärwerksbereich	579.000
technische Ausstattung für die Ausbildung	62.000
Büro- und Geschäftsausstattung	659.000
Hard- und Software für die Datenverarbeitung	3.508.000
Laborausstattung für Analytik	924.000
Laborausstattung für Umweltmanagment	610.000
Grundstücke und Grunddienstbarkeiten	710.000
Investitionsumlage Zweckverband Schwarzachtal	200.000
	9.285.000

davon als Ersatzbeschaffung:	4.297.000
davon als Neubeschaffung:	4.988.000
Gesamtsumme	**9.285.000**

Investitionsplan 2025

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung|Abwasserreinigung

Hauptansätze, TEUR Maßnahme		Plan 2025 TEUR
93102	Kanalisation Bebauungsplangebiete	1.040
93103	Erschließung Baugebiet Wetzendorf	125
93200	Sanierung Kanalisation Wasserschutzgebiete	0
93250	Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen	4.916
93300	Kanalisation Birnthon-Netzstall-Brunn	0
94800	Generalsanierung Siedlungen-Süd	5.022
94950	Regenrückhaltebecken Wertachstraße	206
95400	Kanalerschließung	999
95600	sonstiger Kanalbau	4.457
95700	Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung)	14.746
96700	Kläranlagenausbau	5.645
I002	Maßnahme Dritter	811
I003	Modernisierung Prozeßleittechnik	0
I005	Kanalerschließung Tiefes Feld	20
I006	Gebietssanierung Neunhof	1.645
I087	KW 1 Beleuchtungsanlagen	325
I105	Zerzabelshofsammler	220
I106	Netzsanierung Kornburg	47
I128	Schutz Serverräume SUN	590
I148	Frankenschnellweg Tunnel	2.740
I156	KW 1 Klärschlammbehandlung	4.500
I176	KW 1 Schwachlastbelebung	1.366
I177	Gebäudeneubau rekoSUN	9.763
I182	KW 1 Modernisierung Wasserweg	1.520
I183	KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen	1.044
I184	KW 2 Modernisierung Anlagentechnik	2.984
I185	KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen	1.286
I186	KW 1-2 Erweiterung der Messtechnik	50
I188	KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik	316
I190	KW 1 Technische Gebäudeausrüstung	355
I191	KW 2 Technische Gebäudeausrüstung	25
I192	Erneuerung baulicher Anlagen	1.250
I193	KW 1 Optimierung Kälteverbund	700
I194	KW 2 Energiekonzept TGA	1.000
I200	Reinvestitionen Kanalbetrieb	2.234
PI1006	KW 1 Schlammentwässerungsanlage	0
PI1116	KW 1 Erneuerung der mechanischen Anlagen	11
Summe		71.958
Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.285
Zinsen für Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau		350
Summe gesamt		81.593

Investitionsplan 2024 - 2028

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Hauptansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	2024 - 2028	PLAN 2029 ff
93102	Kanalisation Bebauungsplangebiete	22.738	258	210	1.040	2.800	500	660	5.210	17.270
93103	Erschließung Baugebiet Wetzendorf	1.316	167	54	125	325	400	200	1.104	45
93250	Gebietssanierung Wasserschutzgebiet	41.600	9.322	3.363	4.916	4.400	4.450	4.704	21.833	10.445
94800	Generalsanierung Siedlungen-Süd	63.044	13.419	5.448	5.022	5.030	5.755	9.000	30.255	19.370
94950	Regenrückhaltebecken Wertachstraße	13.801	13.395	111	206	50	39	0	406	0
95400	Kanalerschließung	14.742	10.158	2.913	999	327	300	45	4.584	0
95600	sonstiger Kanalbau	35.877	14.312	3.331	4.457	4.503	3.365	1.502	17.158	4.407
95700	Kanalsanierung	133.625	15.039	10.590	14.746	9.042	6.196	5.746	46.320	72.266
95801	Kanaldatenbank	553	463	90	0	0	0	0	90	0
I002	Maßnahme Dritter	2.024	335	878	811	0	0	0	1.689	0
I005	Kanalerschließung Tiefes Feld	11.860	206	10	20	605	2.200	3.337	6.172	5.482
I006	Gebietssanierung Neunhof	12.540	193	2.533	1.645	1.730	2.084	1.765	9.757	2.590
I105	Zerzabelshofsammler	10.272	427	250	220	1.200	4.200	3.500	9.370	475
I106	Netzsanierung Kornburg	2.636	2.241	343	47	5	0	0	395	0
I148	Frankenschnellweg Tunnel	18.353	2.481	200	2.740	4.900	5.700	1.799	15.339	533
I177	Gebäudeneubau rekoSUN	141.032	2.443	7.874	9.763	12.505	21.871	17.407	69.420	69.169
I200	Reinvestitionen Kanalbetrieb	13.879	926	2.719	2.234	2.000	2.000	2.000	10.953	2.000
Summe Abwasserableitung		**539.892**	**85.785**	**40.917**	**48.991**	**49.422**	**59.060**	**51.665**	**250.055**	**204.052**
Summe Gesamt		**539.892**	**85.785**	**40.917**	**48.991**	**49.422**	**59.060**	**51.665**	**250.055**	**204.052**

Investitionsplan 2024 - 2028

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Hauptansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	2024 - 2028	PLAN 2029 ff
96700	Kläranlagenausbau	34.469	3.078	3.016	5.645	10.872	5.078	3.400	28.011	3.380
I087	KW 1 Beleuchtungsanlagen	2.033	1.069	639	325	0	0	0	964	0
I128	Schutz Serverräume SUN	1.289	0	122	590	540	35	2	1.289	0
I156	KW 1 Klärschlammbehandlung	36.472	26.172	5.800	4.500	0	0	0	10.300	0
I176	KW 1 Schwachlastbelebung	4.969	1.393	524	1.366	1.328	358	0	3.576	0
I182	KW 1 Modernisierung Wasserweg	208.791	698	1.230	1.520	3.450	14.550	23.343	44.093	164.000
I183	KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen	7.819	3.154	3.621	1.044	0	0	0	4.665	0
I184	KW 2 Modernisierung Anlagentechnik	7.340	784	3.085	2.984	487	0	0	6.556	0
I185	KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen	4.646	645	2.715	1.286	0	0	0	4.001	0
I186	Dezentralisierun der Onlineanalytik	5.000	0	0	50	1.500	2.000	1.450	5.000	0
I187	Klärschlammverwertung Nürnberg	545	520	25	0	0	0	0	25	0
I188	KW 1-2 Modernisierung Prozessleittech	1.220	0	173	316	259	249	223	1.220	0
I190	KW 1 Technische Gebäudeausrüstung	1.940	0	185	355	350	350	350	1.590	350
I191	KW 2 Technische Gebäudeausrüstung	175	0	25	25	25	25	25	125	50
I192	Erneuerung baulicher Anlagen	3.775	0	65	1.250	1.975	100	100	3.490	285
I193	KW 1 Optimierung Kälteverbund	1.225	0	25	700	250	250	0	1.225	0
I194	KW 2 Energiekonzept TGA	1.575	0	75	1.000	500	0	0	1.575	0
PI1116	KW 1 Erneuerung der mechanischen A	445	402	32	11	0	0	0	43	0
PI1127	Vorbeugender Brandschutz	597	366	231	0	0	0	0	231	0
Summe Abwasserreinigung		**324.325**	**38.281**	**21.588**	**22.967**	**21.536**	**22.995**	**28.893**	**117.979**	**168.065**
Summe Gesamt		**324.325**	**38.281**	**21.588**	**22.967**	**21.536**	**22.995**	**28.893**	**117.979**	**168.065**

Investitionsplan 2024 - 2028

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	2024 - 2028	PLAN 2029 ff
Hauptansatz 93102										
Kanalisation Bebauungsplangebiete										
93102.001	Pauschalansatz	1.000	0	0	0	0	0	500	500	500
93102.003	Langwasser "Z"	1.300	0	0	0	0	0	0	0	1.300
93102.005	Schmalau-Ost	4.618	118	40	1.000	2.800	500	160	4.500	0
93102.006	Brunecker Straße	10.400	0	0	0	0	0	0	0	10.400
93102.008	Züricher Park	350	140	170	40	0	0	0	210	0
93102.009	Am Feuchter Brücklein	2.400	0	0	0	0	0	0	0	2.400
93102.011	Eslarner Straße	780	0	0	0	0	0	0	0	780
93102.012	Nördl. Ebermannstädter Straße	520	0	0	0	0	0	0	0	520
93102.013	Boxdorf-Ost	720	0	0	0	0	0	0	0	720
93102.014	Regensburger Straße 130	650	0	0	0	0	0	0	0	650
Summe Hauptansatz 93102		**22.738**	**258**	**210**	**1.040**	**2.800**	**500**	**660**	**5.210**	**17.270**
Hauptansatz 93103										
Erschließung Baugebiet Wetzendorf										
93103.001	Planungen	266	166	50	25	25	0	0	100	0
93103.002	Wetzendorfer Park Teil A	1.050	1	4	100	300	400	200	1.004	45
Summe Hauptansatz 93103		**1.316**	**167**	**54**	**125**	**325**	**400**	**200**	**1.104**	**45**
Hauptansatz 93250										
Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erle										
93250.003	BA 2: Happurger- bis Pommelsbrunner	3.158	3.070	88	0	0	0	0	88	0
93250.004	BA 3: Zu den Kleingärten	2.793	2.718	75	0	0	0	0	75	0
93250.005	BA 4: Laufamholz Mitte Ost	6.339	3.223	2.300	816	0	0	0	3.116	0
93250.006	BA 5: Im Weller	6.543	254	800	2.700	2.000	700	89	6.289	0
93250.007	BA 6: Laufamholz Mitte West	4.322	57	100	1.300	1.500	1.200	165	4.265	0
93250.008	BA 7: zw. Laufamholz- und Moritzbergst	3.540	0	0	100	800	1.500	1.000	3.400	140
93250.009	BA 8: Pegnitzgrund bis Langseestraße	3.540	0	0	0	100	800	1.500	2.400	1.140
93250.010	BA 9: Laufamholz Ost	3.920	0	0	0	0	100	800	900	3.020
93250.011	BA 10: Laufamholzstraße	3.285	0	0	0	0	100	800	900	2.385
93250.012	BA 11: Am Kohlbuck	810	0	0	0	0	0	100	100	710
93250.013	BA 12: Günthersbühler Straße	3.350	0	0	0	0	50	250	300	3.050
Summe Hauptansatz 93250		**41.600**	**9.322**	**3.363**	**4.916**	**4.400**	**4.450**	**4.704**	**21.833**	**10.445**
Hauptansatz 94800										
Generalsanierung Siedlungen-Süd										
94800.001	Generalsanierung Siedlungen-Süd	8.150	165	0	0	0	0	0	0	7.985
94800.003	Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße	20.666	13.172	5.072	1.972	400	50	0	7.494	0
94800.004	Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann-	26.199	8	191	3.000	4.500	5.000	6.000	18.691	7.500
94800.005	Julius-Loßmann-Straße / Mausloch	1.796	6	10	40	90	505	1.000	1.645	145
94800.006	Siedlungen-Süd BA 3: Trierer Straße	6.068	68	10	10	40	200	2.000	2.260	3.740

Stand: 15.07.24

Investitionsplan 2024 - 2028

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	2024 - 2028	PLAN 2029 ff
94800.008	Finkenbrunn	165	0	165	0	0	0	0	165	0
Summe Hauptansatz 94800		**63.044**	**13.419**	**5.448**	**5.022**	**5.030**	**5.755**	**9.000**	**30.255**	**19.370**
Hauptansatz 94950										
Regenrückhaltebecken Wertachstraße										
94950.001	RRB Wertachstraße	13.801	13.395	111	206	50	39	0	406	0
Summe Hauptansatz 94950		**13.801**	**13.395**	**111**	**206**	**50**	**39**	**0**	**406**	**0**
Hauptansatz 95400										
Kanalerschließung										
95400.034	Defetstraße	650	0	0	5	300	300	45	650	0
95400.038	Heroldsberg	11.999	10.067	1.901	31	0	0	0	1.932	0
95400.040	Rothenburger Straße	2.093	91	1.012	963	27	0	0	2.002	0
Summe Hauptansatz 95400		**14.742**	**10.158**	**2.913**	**999**	**327**	**300**	**45**	**4.584**	**0**
Hauptansatz 95600										
sonstiger Kanalbau										
95600.007	Lehrbergerstraße und Leyerstraße	1.365	0	0	0	0	0	0	0	1.365
95600.010	Stauraumerweiterung RÜB Neunhof	306	0	0	0	0	0	0	0	306
95600.013	Am Waldrand (Scherlesgraben)	2.236	0	0	0	0	0	0	0	2.236
95600.015	Auflassung PW Höfles	11.978	9.928	406	554	742	348	0	2.050	0
95600.020	Königstorgraben Schacht S15	159	33	118	8	0	0	0	126	0
95600.023	RKB Sportparkgraben	605	55	62	448	40	0	0	550	0
95600.025	Drosselbauwerk SO_09 Buchenbühl	697	97	100	500	0	0	0	600	0
95600.026	Auflassung RÜ 59, Kressengartenstraß	9.220	82	138	1.000	3.000	3.000	1.500	8.638	500
95600.027	Vogelsgarten	2.967	2.393	574	0	0	0	0	574	0
95600.028	Gaulnhofer Graben	1.027	120	595	312	0	0	0	907	0
95600.029	Eichenwaldgraben	627	311	314	0	0	0	2	316	0
95600.030	Dürrenhofstraße / Bahnhofstraße	1.529	1.009	470	25	25	0	0	520	0
95600.031	Dianastraße	2.094	104	54	1.510	426	0	0	1.990	0
95600.032	Hofwiesenweg - PW_11	265	14	251	0	0	0	0	251	0
95600.033	Wolkersdorfer Straße PW52	206	144	62	0	0	0	0	62	0
95600.034	Im Unteren Grund RRB_3	196	15	181	0	0	0	0	181	0
95600.036	Am Flachmoor - PW 56	150	2	2	40	100	6	0	148	0
95600.037	Finkenschlag - PW 27	150	2	2	40	100	6	0	148	0
95600.038	Einsteinring - PW 13	100	3	2	20	70	5	0	97	0
Summe Hauptansatz 95600		**35.877**	**14.312**	**3.331**	**4.457**	**4.503**	**3.365**	**1.502**	**17.158**	**4.407**

Investitionsplan 2024 - 2028

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	2024 - 2028	PLAN 2029 ff
Hauptansatz 95700										
Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuer										
95700.026	Wernfelser-/Laurentiusstraße	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
95700.027	Schweiggerstraße	450	0	5	50	100	100	100	355	95
95700.028	Wirthstraße	2.412	1.922	490	0	0	0	0	490	0
95700.029	Hummelsteiner Weg	550	0	0	0	0	0	0	0	550
95700.030	Hartmutstraße / Herwigstraße	450	0	0	0	0	0	0	0	450
95700.043	Mittelstraße	270	0	0	0	0	0	0	0	270
95700.048	Döblinstraße	275	0	0	0	0	0	0	0	275
95700.067	Schulenburg- / Stauffenbergstr.	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500
95700.070	Dietfurter und Nebenstraßen	700	0	0	0	0	0	0	0	700
95700.077	Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraß	4.184	2.966	600	400	218	0	0	1.218	0
95700.079	Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel)	895	102	0	0	0	50	600	650	143
95700.102	Wodanstraße	800	3	0	0	5	150	600	755	42
95700.108	Nicolaistraße / Muggenhofer Straße	1.300	0	0	0	0	0	0	0	1.300
95700.121	Blumenstraße /Marientorgraben	3.737	644	900	927	883	383	0	3.093	0
95700.127	Brückenstraße	1.619	159	930	530	0	0	0	1.460	0
95700.128	Charlotten-/Singerstraße	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.100
95700.133	Am Hammer (2)	559	518	41	0	0	0	0	41	0
95700.146	Scharfreiterring	290	0	0	0	0	0	0	0	290
95700.148	Königshofer Weg	2.102	1.956	140	6	0	0	0	146	0
95700.150	Gostenhof-Ost	3.430	25	40	60	500	1.000	1.400	3.000	405
95700.151	Treuchtlinger Straße	225	0	0	0	0	0	0	0	225
95700.152	Velburger Straße	1.700	0	0	0	0	0	0	0	1.700
95700.153	Tizianstraße	4.699	187	700	2.500	1.000	260	52	4.512	0
95700.155	Löffelholzstraße	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
95700.157	Bulmannstraße	300	0	0	0	0	0	0	0	300
95700.158	Leobschützer Straße (Kanal daneben)	300	0	0	0	0	0	0	0	300
95700.159	Paumgartnerstraße	1.230	0	0	0	0	0	0	0	1.230
95700.163	Pfannenschmiedsgasse/ Vordere Stern	1.780	0	0	0	0	0	0	0	1.780
95700.164	Spittlertorgraben	1.400	0	0	0	0	0	0	0	1.400
95700.165	Trödelmarkt	400	0	0	0	0	0	0	0	400
95700.168	Bertha-von-Suttner-Straße	1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.200
95700.169	Dagobertstraße / Rauhäckerstraße	700	0	0	0	0	0	0	0	700
95700.170	Georg-Buchner-Straße	860	0	0	0	0	0	0	0	860
95700.171	Karlstraße	240	0	0	0	0	0	0	0	240
95700.173	Münsterberger Straße	590	0	0	0	0	0	0	0	590
95700.174	Schmiedeberger Straße	365	0	0	0	0	0	0	0	365
95700.175	Jean-Paul-Platz	400	0	0	0	0	0	0	0	400
95700.177	Arndtstraße	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.100
95700.179	Heister-/ Pettenkoferstraße	2.770	4	0	0	0	0	0	0	2.766
95700.180	Allersberger Straße	1.672	1.646	26	0	0	0	0	26	0
95700.181	Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW 15	395	0	0	0	0	0	0	0	395
95700.182	Bismarckstraße	2.213	0	1.820	393	0	0	0	2.213	0
95700.183	Regerstraße	450	0	0	0	0	0	0	0	450
95700.184	Hufelandstraße	2.100	0	100	600	1.000	350	50	2.100	0
95700.185	Riemenschneiderstraße und Grünewal	1.100	0	80	750	260	10	0	1.100	0
95700.186	Bessemer Straße	610	0	0	0	0	0	0	0	610

Investitionsplan 2024 - 2028

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	2024 - 2028	PLAN 2029 ff
95700.187	Fischbacher Hauptstraße hinter den Hä	811	107	208	420	76	0	0	704	0
95700.188	Hohenstaufenweg	465	0	0	0	0	0	0	0	465
95700.189	Äußere Schopenhauerstraße	410	0	0	0	0	0	0	0	410
95700.190	Äußere Bayreuther Straße (zw. #89 und	635	0	0	0	0	0	0	0	635
95700.191	Höfener Straße	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
95700.193	Pillenreuth	1.635	0	0	0	0	0	0	0	1.635
95700.194	Tunnel Langwasserbahnhof	330	0	0	0	0	0	0	0	330
95700.195	Kafkastraße	680	0	0	0	0	0	0	0	680
95700.196	Mainstraße	210	0	0	0	0	0	0	0	210
95700.197	Tillystraße	400	0	0	0	0	0	0	0	400
95700.199	Hintere Marktstraße	460	0	2	15	400	43	0	460	0
95700.200	Ingolstädter- Katzwangerstraße	365	0	0	0	0	0	0	0	365
95700.201	Schuckertstraße	190	0	0	0	0	0	0	0	190
95700.202	Markgrafenstraße	170	0	0	0	0	0	0	0	170
95700.203	Hundingstraße	615	0	0	0	0	0	0	0	615
95700.205	Höfener Straße	1.365	0	0	0	20	150	1.000	1.170	195
95700.206	Scheurlstraße	2.252	1.825	427	0	0	0	0	427	0
95700.208	Kirschgartenstraße / Helenenstraße	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.100
95700.209	Obere Kanalstraße	780	0	0	0	0	0	0	0	780
95700.210	Kirchenweg	1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.200
95700.211	Hermannstraße	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.100
95700.212	Fürther Straße zwischen Trost- und Zic	700	0	0	0	0	0	0	0	700
95700.213	Süßheimweg	1.866	77	1.100	600	89	0	0	1.789	0
95700.215	Bayreuther Straße / Berliner Platz	6.563	2.612	1.840	1.500	611	0	0	3.951	0
95700.216	Am Plärrer	650	0	0	20	500	100	30	650	0
95700.217	Peter-Vischer-Straße / Lorenzer Platz	1.140	9	35	35	600	400	61	1.131	0
95700.218	Gerngrossstraße	210	0	0	0	0	0	0	0	210
95700.219	Minervastraße	6.508	53	400	2.700	940	1.300	1.100	6.440	15
95700.221	Pfälzer-Wald-Straße Querung	150	0	0	0	0	0	0	0	150
95700.222	Tetzelgasse	500	0	0	0	0	0	0	0	500
95700.223	Kilianstraße	810	0	0	0	0	0	0	0	810
95700.224	Willstraße	749	49	0	0	0	0	0	0	700
95700.225	Praterstraße	310	0	0	0	0	0	0	0	310
95700.226	Ostviertel (Plauener , Chemnitzer Straß	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
95700.227	Schultheißallee	450	0	0	0	0	0	0	0	450
95700.228	Deutschherrrnstraße	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.100
95700.229	Schönweißstraße	850	0	0	0	0	0	0	0	850
95700.231	Allersberger Straße / Annastraße	29	17	12	0	0	0	0	12	0
95700.232	Flaschenhofstraße	300	0	0	0	0	0	0	0	300
95700.233	Fürther Straße (The Q)	86	67	19	0	0	0	0	19	0
95700.234	Steinacher Straße	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.100
95700.235	Hans-Fellner-Straße	400	0	0	0	0	0	0	0	400
95700.236	Geiersberg	300	0	0	0	0	0	0	0	300
95700.237	Schlotfegergasse	700	0	0	0	0	0	0	0	700
95700.238	Kolpingstraße	570	0	0	0	0	0	0	0	570
95700.239	Burgundenstraße	430	0	0	0	0	0	0	0	430
95700.240	Resedenweg / Primelweg	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
95700.241	Fußweg nördl. der Striegauer Straße	370	0	0	0	0	0	0	0	370
95700.242	Marientorgraben	320	0	0	0	0	0	0	0	320

Stand: 15.07.24

Investitionsplan 2024 - 2028

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	2024 - 2028	PLAN 2029 ff
95700.243	Königstormauer / Marientormauer	1.430	30	50	150	300	500	400	1.400	0
95700.245	Spießstraße	850	0	0	0	0	0	0	0	850
95700.246	Landgrabenstraße	500	7	5	5	200	200	83	493	0
95700.247	Katzwanger Straße / Conradtystraße	2.100	0	0	0	0	0	0	0	2.100
95700.248	Hinterhofstraße	650	0	0	0	0	0	0	0	650
95700.249	Breite Gasse	785	0	115	670	0	0	0	785	0
95700.250	Thumenberger Weg - Bahnbrücke	2.270	50	120	750	350	850	150	2.220	0
95700.251	Schweppermannstraße	400	0	0	0	0	0	0	0	400
95700.252	Fürther Straße zwischen Kernstraße un	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500
95700.253	Meuschelstraße/Schlüsselfelderstraße	534	4	75	415	40	0	0	530	0
95700.254	Coseler Straße	400	0	0	0	0	0	0	0	400
95700.255	Schwabacher Straße	740	0	0	0	0	0	0	0	740
95700.256	Wiesenstraße	480	0	0	0	0	0	0	0	480
95700.257	Gugelstraße	400	0	0	0	0	0	0	0	400
95700.259	Reutersbrunnenstraße	900	0	0	0	0	0	0	0	900
95700.260	Verrohrung Neuselsbrunngraben	4.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500
95700.261	Bönerstraße	500	0	0	0	0	0	0	0	500
95700.263	Obstmarkt	2.030	0	280	1.100	650	0	0	2.030	0
95700.264	Harsdörfferstraße	1.100	0	0	0	0	50	100	150	950
95700.265	Brehm-, Speyerer und Karlsruher Straß	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
95700.266	Allersberger Straße (Wölckern-Wodan)	800	0	30	150	300	300	20	800	0
Summe Hauptansatz 95700		**133.625**	**15.039**	**10.590**	**14.746**	**9.042**	**6.196**	**5.746**	**46.320**	**72.266**
Hauptansatz 95801 **Kanaldatenbank**										
95801.006	Neues KIS	553	463	90	0	0	0	0	90	0
Summe Hauptansatz 95801		**553**	**463**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90**	**0**
Hauptansatz I002 **Maßnahme Dritter**										
I002.069	Hintere Marktstraße	108	14	9	85	0	0	0	94	0
I002.074	Veilhofstraße	316	285	1	30	0	0	0	31	0
I002.078	Akzo-Nobel-Gelände Jugendhaus	1.485	10	825	650	0	0	0	1.475	0
I002.084	Salzbrunner Straße 49-51	49	16	33	0	0	0	0	33	0
I002.088	Van-Gogh-Straße	66	10	10	46	0	0	0	56	0
Summe Hauptansatz I002		**2.024**	**335**	**878**	**811**	**0**	**0**	**0**	**1.689**	**0**
Hauptansatz I005 **Kanalerschließung Tiefes Feld**										
I005.001	Bauabschnitt 1	4.260	169	10	10	500	1.600	1.330	3.450	641
I005.003	Bauabschnitt 3	2.100	4	0	10	50	500	1.000	1.560	536
I005.004	Bauabschnitt 4	800	29	0	0	50	50	600	700	71
I005.005	Bauabschnitt 5	1.700	1	0	0	5	50	400	455	1.244

Stand: 15.07.24

Investitionsplan 2024 - 2028

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	2024 - 2028	PLAN 2029 ff
I005.006	Bauabschnitt 6	3.000	3	0	0	0	0	7	7	2.990
Summe Hauptansatz I005		**11.860**	**206**	**10**	**20**	**605**	**2.200**	**3.337**	**6.172**	**5.482**
Hauptansatz I006 **Gebietssanierung Neunhof**										
I006.001	Pauschalansatz (Systemplan)	5.851	11	0	0	250	1.300	1.700	3.250	2.590
I006.002	BA 1: Untere und Obere Dorfstraße	4.339	159	2.500	1.330	350	0	0	4.180	0
I006.003	BA 2: Soosweg	1.415	23	32	250	650	400	60	1.392	0
I006.004	BA 3: Kreuzäckerstraße	935	0	1	65	480	384	5	935	0
Summe Hauptansatz I006		**12.540**	**193**	**2.533**	**1.645**	**1.730**	**2.084**	**1.765**	**9.757**	**2.590**
Hauptansatz I105 **Zerzabelshofsammler** **Verbindungskanal SOS zum PW Metthingstr.**										
I105.001	Zerzabelshofsammler	10.272	427	250	220	1.200	4.200	3.500	9.370	475
Summe Hauptansatz I105		**10.272**	**427**	**250**	**220**	**1.200**	**4.200**	**3.500**	**9.370**	**475**
Hauptansatz I106 **Netzsanierung Kornburg**										
I106.001	Netzsanierung Kornburg	2.636	2.241	343	47	5	0	0	395	0
Summe Hauptansatz I106		**2.636**	**2.241**	**343**	**47**	**5**	**0**	**0**	**395**	**0**
Hauptansatz I148 **Frankenschnellweg Tunnel**										
I148.001	Umlegung Hafensammler	7.220	269	0	1.500	2.000	2.000	1.000	6.500	451
I148.002	Leistungen Ingenieurbüro	3.223	2.101	200	240	200	200	200	1.040	82
I148.006	Querung 179	7.110	111	0	1.000	2.500	3.000	499	6.999	0
I148.007	Anschluss Gleisdreieck an südl. Haupts	800	0	0	0	200	500	100	800	0
Summe Hauptansatz I148		**18.353**	**2.481**	**200**	**2.740**	**4.900**	**5.700**	**1.799**	**15.339**	**533**
Hauptansatz I177 **Gebäudeneubau rekoSUN** **Kanalbetrieb+Analytik**										
I177.006	BPH 1 - Sanierung Schulen	9.805	2.022	7.039	744	0	0	0	7.783	0
I177.008	Kanalbetriebshof - Planung LP 1-4	3.275	275	400	1.500	1.100	0	0	3.000	0

Investitionsplan 2024 - 2028

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	2024 - 2028	PLAN 2029 ff
I177.009	Nordspange OHNE Laborgebäude	33.301	70	40	1.021	815	6.486	6.776	15.138	18.093
I177.010	Sanierung Laborgebäude	35.501	60	25	726	1.070	1.135	1.281	4.237	31.204
I177.011	Anpassung Außenanlagen auf RÜB	3.100	0	10	190	0	0	0	200	2.900
I177.012	Übergeordnete Außenanlagen	3.000	16	10	2	0	0	0	12	2.972
I177.013	Stützmauer zum KW1	5.100	0	200	4.080	820	0	0	5.100	0
I177.014	Umzug Absetzmulden	200	0	150	50	0	0	0	200	0
I177.015	F10 - Anhängergarage	3.150	0	0	700	2.450	0	0	3.150	0
I177.016	G10 - Garagen / Werkstatt	16.400	0	0	750	5.450	8.450	1.750	16.400	0
I177.017	I10 - Verwaltung	20.100	0	0	0	800	5.800	7.600	14.200	5.900
I177.018	H10 - Garagen	8.100	0	0	0	0	0	0	0	8.100
Summe Hauptansatz I177		**141.032**	**2.443**	**7.874**	**9.763**	**12.505**	**21.871**	**17.407**	**69.420**	**69.169**
Hauptansatz I200										
Reinvestitionen Kanalbetrieb										
Modernisierung Sonderbauwerke										
I200.001	Pauschalansatz	8.960	0	0	1.027	1.933	2.000	2.000	6.960	2.000
I200.004	RÜB_13 Reichelsdorf	573	493	80	0	0	0	0	80	0
I200.005	SBW_32 Scharrerstraße	84	64	20	0	0	0	0	20	0
I200.007	PW_11 Buch	386	61	325	0	0	0	0	325	0
I200.008	RRB_05 Almoshof Umbau	748	60	257	364	67	0	0	688	0
I200.009	PW__51 Ertüchtigung Spül- und Entlee	250	0	125	125	0	0	0	250	0
I200.010	SBW_11 Leyher Straße / Ringbahn	341	49	292	0	0	0	0	292	0
I200.011	RÜB_14 Maximilianstraße	1.349	199	1.150	0	0	0	0	1.150	0
I200.012	SBW_12 Leyher Str./Sigmundstr.	290	0	145	145	0	0	0	290	0
I200.013	SBW_13 Virnsberger Straße	290	0	145	145	0	0	0	290	0
I200.014	PW__05 Weihergartenstraße	388	0	100	288	0	0	0	388	0
I200.015	PW__51 Großgründlach/RÜB_04 Groß	220	0	80	140	0	0	0	220	0
Summe Hauptansatz I200		**13.879**	**926**	**2.719**	**2.234**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**10.953**	**2.000**
Summe Abwasserableitung		**539.892**	**85.785**	**40.917**	**48.991**	**49.422**	**59.060**	**51.665**	**250.055**	**204.052**
Summe Gesamt		**539.892**	**85.785**	**40.917**	**48.991**	**49.422**	**59.060**	**51.665**	**250.055**	**204.052**

Investitionsplan 2024 - 2028

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	2024 - 2028	PLAN 2029 ff
Hauptansatz 96700										
Kläranlagenausbau										
96700.003	Baupauschale	4.200	0	100	100	1.000	1.000	1.000	3.200	1.000
96700.021	KW1 - Neuordnung Trinkwassernetz	2.020	80	164	131	1.415	230	0	1.940	0
96700.023	KW1 - Erweiterung BHKW-Anlagen	3.823	668	533	1.637	925	60	0	3.155	0
96700.024	KW1 - Techn. Hochwasserschutz, Ertü	5.500	0	75	425	1.100	2.500	1.400	5.500	0
96700.031	ARGE - Fließgewässermessstation Ern	1.394	354	60	750	230	0	0	1.040	0
96700.033	LG 2 - Brandschutz Ertüchtigung	360	118	232	10	0	0	0	242	0
96700.034	KW1 - SLB Flockungsmittelhilfsstation	709	4	0	70	625	10	0	705	0
96700.035	KW2 - SLB Flockungsmittelhilfsstation	572	2	0	60	505	5	0	570	0
96700.036	KW1 - Austausch NCM zu NAE Controll	421	361	60	0	0	0	0	60	0
96700.042	VBG - Trinkwassernetzerneuerung	2.516	212	183	846	1.182	93	0	2.304	0
96700.044	KW1 - SLB Fällmitteldosierstation	213	0	15	193	5	0	0	213	0
96700.045	KW1 - MR Fällmitteldosierstation	330	0	25	165	140	0	0	330	0
96700.046	KW1 - BHKW 1 - 2 Revision	1.201	1.070	131	0	0	0	0	131	0
96700.049	KW1 - Vorklärbecken: Absturzsicherun	175	54	110	11	0	0	0	121	0
96700.051	KW1 - Schranke zur Dreiecksfläche	74	0	74	0	0	0	0	74	0
96700.052	KW1 - SEA: Vorlagebehältererneuerun	254	154	100	0	0	0	0	100	0
96700.053	KW1 - SEB Aufzüge ertüchtigen	270	1	5	264	0	0	0	269	0
96700.055	KW1 - Einlauf: PV Anlage errichten	1.098	0	758	280	30	30	0	1.098	0
96700.056	KW2 - Schaltschrank Honeywell erneue	135	0	131	4	0	0	0	135	0
96700.057	KW1 - Einlauf: Abluftbehanlungsanlage	2.850	0	173	427	2.100	150	0	2.850	0
96700.058	KW1 - SEA Abluftbehandlungsanlage	1.354	0	67	172	1.115	0	0	1.354	0
96700.059	KW1 - Sanierung Faulbehälter F1C0_2	5.000	0	20	100	500	1.000	1.000	2.620	2.380
Summe Hauptansatz 96700		**34.469**	**3.078**	**3.016**	**5.645**	**10.872**	**5.078**	**3.400**	**28.011**	**3.380**
Hauptansatz I087										
KW 1 Beleuchtungsanlagen										
I087.003	Schlammfaulung und Voreindicker	675	602	73	0	0	0	0	73	0
I087.005	Schwachlastbelebung und Abwasserfilt	888	467	421	0	0	0	0	421	0
I087.006	H50 - Mechanische Reinigung	470	0	145	325	0	0	0	470	0
Summe Hauptansatz I087		**2.033**	**1.069**	**639**	**325**	**0**	**0**	**0**	**964**	**0**
Hauptansatz I128										
Schutz Serverräume SUN										
Optimierung infolg KRITIS										
I128.001	KW1 - Serverzentrum Schlammfaulung	1.289	0	122	590	540	35	2	1.289	0
Summe Hauptansatz I128		**1.289**	**0**	**122**	**590**	**540**	**35**	**2**	**1.289**	**0**

Investitionsplan 2024 - 2028

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	2024 - 2028	PLAN 2029 ff
Hauptansatz I156										
KW 1 Klärschlammbehandlung										
Umbau und Ertüchtigung der Klärschlammanlagen										
I156.001	KW1 - Schlammfaulungsanlage F20	36.472	26.172	5.800	4.500	0	0	0	10.300	0
Summe Hauptansatz I156		**36.472**	**26.172**	**5.800**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**10.300**	**0**
Hauptansatz I176										
KW 1 Schwachlastbelebung										
I176.003	Erneuerung Verdichterstation SLB/BB 1	3.439	4	383	1.366	1.328	358	0	3.435	0
I176.006	Erneuerung der Druckluftversorgung SL	1.174	1.074	100	0	0	0	0	100	0
I176.007	Erneuerung Drucklufterzeugung [C50]	356	315	41	0	0	0	0	41	0
Summe Hauptansatz I176		**4.969**	**1.393**	**524**	**1.366**	**1.328**	**358**	**0**	**3.576**	**0**
Hauptansatz I182										
KW 1 Modernisierung Wasserweg										
Entwicklung aus Systemplan										
I182.001	Strukturplanung und Umsetzung	2.672	672	1.000	1.000	0	0	0	2.000	0
I182.002	Erneuerung Vorklärung	50.150	0	50	100	2.000	11.000	13.000	26.150	24.000
I182.003	Erneuerung Schwachlastbelebung	153.200	0	0	50	150	3.000	10.000	13.200	140.000
I182.004	Baufeldfreimachung Vorklärung	772	22	130	220	200	150	50	750	0
I182.005	Baufeldfreimachung F5+G5	1.997	4	50	150	1.100	400	293	1.993	0
Summe Hauptansatz I182		**208.791**	**698**	**1.230**	**1.520**	**3.450**	**14.550**	**23.343**	**44.093**	**164.000**
Hauptansatz I183										
KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen										
Eelektrotechnischen Anlagen										
I183.001	P70 - Abwasserfilter	2.134	1.718	416	0	0	0	0	416	0
I183.002	AWF Substratdosieranlage	795	670	125	0	0	0	0	125	0
I183.005	Mechanische Reinigung	4.890	766	3.080	1.044	0	0	0	4.124	0
Summe Hauptansatz I183		**7.819**	**3.154**	**3.621**	**1.044**	**0**	**0**	**0**	**4.665**	**0**
Hauptansatz I184										
KW 2 Modernisierung Anlagentechnik										
I184.001	Erneuerung der Rechenanlage [A2]	2.708	633	1.217	800	58	0	0	2.075	0
I184.002	Erneuerung Probenahmestation 5	264	36	100	128	0	0	0	228	0
I184.004	Erneuerung Verdichter	3.330	115	1.337	1.562	316	0	0	3.215	0
I184.005	Erneuerung Containerverfahranlage	325	0	31	294	0	0	0	325	0
I184.006	Absturzsicherung Rundbecken	713	0	400	200	113	0	0	713	0

Investitionsplan 2024 - 2028

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	2024 - 2028	PLAN 2029 ff
Summe Hauptansatz I184		**7.340**	**784**	**3.085**	**2.984**	**487**	**0**	**0**	**6.556**	**0**
Hauptansatz I185 **KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen** **Elektrotechnischen Anlagen**										
I185.001	Schwachlastbelebung	846	0	180	666	0	0	0	846	0
I185.004	Substratdosieranlagen D51 / D52	1.007	397	610	0	0	0	0	610	0
I185.006	MSP/NSHV-G20	486	4	412	70	0	0	0	482	0
I185.007	Regenwasserpumpwerk F20	317	142	175	0	0	0	0	175	0
I185.008	H20/H30-Ertüchtigung der Elektrotechni	1.642	94	998	550	0	0	0	1.548	0
I185.009	Erneuerung Gasmessraum Faulbehälte	5	1	4	0	0	0	0	4	0
I185.010	Erneuerung der Auslaufmessung	31	7	24	0	0	0	0	24	0
I185.012	Erneuerung Steuerschrank Notstromdie	139	0	139	0	0	0	0	139	0
I185.014	Erneuerung der ELA Anlage	173	0	173	0	0	0	0	173	0
Summe Hauptansatz I185		**4.646**	**645**	**2.715**	**1.286**	**0**	**0**	**0**	**4.001**	**0**
Hauptansatz I186 **KW 1-2 Erweiterung der Messtechnik** **Systematische Projektierung und Umsetzung**										
I186.001	KW 1 - Dezentralisierung und Optimieru	5.000	0	0	50	1.500	2.000	1.450	5.000	0
Summe Hauptansatz I186		**5.000**	**0**	**0**	**50**	**1.500**	**2.000**	**1.450**	**5.000**	**0**
Hauptansatz I187 **Klärschlammverwertung Nürnberg**										
I187.001	Planung der thermischen Klärschlamm	545	520	25	0	0	0	0	25	0
Summe Hauptansatz I187		**545**	**520**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**0**
Hauptansatz I188 **KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik**										
I188.001	Erneuerung Automatisierungsstationen	1.220	0	173	316	259	249	223	1.220	0
Summe Hauptansatz I188		**1.220**	**0**	**173**	**316**	**259**	**249**	**223**	**1.220**	**0**
Hauptansatz I190 **KW 1 Technische Gebäudeausrüstung** **Erneuerung und Modernisierung**										
I190.001	Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte	1.800	0	50	350	350	350	350	1.450	350
I190.002	MSR-Schrank Heizung Nord	140	0	135	5	0	0	0	140	0

Investitionsplan 2024 - 2028

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	2024 - 2028	PLAN 2029 ff
Summe Hauptansatz I190		**1.940**	**0**	**185**	**355**	**350**	**350**	**350**	**1.590**	**350**
Hauptansatz I191 **KW 2 Technische Gebäudeausrüstung** **Erneuerung und Modernisierung**										
I191.001	Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte	175	0	25	25	25	25	25	125	50
Summe Hauptansatz I191		**175**	**0**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**125**	**50**
Hauptansatz I192 **Erneuerung baulicher Anlagen** **VBG, LG und KBH**										
I192.001	Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte	3.775	0	65	1.250	1.975	100	100	3.490	285
Summe Hauptansatz I192		**3.775**	**0**	**65**	**1.250**	**1.975**	**100**	**100**	**3.490**	**285**
Hauptansatz I193 **KW 1 Optimierung Kälteverbund**										
I193.001	Absorptionsanlage Kälteverbund	1.225	0	25	700	250	250	0	1.225	0
Summe Hauptansatz I193		**1.225**	**0**	**25**	**700**	**250**	**250**	**0**	**1.225**	**0**
Hauptansatz I194 **KW 2 Energiekonzept TGA** **Technische Gebäudeausrüstung**										
I194.001	Planung der Kälte- und Wärmeerzeugu	1.575	0	75	1.000	500	0	0	1.575	0
Summe Hauptansatz I194		**1.575**	**0**	**75**	**1.000**	**500**	**0**	**0**	**1.575**	**0**
Hauptansatz PI1116 **KW 1 Erneuerung der mechanischen Anlag**										
PI1116.008	Erneuerung der Getriebe Schneckenpu	445	402	32	11	0	0	0	43	0
Summe Hauptansatz PI1116		**445**	**402**	**32**	**11**	**0**	**0**	**0**	**43**	**0**

Investitionsplan 2024 - 2028

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR **Maßnahme**	Gesamt IST+PLAN	IST bis 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	2024 - 2028	PLAN 2029 ff
Hauptansatz PI1127									
Vorbeugender Brandschutz									
PI1127.010 KW1 Anpassung der Brandmeldeanlag	597	366	231	0	0	0	0	231	0
Summe Hauptansatz PI1127	**597**	**366**	**231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**231**	**0**
Summe Abwasserreinigung	**324.325**	**38.281**	**21.588**	**22.967**	**21.536**	**22.995**	**28.893**	**117.979**	**168.065**
Summe Gesamt	**324.325**	**38.281**	**21.588**	**22.967**	**21.536**	**22.995**	**28.893**	**117.979**	**168.065**

Investitionsplan 2024 - 2028

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Pauschalansatz
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.000	0	0	0	0	0	500	500

Maßnahme: Langwasser "Z"
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.300	0	0	0	0	0	0	1.300

Maßnahme: Schmalau-Ost
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.08.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	28.08.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
4.618	118	40	1.000	2.800	500	160	0

Maßnahme: Brunecker Straße
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
10.400	0	0	0	0	0	0	10.400

Maßnahme: Züricher Park
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.25
Objektgenehmigung:	16.04.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	350	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
350	140	170	40	0	0	0	0

Maßnahme: Am Feuchter Brücklein
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.009	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.400	0	0	0	0	0	0	2.400

Maßnahme: Eslarner Straße
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.011	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
780	0	0	0	0	0	0	780

Maßnahme: Nördl. Ebermannstädter Straße
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.012	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
520	0	0	0	0	0	0	520

Maßnahme: Boxdorf-Ost
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.013	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
720	0	0	0	0	0	0	720

Maßnahme: Regensburger Straße 130
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.014	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
650	0	0	0	0	0	0	650

Maßnahme: Planungen
HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf

Objektnr.:	93103.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.24
Objektgenehmigung:	02.10.17	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	18.01.18
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	18.01.18	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	120	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
266	166	50	25	25	0	0	0

Maßnahme: Wetzendorfer Park Teil A
HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf

Objektnr.:	93103.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.02.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.050	1	4	100	300	400	200	45

Maßnahme: BA 2: Happurger- bis Pommelsbrunner Straße
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.21
Objektgenehmigung:	20.03.18	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	09.09.19
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	23.09.19	**Tats. Fertigstellung:**	23.05.22
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.181	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	23.05.22

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.158	3.070	88	0	0	0	0	0

Maßnahme: BA 3: Zu den Kleingärten
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	24.03.23
Objektgenehmigung:	27.10.20	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	16.08.21
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	23.08.21	**Tats. Fertigstellung:**	16.06.23
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.465	**gepl. Fertigstellung:**	24.03.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	16.06.23

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.793	2.718	75	0	0	0	0	0

Maßnahme: BA 4: Laufamholz Mitte Ost
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.02.25
Objektgenehmigung:	30.06.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	06.03.23
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	06.02.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	6.220	**gepl. Fertigstellung:**	28.02.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
6.339	3.223	2.300	816	0	0	0	0

Maßnahme: BA 5: Im Weller
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.09.26
Objektgenehmigung:	29.06.23	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	23.09.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	6.542	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
6.543	254	800	2.700	2.000	700	89	0

Maßnahme: BA 6: Laufamholz Mitte West
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	26.02.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	26.02.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
4.322	57	100	1.300	1.500	1.200	165	0

Maßnahme: BA 7: zw. Laufamholz- und Moritzbergstraße
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.540	0	0	100	800	1.500	1.000	140

Maßnahme: BA 8: Pegnitzgrund bis Langseestraße
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.009	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.540	0	0	0	100	800	1.500	1.140

Maßnahme: BA 9: Laufamholz Ost
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.010	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	22.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	22.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.920	0	0	0	0	100	800	3.020

Maßnahme: BA 10: Laufamholzstraße
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.011	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	22.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	22.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.285	0	0	0	0	100	800	2.385

Maßnahme: BA 11: Am Kohlbuck
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.012	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	22.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	30.07.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	22.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
810	0	0	0	0	0	100	710

Maßnahme: BA 12: Günthersbühler Straße
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.013	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	30.07.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.350	0	0	0	0	50	250	3.050

Maßnahme: Generalsanierung Siedlungen-Süd
HA: Genaralsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.:	94800.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	18.09.17
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	18.09.17	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
8.150	165	0	0	0	0	0	7.985

Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße
HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.:	94800.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	25.10.24
Objektgenehmigung:	14.07.20	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	07.03.22
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	30.05.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	22.597	**gepl. Fertigstellung:**	25.10.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
20.666	13.172	5.072	1.972	400	50	0	0

Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann-Straße
HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.:	94800.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	27.10.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	06.04.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	27.10.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
26.199	8	191	3.000	4.500	5.000	6.000	7.500

Maßnahme: Julius-Loßmann-Straße / Mausloch
HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.:	94800.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.796	6	10	40	90	505	1.000	145

Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 3: Trierer Straße
HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.:	94800.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
6.068	68	10	10	40	200	2.000	3.740

Maßnahme: Finkenbrunn
HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.:	94800.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	
Objektgenehmigung:	05.12.23	**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**		**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	165	**gepl. Fertigstellung:**		**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
165	0	165	0	0	0	0	0

Maßnahme: RRB Wertachstraße
HA: Regenrückhaltebecken Wertachstraße

Objektnr.:	94950.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.22
Objektgenehmigung:	22.01.19	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	02.12.19
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	02.12.19	**Tats. Fertigstellung:**	09.05.23
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	15.000	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	09.05.23

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
13.801	13.395	111	206	50	39	0	0

Maßnahme: Defetstraße
HA: Kanalerschließung

Objektnr.:	95400.034	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
650	0	0	5	300	300	45	0

Maßnahme: Heroldsberg
HA: Abwasserüberleitung

Objektnr.:	95400.038	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.12.23
Objektgenehmigung:	19.11.19	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	08.11.21
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	10.05.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	10.700	**gepl. Fertigstellung:**	01.12.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
11.999	10.067	1.901	31	0	0	0	0

Maßnahme: Rothenburger Straße
HA: Kanalerschließung

Objektnr.:	95400.040	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	04.08.25
Objektgenehmigung:	09.11.23	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	16.07.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.600	**gepl. Fertigstellung:**	04.08.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.093	91	1.012	963	27	0	0	0

Maßnahme: Lehrbergerstraße und Leyerstraße
HA: Kanalauswechslung

Objektnr.:	95600.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.365	0	0	0	0	0	0	1.365

Maßnahme: Stauraumerweiterung RÜB Neunhof
HA: Kanalbau

Objektnr.:	95600.010	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.04.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
306	0	0	0	0	0	0	306

Maßnahme: Am Waldrand (Scherlesgraben)
HA: Kanalbau

Objektnr.:	95600.013	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.236	0	0	0	0	0	0	2.236

Maßnahme: Auflassung PW Höfles
HA: Kanalbau

Objektnr.:	95600.015	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.11.25
Objektgenehmigung:	04.04.17	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	05.03.18
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	05.03.18	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	12.450	**gepl. Fertigstellung:**	30.11.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
11.978	9.928	406	554	742	348	0	0

Maßnahme: Königstorgraben Schacht S15
HA: sonstiger Kanalbau

Objektnr.:	95600.020	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.21
Objektgenehmigung:	20.03.18	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.06.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	158	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
159	33	118	8	0	0	0	0

Maßnahme: RKB Sportparkgraben
HA: sonstiger Kanalbau

Objektnr.:	95600.023	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.08.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	29.08.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
605	55	62	448	40	0	0	0

Maßnahme: Drosselbauwerk SO_09 Buchenbühl
HA: Erneuerung

Objektnr.:	95600.025	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.01.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
697	97	100	500	0	0	0	0

Maßnahme: Auflassung RÜ 59, Kressengartenstraße
HA: Kanalbau

Objektnr.:	95600.026	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.07.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.07.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
9.220	82	138	1.000	3.000	3.000	1.500	500

Maßnahme: Vogelsgarten
HA: Kanalumbindung

Objektnr.:	95600.027	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.22
Objektgenehmigung:	07.12.21	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	11.07.22
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	04.07.22	**Tats. Fertigstellung:**	05.05.23
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.950	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	05.05.23

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.967	2.393	574	0	0	0	0	0

Maßnahme: Gaulnhofer Graben
HA: ökologischer Ausbau

Objektnr.:	95600.028	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.25
Objektgenehmigung:	21.12.23	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.550	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.027	120	595	312	0	0	0	0

Maßnahme: Eichenwaldgraben
HA: ökologischer Ausbau

Objektnr.:	95600.029	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.10.24
Objektgenehmigung:	19.01.22	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WL	**gepl. Baubeginn:**	15.04.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.328	**gepl. Fertigstellung:**	31.10.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
627	311	314	0	0	0	2	0

Maßnahme: Dürrenhofstraße / Bahnhofstraße
HA: sonstiger Kanalbau

Objektnr.:	95600.030	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.24
Objektgenehmigung:	15.12.22	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	05.10.23
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	31.07.23	**Tats. Fertigstellung:**	16.04.24
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.600	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	16.04.24

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.529	1.009	470	25	25	0	0	0

Maßnahme: Dianastraße
HA: Schachterneuerung

Objektnr.:	95600.031	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	19.12.25
Objektgenehmigung:	28.09.23	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	03.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.095	**gepl. Fertigstellung:**	19.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.094	104	54	1.510	426	0	0	0

Maßnahme: Hofwiesenweg - PW_11
HA: Kanalvermaschung

Objektnr.:	95600.032	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.04.24
Objektgenehmigung:	30.05.23	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	12.01.24
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	12.02.24	**Tats. Fertigstellung:**	28.05.24
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	265	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	28.05.24

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
265	14	251	0	0	0	0	0

Maßnahme: Wolkersdorfer Straße PW52
HA: Kanalvermaschung

Objektnr.:	95600.033	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	21.12.23
Objektgenehmigung:	24.05.23	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	06.11.23
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**	01.11.23	**Tats. Fertigstellung:**	12.12.23
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	205	**gepl. Fertigstellung:**	21.12.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	12.12.23

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
206	144	62	0	0	0	0	0

Maßnahme: Im Unteren Grund RRB_3
HA: Kanalvermaschung

Objektnr.:	95600.034	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.04.24
Objektgenehmigung:	30.05.23	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**	12.02.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	195	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	---------- *Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr* ----------						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
196	15	181	0	0	0	0	0

Maßnahme: Am Flachmoor - PW 56
HA: Kanalvermaschung

Objektnr.:	95600.036	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.05.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	---------- *Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr* ----------						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
150	2	2	40	100	6	0	0

Maßnahme: Finkenschlag - PW 27
HA: Kanalbau

Objektnr.:	95600.037	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.05.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	---------- *Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr* ----------						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
150	2	2	40	100	6	0	0

Maßnahme: Einsteinring - PW 13
HA: Kanalvermaschung

Objektnr.:	95600.038	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.05.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	---------- *Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr* ----------						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
100	3	2	20	70	5	0	0

Maßnahme: Wernfelser-/Laurentiusstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.026	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.000	0	0	0	0	0	0	1.000

Maßnahme: Schweiggerstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.027	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
450	0	5	50	100	100	100	95

Maßnahme: Wirthstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.028	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.02.24
Objektgenehmigung:	26.01.21	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	20.09.21
Gremium:	ADO	**gepl. Baubeginn:**	09.09.21	**Tats. Fertigstellung:**	29.09.23
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.580	**gepl. Fertigstellung:**	23.02.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	29.09.23

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.412	1.922	490	0	0	0	0	0

Maßnahme: Hummelsteiner Weg
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.029	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.07.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
550	0	0	0	0	0	0	550

Maßnahme: Hartmutstraße / Herwigstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.030	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
450	0	0	0	0	0	0	450

Maßnahme: Mittelstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.043	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
270	0	0	0	0	0	0	270

Maßnahme: Döblinstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.048	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
275	0	0	0	0	0	0	275

Maßnahme: Schulenburg- / Stauffenbergstr.
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.067	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.500	0	0	0	0	0	0	3.500

Maßnahme: Dietfurter und Nebenstraßen
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.070	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.08.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
700	0	0	0	0	0	0	700

Maßnahme: Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße (Waldweg)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.077	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.25
Objektgenehmigung:	13.07.21	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	29.11.21
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	29.11.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	5.184	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
4.184	2.966	600	400	218	0	0	0

Maßnahme: Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel)
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.079	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
895	102	0	0	0	50	600	143

Maßnahme: Wodanstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.102	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
800	3	0	0	5	150	600	42

Maßnahme: Nicolaistraße / Muggenhofer Straße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.108	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.05.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.05.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.300 0	0	0	0	0	0	1.300

Maßnahme: Blumenstraße /Marientorgraben
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.121	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.08.25
Objektgenehmigung:	24.09.19	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	02.06.20
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	23.05.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	4.100	**gepl. Fertigstellung:**	31.08.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.737 644	900	927	883	383	0	0

Maßnahme: Brückenstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.127	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.03.25
Objektgenehmigung:	09.11.23	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	01.07.24
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.07.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.020	**gepl. Fertigstellung:**	28.03.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.619 159	930	530	0	0	0	0

Maßnahme: Charlotten-/Singerstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.128	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.06.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Abgebrochen	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.06.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.100 0	0	0	0	0	0	1.100

Maßnahme: Am Hammer (2)
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.133	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.05.22
Objektgenehmigung:	18.01.21	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	16.08.21
Gremium:	WL	**gepl. Baubeginn:**	09.08.21	**Tats. Fertigstellung:**	18.07.22
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	890	**gepl. Fertigstellung:**	01.05.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	18.07.22

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
559	518	41	0	0	0	0	0

Maßnahme: Scharfreiterring
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.146	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
290	0	0	0	0	0	0	290

Maßnahme: Königshofer Weg
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.148	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.02.24
Objektgenehmigung:	12.10.21	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	30.05.22
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	16.05.22	**Tats. Fertigstellung:**	09.02.24
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.117	**gepl. Fertigstellung:**	23.02.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	09.02.24

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.102	1.956	140	6	0	0	0	0

Maßnahme: Gostenhof-Ost
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.150	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.430	25	40	60	500	1.000	1.400	405

Maßnahme: Treuchtlinger Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.151	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
225	0	0	0	0	0	0	225

Maßnahme: Velburger Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.152	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.33
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.33	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.700	0	0	0	0	0	0	1.700

Maßnahme: Tizianstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.153	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.10.26
Objektgenehmigung:	25.04.24	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	4.700	**gepl. Fertigstellung:**	31.10.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
4.699	187	700	2.500	1.000	260	52	0

Maßnahme: Löffelholzstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.155	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.000	0	0	0	0	0	0	1.000

Maßnahme: Bulmannstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.157	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
300	0	0	0	0	0	0	300

Maßnahme: Leobschützer Straße (Kanal daneben)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.158	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
300	0	0	0	0	0	0	300

Maßnahme: Paumgartnerstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.159	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.230	0	0	0	0	0	0	1.230

Maßnahme: Pfannenschmiedsgasse/ Vordere Sterngasse
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.163	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.780	0	0	0	0	0	0	1.780

Maßnahme: Spittlertorgraben
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.164	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.400	0	0	0	0	0	0	1.400

Maßnahme: Trödelmarkt
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.165	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
400	0	0	0	0	0	0	400

Maßnahme: Bertha-von-Suttner-Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.168	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.200	0	0	0	0	0	0	1.200

Maßnahme: Dagobertstraße / Rauhäckerstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.169	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
700	0	0	0	0	0	0	700

Maßnahme: Georg-Buchner-Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.170	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
860	0	0	0	0	0	0	860

Maßnahme: Karlstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.171	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
240	0	0	0	0	0	0	240

Maßnahme: Münsterberger Straße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.173	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
590	0	0	0	0	0	0	590

Maßnahme: Schmiedeberger Straße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.174	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
365	0	0	0	0	0	0	365

Maßnahme: Jean-Paul-Platz
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.175	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
400	0	0	0	0	0	0	400

Maßnahme: Arndtstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.177	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.09.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.09.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.100	0	0	0	0	0	0	1.100

Maßnahme: Heister-/ Pettenkoferstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.179	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.770	4	0	0	0	0	0	2.766

Maßnahme: Allersberger Straße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.180	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.02.24
Objektgenehmigung:	03.03.20	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	05.10.20
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	05.10.20	**Tats. Fertigstellung:**	24.11.23
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.120	**gepl. Fertigstellung:**	23.02.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	24.11.23

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.672	1.646	26	0	0	0	0	0

Maßnahme: Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW 15)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.181	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
395	0	0	0	0	0	0	395

Maßnahme: Bismarckstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.182	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	20.12.24
Objektgenehmigung:	12.10.21	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	02.05.23
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	08.05.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	4.260	**gepl. Fertigstellung:**	20.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.213	0	1.820	393	0	0	0	0

Maßnahme: Regerstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.183	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
450	0	0	0	0	0	0	450

Maßnahme: Hufelandstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.184	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	18.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	18.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.100	0	100	600	1.000	350	50	0

Maßnahme: Riemenschneiderstraße und Grünewaldstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.185	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	10.07.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.05.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	10.07.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.100	0	80	750	260	10	0	0

Maßnahme: Bessemer Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.186	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
610	0	0	0	0	0	0	610

Maßnahme: Fischbacher Hauptstraße hinter den Häusern im Wald
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.187	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	02.03.26
Objektgenehmigung:	11.06.24	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	02.12.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	810	**gepl. Fertigstellung:**		**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
811	107	208	420	76	0	0	0

Maßnahme: Hohenstaufenweg
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.188	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
465	0	0	0	0	0	0	465

Maßnahme: Äußere Schopenhauerstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.189	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
410	0	0	0	0	0	0	410

Maßnahme: Äußere Bayreuther Straße (zw. #89 und 121)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.190	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
635	0	0	0	0	0	0	635

Maßnahme: Höfener Straße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.191	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.000	0	0	0	0	0	0	1.000

Maßnahme: Pillenreuth
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.193	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.635	0	0	0	0	0	0	1.635

Maßnahme: Tunnel Langwasserbahnhof
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.194	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
330	0	0	0	0	0	0	330

Maßnahme: Kafkastraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.195	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
680	0	0	0	0	0	0	680

Maßnahme: Mainstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.196	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
210	0	0	0	0	0	0	210

Maßnahme: Tillystraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.197	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
400	0	0	0	0	0	0	400

Maßnahme: Hintere Marktstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.199	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
460	0	2	15	400	43	0	0

Maßnahme: Ingolstädter- Katzwangerstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.200	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
365	0	0	0	0	0	0	365

Maßnahme: Schuckertstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.201	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
190	0	0	0	0	0	0	190

Maßnahme: Markgrafenstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.202	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
170	0	0	0	0	0	0	170

Maßnahme: Hundingstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.203	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	---------- *Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr* ----------						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
615	0	0	0	0	0	0	615

Maßnahme: Höfener Straße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.205	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	---------- *Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr* ----------						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.365	0	0	0	20	150	1.000	195

Maßnahme: Scheurlstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.206	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.03.24
Objektgenehmigung:	12.10.21	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	02.05.23
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	06.03.23	**Tats. Fertigstellung:**	10.11.23
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.270	**gepl. Fertigstellung:**	29.03.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	10.11.23

Gesamt	---------- *Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr* ----------						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.252	1.825	427	0	0	0	0	0

Maßnahme: Kirschgartenstraße / Helenenstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.208	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	---------- *Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr* ----------						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.100	0	0	0	0	0	0	1.100

Maßnahme: Obere Kanalstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.209	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
780	0	0	0	0	0	0	780

Maßnahme: Kirchenweg
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.210	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.200	0	0	0	0	0	0	1.200

Maßnahme: Hermannstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.211	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.100	0	0	0	0	0	0	1.100

Maßnahme: Fürther Straße zwischen Trost- und Zickstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.212	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
700	0	0	0	0	0	0	700

Maßnahme: Süßheimweg
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.213	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.12.24
Objektgenehmigung:	27.07.23	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.08.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.600	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.866	77	1.100	600	89	0	0	0

Maßnahme: Bayreuther Straße / Berliner Platz
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.215	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.10.25
Objektgenehmigung:	24.11.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	12.06.23
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	19.06.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	6.115	**gepl. Fertigstellung:**	31.10.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
6.563	2.612	1.840	1.500	611	0	0	0

Maßnahme: Am Plärrer
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.216	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
650	0	0	20	500	100	30	0

Maßnahme: Peter-Vischer-Straße / Lorenzer Platz
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.217	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.10.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	02.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.10.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.140	9	35	35	600	400	61	0

Maßnahme: Gerngrossstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.218	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
210	0	0	0	0	0	0	210

Maßnahme: Minervastraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.219	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	13.07.27
Objektgenehmigung:	25.04.24	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	28.10.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	6.510	**gepl. Fertigstellung:**	13.07.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
6.508	53	400	2.700	940	1.300	1.100	15

Maßnahme: Pfälzer-Wald-Straße Querung
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.221	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
150	0	0	0	0	0	0	150

Maßnahme: Tetzelgasse
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.222	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
500	0	0	0	0	0	0	500

Maßnahme: Kilianstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.223	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
810	0	0	0	0	0	0	810

Maßnahme: Willstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.224	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
749	49	0	0	0	0	0	700

Maßnahme: Praterstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.225	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
310	0	0	0	0	0	0	310

Maßnahme: Ostviertel (Plauener , Chemnitzer Straße)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.226	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.000	0	0	0	0	0	0	1.000

Maßnahme: Schultheißallee
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.227	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
450	0	0	0	0	0	0	450

Maßnahme: Deutschherrrnstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.228	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.100	0	0	0	0	0	0	1.100

Maßnahme: Schönweißstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.229	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
850	0	0	0	0	0	0	850

Maßnahme: Allersberger Straße / Annastraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.231	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.02.24
Objektgenehmigung:	19.09.22	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	08.11.23
Gremium:	1-2	**gepl. Baubeginn:**	11.09.23	**Tats. Fertigstellung:**	09.02.24
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	40	**gepl. Fertigstellung:**	23.02.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	09.02.24

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
29	17	12	0	0	0	0	0

Maßnahme: Flaschenhofstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.232	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
300	0	0	0	0	0	0	300

Maßnahme: Fürther Straße (The Q)
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.233	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.05.23
Objektgenehmigung:	30.11.22	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	02.05.23
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	02.05.23	**Tats. Fertigstellung:**	23.05.23
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	300	**gepl. Fertigstellung:**	31.05.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	23.05.23

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
86	67	19	0	0	0	0	0

Maßnahme: Steinacher Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.234	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.100	0	0	0	0	0	0	1.100

Maßnahme: Hans-Fellner-Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.235	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
400	0	0	0	0	0	0	400

Maßnahme: Geiersberg
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.236	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
300	0	0	0	0	0	0	300

Maßnahme: Schlotfegergasse
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.237	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
700	0	0	0	0	0	0	700

Maßnahme: Kolpingstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.238	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
570	0	0	0	0	0	0	570

Maßnahme: Burgundenstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.239	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
430	0	0	0	0	0	0	430

Maßnahme: Resedenweg / Primelweg
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.240	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.000	0	0	0	0	0	0	1.000

Maßnahme: Fußweg nördl. der Striegauer Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.241	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
370	0	0	0	0	0	0	370

Maßnahme: Marientorgraben
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.242	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.07.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
320	0	0	0	0	0	0	320

Maßnahme: Königstormauer / Marientormauer
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.243	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.430	30	50	150	300	500	400	0

Maßnahme: Spießstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.245	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
850	0	0	0	0	0	0	850

Maßnahme: Landgrabenstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.246	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
500	7	5	5	200	200	83	0

Maßnahme: Katzwanger Straße / Conradtystraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.247	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.100	0	0	0	0	0	0	2.100

Maßnahme: Hinterhofstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.248	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
650	0	0	0	0	0	0	650

Maßnahme: Breite Gasse
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.249	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.05.25
Objektgenehmigung:	08.07.24	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	13.01.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	900	**gepl. Fertigstellung:**	30.05.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
785	0	115	670	0	0	0	0

Maßnahme: Thumenberger Weg - Bahnbrücke
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.250	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.10.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.07.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.10.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.270	50	120	750	350	850	150	0

Maßnahme: Schweppermannstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.251	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
400	0	0	0	0	0	0	400

Maßnahme: Fürther Straße zwischen Kernstraße und Plärrer
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.252	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.500	0	0	0	0	0	0	2.500

Maßnahme: Meuschelstraße/Schlüsselfelderstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.253	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	19.12.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.05.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	19.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
534	4	75	415	40	0	0	0

Maßnahme: Coseler Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.254	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
400	0	0	0	0	0	0	400

Maßnahme: Schwabacher Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.255	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
740	0	0	0	0	0	0	740

Maßnahme: Wiesenstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.256	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
480	0	0	0	0	0	0	480

Maßnahme: Gugelstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.257	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	---------- *Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr* ----------						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
400	0	0	0	0	0	0	400

Maßnahme: Reutersbrunnenstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.259	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.33
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.33	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.33	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	---------- *Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr* ----------						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
900	0	0	0	0	0	0	900

Maßnahme: Verrohrung Neuselsbrunngraben
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.260	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.34
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.33	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.34	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	---------- *Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr* ----------						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
4.500	0	0	0	0	0	0	4.500

Maßnahme: Bönerstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.261	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	---------- *Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr* ----------						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
500	0	0	0	0	0	0	500

Maßnahme: Obstmarkt
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.263	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	14.04.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	14.04.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	14.11.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.030	0	280	1.100	650	0	0	0

Maßnahme: Harsdörfferstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.264	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.100	0	0	0	0	50	100	950

Maßnahme: Brehm-, Speyerer und Karlsruher Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.265	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.38
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.35	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.38	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
5.000	0	0	0	0	0	0	5.000

Maßnahme: Allersberger Straße (Wölckern-Wodan)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.266	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
800	0	30	150	300	300	20	0

Maßnahme: Neues KIS
HA: Kanaldatenbank

Objektnr.:	95801.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.16
Objektgenehmigung:	16.05.13	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	01.02.14
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.01.14	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.060	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.16	**Tats. Nutzungsbeginn:**	27.02.18

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
553	463	90	0	0	0	0	0

Maßnahme: Hintere Marktstraße
HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.:	I002.069	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.04.21
Objektgenehmigung:	19.11.20	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	15.02.22
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**	01.01.22	**Tats. Fertigstellung:**	02.05.22
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	103	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	02.05.22

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
108	14	9	85	0	0	0	0

Maßnahme: Veilhofstraße
HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.:	I002.074	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.05.20
Objektgenehmigung:	19.09.19	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	24.02.20
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.02.20	**Tats. Fertigstellung:**	22.05.20
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	270	**gepl. Fertigstellung:**	01.06.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	22.05.20

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
316	285	1	30	0	0	0	0

Maßnahme: Akzo-Nobel-Gelände Jugendhaus
HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.:	I002.078	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.08.23
Objektgenehmigung:	30.06.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.09.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	730	**gepl. Fertigstellung:**	01.08.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.485	10	825	650	0	0	0	0

Maßnahme: Salzbrunner Straße 49-51
HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.:	I002.084	**Objektleitung:**				**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.05.24
Objektgenehmigung:	15.03.21	**Objektstatus:**	Fertiggestellt			**Tats. Baubeginn:**	26.03.24
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**			01.08.23	**Tats. Fertigstellung:**	26.03.24
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	51	**gepl. Fertigstellung:**			01.05.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	26.03.24

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
49	16	33	0	0	0	0	0

Maßnahme: Van-Gogh-Straße
HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.:	I002.088	**Objektleitung:**				**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.23
Objektgenehmigung:	07.06.23	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung			**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	1-1	**gepl. Baubeginn:**			01.08.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	70	**gepl. Fertigstellung:**			31.12.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
66	10	10	46	0	0	0	0

Maßnahme: Bauabschnitt 1
HA: Kanalerschließung Tiefes Feld

Objektnr.:	I005.001	**Objektleitung:**				**Gepl. Nutzungsbeginn:**	22.12.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung			**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**			10.09.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**			22.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
4.260	169	10	10	500	1.600	1.330	641

Maßnahme: Bauabschnitt 3
HA: Kanalerschließung Tiefes Feld

Objektnr.:	I005.003	**Objektleitung:**				**Gepl. Nutzungsbeginn:**	27.01.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung			**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**			05.02.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**			27.01.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.100	4	0	10	50	500	1.000	536

Maßnahme: Bauabschnitt 4
HA: Kanalerschließung Tiefes Feld

Objektnr.:	I005.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	03.07.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	02.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	03.07.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
800	29	0	0	50	50	600	71

Maßnahme: Bauabschnitt 5
HA: Kanalerschließung Tiefes Feld

Objektnr.:	I005.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	18.08.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	18.08.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.700	1	0	0	5	50	400	1.244

Maßnahme: Bauabschnitt 6
HA: Kanalerschließung Tiefes Feld

Objektnr.:	I005.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	08.01.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.000	3	0	0	0	0	7	2.990

Maßnahme: Pauschalansatz (Systemplan)
HA: Gebietssanierung Neunhof

Objektnr.:	I006.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.07.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
5.851	11	0	0	250	1.300	1.700	2.590

Maßnahme: BA 1: Untere und Obere Dorfstraße
HA: Gebietssanierung Neunhof

Objektnr.:	I006.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.02.25
Objektgenehmigung:	15.12.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	27.11.23
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	09.10.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	4.860	**gepl. Fertigstellung:**	28.02.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
4.339	159	2.500	1.330	350	0	0	0

Maßnahme: BA 2: Soosweg
HA: Gebietssanierung Neunhof

Objektnr.:	I006.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	18.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.04.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	18.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.415	23	32	250	650	400	60	0

Maßnahme: BA 3: Kreuzäckerstraße
HA: Gebietssanierung Neunhof

Objektnr.:	I006.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	18.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.04.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	18.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
935	0	1	65	480	384	5	0

Maßnahme: Zerzabelshofsammler
HA: Zerzabelshofsammler

Objektnr.:	I105.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	22.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.07.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	22.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
10.272	427	250	220	1.200	4.200	3.500	475

Maßnahme: Netzsanierung Kornburg
HA: Gebietssanierung

Objektnr.:	I106.001	**Objektleitung:**				**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.03.24
Objektgenehmigung:	12.10.21	**Objektstatus:**	Fertiggestellt			**Tats. Baubeginn:**	02.05.22
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**			01.06.22	**Tats. Fertigstellung:**	29.04.24
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.587	**gepl. Fertigstellung:**			29.03.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	29.04.24

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.636	2.241	343	47	5	0	0	0

Maßnahme: Umlegung Hafensammler
HA: Frankenschnellweg

Objektnr.:	I148.001	**Objektleitung:**				**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung			**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**			01.08.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**			31.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
7.220	269	0	1.500	2.000	2.000	1.000	451

Maßnahme: Leistungen Ingenieurbüro
HA: Frankenschnellweg

Objektnr.:	I148.002	**Objektleitung:**				**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.06.30
Objektgenehmigung:	28.02.11	**Objektstatus:**	In Bau			**Tats. Baubeginn:**	01.04.11
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**			01.04.11	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	4.900	**gepl. Fertigstellung:**			01.06.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.223	2.101	200	240	200	200	200	82

Maßnahme: Querung 179
HA: Frankenschnellweg

Objektnr.:	I148.006	**Objektleitung:**				**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung			**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**			01.06.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**			31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
7.110	111	0	1.000	2.500	3.000	499	0

Maßnahme: Anschluss Gleisdreieck an südl. Hauptsammler
HA: Frankenschnellweg

Objektnr.:	I148.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
800	0	0	0	200	500	100	0

Maßnahme: BPH 1 - Sanierung Schulen
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.25
Objektgenehmigung:	29.09.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	21.11.22
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	02.11.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	8.700	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
9.805	2.022	7.039	744	0	0	0	0

Maßnahme: Kanalbetriebshof - Planung LP 1-4
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	01.09.23
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.05.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.275	275	400	1.500	1.100	0	0	0

Maßnahme: Nordspange OHNE Laborgebäude
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.009	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	02.06.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
33.301	70	40	1.021	815	6.486	6.776	18.093

Maßnahme: Sanierung Laborgebäude
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.010	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.03.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	08.01.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.01.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
35.501	60	25	726	1.070	1.135	1.281	31.204

Maßnahme: Anpassung Außenanlagen auf RÜB
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.011	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.100	0	10	190	0	0	0	2.900

Maßnahme: Übergeordnete Außenanlagen
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.012	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.05.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.000	16	10	2	0	0	0	2.972

Maßnahme: Stützmauer zum KW1
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.013	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	
Objektgenehmigung:	25.04.24	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	08.01.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	5.100	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
5.100	0	200	4.080	820	0	0	0

Maßnahme: Umzug Absetzmulden
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.014	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.11.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
200	0	150	50	0	0	0	0

Maßnahme: F10 - Anhängergarage
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.015	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	06.03.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	12.09.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	05.03.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.150	0	0	700	2.450	0	0	0

Maßnahme: G10 - Garagen / Werkstatt
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.016	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	16.04.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.05.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	15.04.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
16.400	0	0	750	5.450	8.450	1.750	0

Maßnahme: I10 - Verwaltung
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.017	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	27.10.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	30.07.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	26.10.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
20.100	0	0	0	800	5.800	7.600	5.900

Maßnahme: H10 - Garagen
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.018	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	16.11.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	09.02.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	15.11.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
8.100	0	0	0	0	0	0	8.100

Maßnahme: Pauschalansatz
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**		**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**		**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
8.960	0	0	1.027	1.933	2.000	2.000	2.000

Maßnahme: RÜB_13 Reichelsdorf
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.24
Objektgenehmigung:	16.03.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	01.04.22
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.04.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	700	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
573	493	80	0	0	0	0	0

Maßnahme: SBW_32 Scharrerstraße
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.24
Objektgenehmigung:	23.05.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	30.05.22
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**	30.05.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	120	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
84	64	20	0	0	0	0	0

Maßnahme: PW_11 Buch
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.24
Objektgenehmigung:	24.11.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	01.09.23
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.09.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	390	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
386	61	325	0	0	0	0	0

Maßnahme: RRB_05 Almoshof Umbau
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.24
Objektgenehmigung:	17.04.23	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	01.06.23
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.06.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	748	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
748	60	257	364	67	0	0	0

Maßnahme: PW__51 Ertüchtigung Spül- und Entleerungsschächte
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.009	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.24
Objektgenehmigung:	17.04.23	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.06.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	250	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
250	0	125	125	0	0	0	0

Maßnahme: SBW_11 Leyher Straße / Ringbahn
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.010	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.09.24
Objektgenehmigung:	28.06.23	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	03.07.23
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	03.07.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	343	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
341	49	292	0	0	0	0	0

Maßnahme: RÜB_14 Maximilianstraße
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.011	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.24
Objektgenehmigung:	05.06.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	20.11.23
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	20.11.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.350	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.349	199	1.150	0	0	0	0	0

Maßnahme: SBW_12 Leyher Str./Sigmundstr.
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.012	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
290	0	145	145	0	0	0	0

Maßnahme: SBW_13 Virnsberger Straße
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.013	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
290	0	145	145	0	0	0	0

Maßnahme: PW__05 Weihergartenstraße
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.014	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.07.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
388	0	100	288	0	0	0	0

Maßnahme: PW__51 Großgründlach/RÜB_04 Großgründlach
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.015	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.25
Objektgenehmigung:	06.05.24	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**	01.07.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	220	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	---------- *Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr* ----------						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
220	0	80	140	0	0	0	0

Investitionsplan 2024 - 2028

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung

Abwasserreinigung

Maßnahme: Baupauschale
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**		**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**		**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
4.200	0	100	100	1.000	1.000	1.000	1.000

Maßnahme: KW1 - Neuordnung Trinkwassernetz
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.021	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	02.03.27
Objektgenehmigung:	29.09.22	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	02.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.020	**gepl. Fertigstellung:**	01.03.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.020	80	164	131	1.415	230	0	0

Maßnahme: KW1 - Erweiterung BHKW-Anlagen
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.023	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.04.26
Objektgenehmigung:	26.01.23	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.04.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.850	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.823	668	533	1.637	925	60	0	0

Maßnahme: KW1 - Techn. Hochwasserschutz, Ertüchtigung Deich
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.024	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.09.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
5.500	0	75	425	1.100	2.500	1.400	0

Maßnahme: ARGE - Fließgewässermessstation Erneuerung
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.031	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.04.26
Objektgenehmigung:	07.06.22	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	16.10.23
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.05.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.392	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.394	354	60	750	230	0	0	0

Maßnahme: LG 2 - Brandschutz Ertüchtigung
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.033	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.05.24
Objektgenehmigung:	17.08.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	15.11.23
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.12.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	320	**gepl. Fertigstellung:**	28.05.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
360	118	232	10	0	0	0	0

Maßnahme: KW1 - SLB Flockungsmittelhilfsstation
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.034	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.06.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.06.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
709	4	0	70	625	10	0	0

Maßnahme: KW2 - SLB Flockungsmittelhilfsstation
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.035	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.06.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.06.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
572	2	0	60	505	5	0	0

Maßnahme: KW1 - Austausch NCM zu NAE Controller - JCI
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.036	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.04.23
Objektgenehmigung:	20.12.21	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	21.03.22
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.04.22	**Tats. Fertigstellung:**	18.08.23
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	450	**gepl. Fertigstellung:**	28.04.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	18.08.23

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
421	361	60	0	0	0	0	0

Maßnahme: VBG - Trinkwassernetzerneuerung
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.042	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.12.25
Objektgenehmigung:	27.01.22	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	08.01.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.390	**gepl. Fertigstellung:**	28.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.516	212	183	846	1.182	93	0	0

Maßnahme: KW1 - SLB Fällmitteldosierstation
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.044	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.04.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.04.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.04.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
213	0	15	193	5	0	0	0

Maßnahme: KW1 - MR Fällmitteldosierstation
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.045	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.06.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.06.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
330	0	25	165	140	0	0	0

Maßnahme: KW1 - BHKW 1 - 2 Revision
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.046	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.23
Objektgenehmigung:	29.09.22	**Objektstatus:**	In Betrieb	**Tats. Baubeginn:**	17.04.23
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	17.04.23	**Tats. Fertigstellung:**	30.06.23
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.906	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	30.06.23

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.201	1.070	131	0	0	0	0	0

Maßnahme: KW1 - Vorklärbecken: Absturzsicherungen
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.049	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	03.08.24
Objektgenehmigung:	01.08.23	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 2	**gepl. Baubeginn:**	01.07.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	220	**gepl. Fertigstellung:**	02.08.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
175	54	110	11	0	0	0	0

Maßnahme: KW1 - Schranke zur Dreiecksfläche
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.051	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.09.24
Objektgenehmigung:	08.09.23	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	03.06.24
Gremium:	2-P	**gepl. Baubeginn:**	01.06.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	74	**gepl. Fertigstellung:**	01.09.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
74	0	74	0	0	0	0	0

Maßnahme: KW1 - SEA: Vorlagebehältererneuerung 1
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.052	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.09.24
Objektgenehmigung:	14.02.23	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	15.03.23
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.03.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	329	**gepl. Fertigstellung:**	27.09.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
254	154	100	0	0	0	0	0

Maßnahme: KW1 - SEB Aufzüge ertüchtigen
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.053	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.08.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	07.01.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
270	1	5	264	0	0	0	0

Maßnahme: KW1 - Einlauf: PV Anlage errichten
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.055	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.24
Objektgenehmigung:	21.08.23	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.09.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	650	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.098	0	758	280	30	30	0	0

Maßnahme: KW2 - Schaltschrank Honeywell erneuern
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.056	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.24
Objektgenehmigung:	24.01.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	13.05.24
Gremium:	A 2	**gepl. Baubeginn:**	13.05.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	120	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
135	0	131	4	0	0	0	0

Maßnahme: KW1 - Einlauf: Abluftbehanlungsanlage
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.057	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	16.03.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	08.12.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	15.03.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.850	0	173	427	2.100	150	0	0

Maßnahme: KW1 - SEA Abluftbehandlungsanlage
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.058	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	03.11.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	23.02.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	02.11.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.354	0	67	172	1.115	0	0	0

Maßnahme: KW1 - Sanierung Faulbehälter F1C0_2
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.059	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
5.000	0	20	100	500	1.000	1.000	2.380

Maßnahme: Schlammfaulung und Voreindicker
HA: KW 1 Beleuchtungsanlagen

Objektnr.:	I087.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.07.22
Objektgenehmigung:	12.10.20	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	12.06.21
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	14.06.21	**Tats. Fertigstellung:**	01.08.22
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	692	**gepl. Fertigstellung:**	29.07.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	01.08.22

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
675	602	73	0	0	0	0	0

Maßnahme: Schwachlastbelebung und Abwasserfilter
HA: KW 1 Beleuchtungsanlagen

Objektnr.:	I087.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.09.24
Objektgenehmigung:	13.05.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	01.05.23
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.05.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	976	**gepl. Fertigstellung:**	01.09.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
888	467	421	0	0	0	0	0

Maßnahme: H50 - Mechanische Reinigung
HA: KW 1 Beleuchtungsanlagen

Objektnr.:	I087.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.07.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.11.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
470	0	145	325	0	0	0	0

Maßnahme: KW1 - Serverzentrum Schlammfaulung
HA: Schutz Serverräume SUN

Objektnr.:	I128.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.08.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.06.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.289	0	122	590	540	35	2	0

Maßnahme: KW1 - Schlammfaulungsanlage F20
HA: KW 1 Klärschlammbehandlung

Objektnr.:	I156.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	02.05.25
Objektgenehmigung:	12.02.08	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	11.01.16
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.07.15	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	36.404	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
36.472	26.172	5.800	4.500	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Verdichterstation SLB/BB 1-4
HA: KW 1 Schwachlastbelebung

Objektnr.:	I176.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.27
Objektgenehmigung:	30.03.23	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	03.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.440	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.439	4	383	1.366	1.328	358	0	0

Maßnahme: Erneuerung der Druckluftversorgung SLB [C1C0]
HA: KW 1 Schwachlastbelebung

Objektnr.:	I176.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.22
Objektgenehmigung:	22.09.20	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	12.04.21
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.01.22	**Tats. Fertigstellung:**	07.11.22
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.558	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	07.11.22

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.174	1.074	100	0	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Drucklufterzeugung [C50]
HA: KW 1 Schwachlastbelebung

Objektnr.:	I176.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	13.11.23
Objektgenehmigung:	20.04.22	**Objektstatus:**	In Betrieb	**Tats. Baubeginn:**	30.03.23
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	27.03.23	**Tats. Fertigstellung:**	08.11.23
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	436	**gepl. Fertigstellung:**	10.11.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	08.11.23

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
356	315	41	0	0	0	0	0

Maßnahme: Strukturplanung und Umsetzung
HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg

Objektnr.:	I182.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.45
Objektgenehmigung:	28.04.21	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.04.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.650	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.44	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.672	672	1.000	1.000	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Vorklärung
HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg

Objektnr.:	I182.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.05.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
50.150	0	50	100	2.000	11.000	13.000	24.000

Maßnahme: Erneuerung Schwachlastbelebung
HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg

Objektnr.:	I182.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.34
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.33	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	---------- *Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr* ----------						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
153.200	0	0	50	150	3.000	10.000	140.000

Maßnahme: Baufeldfreimachung Vorklärung
HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg

Objektnr.:	I182.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	03.07.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	---------- *Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr* ----------						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
772	22	130	220	200	150	50	0

Maßnahme: Baufeldfreimachung F5+G5
HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg

Objektnr.:	I182.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	---------- *Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr* ----------						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.997	4	50	150	1.100	400	293	0

Maßnahme: P70 - Abwasserfilter
HA: KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I183.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.24
Objektgenehmigung:	04.02.20	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	01.07.20
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.07.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.587	**gepl. Fertigstellung:**	01.07.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	---------- *Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr* ----------						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.134	1.718	416	0	0	0	0	0

Maßnahme: AWF Substratdosieranlage
HA: KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I183.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.24
Objektgenehmigung:	31.01.20	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	15.07.20
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	15.07.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	869	**gepl. Fertigstellung:**	01.07.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
795	670	125	0	0	0	0	0

Maßnahme: Mechanische Reinigung
HA: KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I183.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.25
Objektgenehmigung:	19.05.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	01.02.23
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.02.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	4.843	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
4.890	766	3.080	1.044	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung der Rechenanlage [A2]
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	09.12.24
Objektgenehmigung:	29.09.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	04.03.24
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	04.03.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.773	**gepl. Fertigstellung:**	06.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.708	633	1.217	800	58	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Probenahmestation 5
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	02.05.25
Objektgenehmigung:	21.09.22	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	272	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
264	36	100	128	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Verdichter
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	02.06.25
Objektgenehmigung:	29.06.23	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	27.05.24
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	03.06.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.331	**gepl. Fertigstellung:**	30.05.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.330	115	1.337	1.562	316	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Containerverfahranlage
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	26.05.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.05.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
325	0	31	294	0	0	0	0

Maßnahme: Absturzsicherung Rundbecken
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	03.05.25
Objektgenehmigung:	01.12.23	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.07.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	713	**gepl. Fertigstellung:**	03.05.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
713	0	400	200	113	0	0	0

Maßnahme: Schwachlastbelebung
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.07.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.12.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
846	0	180	666	0	0	0	0

Maßnahme: Substratdosieranlagen D51 / D52
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.004	**Objektleitung:**				**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.04.24
Objektgenehmigung:	02.12.20	**Objektstatus:**	Fertiggestellt			**Tats. Baubeginn:**	09.08.22
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**			01.08.22	**Tats. Fertigstellung:**	30.04.24
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.149	**gepl. Fertigstellung:**			30.04.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	30.04.24

Gesamt	---------- *Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr* ----------						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.007	397	610	0	0	0	0	0

Maßnahme: MSP/NSHV-G20
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.006	**Objektleitung:**				**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.11.24
Objektgenehmigung:	17.07.23	**Objektstatus:**	In Bau			**Tats. Baubeginn:**	10.06.24
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**			01.06.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	673	**gepl. Fertigstellung:**			28.11.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	---------- *Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr* ----------						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
486	4	412	70	0	0	0	0

Maßnahme: Regenwasserpumpwerk F20
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.007	**Objektleitung:**				**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.08.24
Objektgenehmigung:	14.04.21	**Objektstatus:**	In Bau			**Tats. Baubeginn:**	28.02.23
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**			28.02.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	262	**gepl. Fertigstellung:**			01.08.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	---------- *Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr* ----------						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
317	142	175	0	0	0	0	0

Maßnahme: H20/H30-Ertüchtigung der Elektrotechnik
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.008	**Objektleitung:**				**Gepl. Nutzungsbeginn:**	18.12.24
Objektgenehmigung:	10.01.22	**Objektstatus:**	In Bau			**Tats. Baubeginn:**	17.02.24
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**			17.02.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.802	**gepl. Fertigstellung:**			18.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	---------- *Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr* ----------						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.642	94	998	550	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Gasmessraum Faulbehälter
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.009	**Objektleitung:**				**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.12.23
Objektgenehmigung:	25.07.22	**Objektstatus:**	In Bau			**Tats. Baubeginn:**	01.09.23
Gremium:	A 2	**gepl. Baubeginn:**			09.06.23	**Tats. Fertigstellung:**	22.03.24
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	170	**gepl. Fertigstellung:**			28.12.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	22.03.24

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
5	1	4	0	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung der Auslaufmessung
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.010	**Objektleitung:**				**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.05.24
Objektgenehmigung:	16.08.22	**Objektstatus:**	Fertiggestellt			**Tats. Baubeginn:**	19.02.24
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**			01.05.24	**Tats. Fertigstellung:**	21.02.24
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	614	**gepl. Fertigstellung:**			30.05.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	21.02.24

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
31	7	24	0	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Steuerschrank Notstromdiesel H20
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.012	**Objektleitung:**				**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.12.24
Objektgenehmigung:	16.03.23	**Objektstatus:**	Planung			**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 2	**gepl. Baubeginn:**			02.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	203	**gepl. Fertigstellung:**			30.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
139	0	139	0	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung der ELA Anlage
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.014	**Objektleitung:**				**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.25
Objektgenehmigung:	26.06.24	**Objektstatus:**	Planung			**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**			01.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	334	**gepl. Fertigstellung:**			31.03.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
173	0	173	0	0	0	0	0

Maßnahme: KW 1 - Dezentralisierung und Optimierung
HA: Dezentralisierun der Onlineanalytik

Objektnr.:	I186.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.10.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
5.000	0	0	50	1.500	2.000	1.450	0

Maßnahme: Planung der thermischen Klärschlammverwertung, TKV
HA: Klärschlammverwertung Nürnberg

Objektnr.:	I187.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.01.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Abgebrochen	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	17.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.11.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
545	520	25	0	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Automatisierungsstationen
HA: KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik

Objektnr.:	I188.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.12.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.220	0	173	316	259	249	223	0

Maßnahme: Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte
HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung

Objektnr.:	I190.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**		**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.800	0	50	350	350	350	350	350

Maßnahme: MSR-Schrank Heizung Nord
HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung

Objektnr.:	I190.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	16.12.24
Objektgenehmigung:	15.05.24	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WL-BGU	**gepl. Baubeginn:**	01.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	140	**gepl. Fertigstellung:**	01.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
140	0	135	5	0	0	0	0

Maßnahme: Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte
HA: KW 2 Technische Gebäudeausrüstung

Objektnr.:	I191.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**		**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
175	0	25	25	25	25	25	50

Maßnahme: Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte
HA: Erneuerung baulicher Anlagen

Objektnr.:	I192.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**		**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.775	0	65	1.250	1.975	100	100	285

Maßnahme: Absorptionsanlage Kälteverbund
HA: KW 1 Optimierung Kälteverbund

Objektnr.:	I193.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.225	0	25	700	250	250	0	0

Maßnahme: Planung der Kälte- und Wärmeerzeugung
HA: KW 2 Energiekonzept TGA

Objektnr.:	I194.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	05.01.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.575	0	75	1.000	500	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung der Getriebe Schneckenpumpen HLB
HA: KW 1 Erneuerung der mechanischen Anlagen

Objektnr.:	PI1116.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	04.11.24
Objektgenehmigung:	14.12.20	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	01.02.21
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	15.01.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	494	**gepl. Fertigstellung:**	31.10.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
445	402	32	11	0	0	0	0

Maßnahme: KW1 Anpassung der Brandmeldeanlage
HA: Vorbeugender Brandschutz

Objektnr.:	PI1127.010	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.24
Objektgenehmigung:	01.02.21	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	23.02.21
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.04.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	745	**gepl. Fertigstellung:**	01.10.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
597	366	231	0	0	0	0	0

Die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg
ist zertifiziert nach:
DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement)
DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement)

Weitere Informationen sowie die Publikationen
der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg
finden Sie unter **www.sun.nuernberg.de**