Beschlussvorlage
H/035/2024

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Bau- und Vergabeausschuss	26.09.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stromnetzerneuerung und -erweiterung auf dem Großmarkt, Leyher Str. 107
hier: Nachtragsobjektplan

Anlagen:
Entscheidungsvorlage
Anlage 1_Lageplan
Anlage 2_Planung_Stromnetzerneuerung

Sachverhalt (kurz):

Die Niederspannungsschaltanlagen und Leitungstrassen auf dem Nürnberger Großmarkt waren veraltet und mussten sowohl saniert als auch erweitert werden. Die Kosten des am 16.07.2019 durch Ref. VI genehmigten Objektplans betragen 968.524,20 Euro brutto inkl. Bauverwaltungskosten (BVK).

Aufgrund der Betriebsabläufe auf dem Großmarkt, pandemiebedingter Lieferschwierigkeiten und des Russisch-Ukrainischen Krieges kam es zu Verzögerungen der Planungs- und Bauphase. Hierdurch ergaben sich Preissteigerungen bei Lohn und Material. Zudem waren die Sanierungsarbeiten der bestehenden Schachtanlagen und Leitungstrassen aufwendiger als zunächst angenommen.
Weiterführende Erläuterungen sind der Entscheidungsvorlage zu entnehmen.

Die neuen voraussichtlichen Gesamtkosten betragen zu diesem Zeitpunkt ca. 1.189.171,20 Euro brutto inkl. BVK. Die Mehrkosten werden vom Marktamt (ML) getragen.

Die Vorlage im BVA wird durch die Erhöhung der Kosten erforderlich.

1. Finanzielle Auswirkungen:

☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ *weiter bei 2.*)

☐ Nein (→ *weiter bei 2.*)

☒ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☐ Kosten bekannt

Gesamtkosten	1.189.171 €	**Folgekosten**	€ pro Jahr
		☐ dauerhaft ☐ nur für einen begrenzten Zeitraum	
davon investiv	1.189.171 €	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	€ pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

☒ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

☒ Nein (→ *weiter bei 3.*)

☐ Ja

☐ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

☐ Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

☐ Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

☐ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

☒ Nein

☐ Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Eine Netzsanierung ist nicht Diversity-relevant

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

☐ **RA und DiP** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

☒ **ML**

☒ **Stk**

☐

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Vergabeausschuss genehmigt den Nachtragsobjektplan für die Maßnahme Stromnetzerneuerung und -erweiterung auf dem Großmarkt, Leyher Str. 107, 90431 Nürnberg. Nach der aktuellen Kostenprognose betragen die voraussichtlichen Gesamtkosten 1.189.171,20 Euro brutto inkl. Bauverwaltungskosten (BVK).