Planungskosten

	netto	brutto	
anrechenbare Kosten	1.546.119,00 €		
erweiteret Honorartabelle Z IV:	240.622,86 €	286.341,21 €	
Ergebnis VgV		**315.707,06 €**	
LP 1	0%	- €	2024
LP 2	14%	43.409,72 €	2024
LP 3	18%	56.827,27 €	2024
LP 4	0%	- €	2024
LP 5	26%	82.083,84 €	2024
LP 6	7%	22.099,49 €	2024
LP 7	2,25%	7.103,41 €	2024
LP 8	31%	97.869,19 €	2025-2026
LP 9	2%	6.314,14 €	2028
	100,00%	315.707,06 €	

Mittelabflussplan:

	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	Kontrollsumme
Abfluss Planungsmittel /Honorar:	211.523,73 €	68.508,43 €	29.360,76 €		6.314,14 €	
weitere Baunebenkosten Baugrund, Vermessung, Kampfmittel etc.	30.000,00 €	20.000,00 €				50.000,00 €
Baukosten KG 200-600		1.608.675,82 €	413.334,06 €	231.906,93 €		
Summe	**242.000,00 €**	**1.697.000,00 €**	**443.000,00 €**	**232.000,00 €**	**6.000,00 €**	2.620.000,00 €