Ferdinand-Drexler-Weg - BA2

Kostenberechnung NETTO

Stand 10.09.2024

Auf Basis der Entwurfsplanung v. 10.09.2024

Umgriff Freifläche **55.900,00 m²**

			Massen	GP netto
200		**VORBEREITENDE MAßNAHMEN**		
	210	HERRICHTEN		102.160,00 €
500		**AUßENANLAGEN UND FREIFLÄCHEN**		
	510	ERDBAU		29.240,00 €
	520	GRÜNDUNG, UNTERBAU		1.900,00 €
	530	OBERBAU, DECKSCHICHTEN		525.725,00 €
	540	Baukonstruktionen in Aussenanlagen		160.100,00 €
	560	EINBAUTEN IN AUßENANLAGEN		366.100,00 €
	570	VEGETATIONSFLÄCHEN		322.394,00 €
	590	SONSTIGE MAßNAHMEN FÜR AUßENANLAGEN UND FREIANLAGEN		50.000,00 €
200		**SUMME VORBEREITENDE MAßNAHMEN**		**102.160,00 €**
500		**SUMME AUßENANLAGEN UND FREIFLÄCHEN**		**1.455.459,00 €**
200 + 500		**AUSSENANLAGEN NETTO**		**1.557.619,00 €**
		KOSTEN/m²		**27,86 €**