Zeitplan Festsetzung von Überschwemmungsgebiete (Projektgruppe Hochwasser) - Stand 05.02.2025

Gewässer / Jahr	Pegnitz	Tiefgraben	Rednitz	Gewässersystem Gründlach	Hülzlgraben	Gewässersystem Fischbach / Goldbach	Bucher Landgraben Hirschsprunggraben	Wetzendorfer Landgraben	Brünnelgraben	Gewässersystem Langwassergraben	Gewässersystem Entengraben	Gewässer / Jahr
2017	Umsetzung Wasserwelt Wöhrder See					Vorläufige Sicherung				Planung/Umsetzung Objektplanung baul. Hochwasserschutz		2017
2018												2018
2019				Vorbereit. Maßnahmen		Überrechng. Flachsröste	Überrechnung WWA/LfU	Ermittlung WWA/LfU/UwA			Überrechnung WWA	2019
2020				Festsetzung	Vorbereit. Maßnahmen							2020
2021					Festsetzung		Vorläufige Sicherung	Vorläufige Sicherung				2021
2022				Vorbereitung Umsetzung HW-Konzept								2022
2023						Überrechnung					Umgang m. d. Überrechnung?	2023
2024		Überprüfung d. SÖR/1-B/3					Vorbereit. Maßnahmen	Vorbereit. Maßnahmen	Überprüfung d. SÖR/1-B/3			2024
2025						Vorläufige Sicherung	Festsetzung	Festsetzung				2025
2026	Überrechnung WWA					Festsetzung						2026
2027				Umsetzg.HW-Konzept		Planung/Umsetzung Objektplanung baul. Hochwasserschutz						2027
2028	Festsetzung							Planung/Umsetzung Objektplanung baul. Hochwasserschutz				2028
2029												2029
2030												2030
2031												2031
2032												2032
2033			Überrechnung WWA							Überrechnung WWA		2033
2034												2034
2035			Festsetzung							Festsetzung		2035
2036												2036
2037												2037
2038												2038
2039				Überrechnung WWA								2039
2040												2040
2041				Festsetzung	Überrechnung							2041
2042												2042
2043					Festsetzung	Überrechnung WWA						2043
2044							Überrechnung WWA/LfU	Überrechnung WWA				2044
2045						Festsetzung						2045
2046							Festsetzung	Festsetzung				2046
2047												2047
2048												2048
2049												2049
2050												2050
2051												2051
2052												2052