NÜRNBERG

ANLAGE 2 - ROADMAP

GESAMTSTRATEGIE ZUR **GEBÄUDEBEZOGENEN NACHHALTIGKEIT** BEI DER STADT NÜRNBERG



23.07.25 | **Hochbauamt** | H/ZA

NÜRNBERG

ROADMAP

1. KONKRETISIERUNGSSTUFE

GRUNDSATZ BESCHLUSS

2. KONKRETISIERUNGSSTUFE

1. FOLGE BESCHLUSS

KONZEPTWORKSHOPS - Zieldefinition & Gliederung (Arbeitsgruppe | Juli 2024)

- Workshop - Input & Diskussion Zielstellung, Handlungsfelder sowie Themen gebäudebezogenen Nachhaltigkeit
- Abstimmung & Feedback zu Handlungsfeldern, Themen, Inhalten der Teilnehmenden in jew. Dienststellen
- Einarbeitung der Rückmeldungen aus den Dienststellen in gemeinsamen Arbeitsstand zum Vertiefungsworkshop

VERTIEFUNGSWORKSHOPS - Inhaltsfestlegung & Vorschlag Beteiligte (Arbeitsgruppe | Sept. & Okt. 2024)

- Gemeinsame Festlegung der Themen & Inhalte, die zur Erreichung der übergeordneten Zielstellungen zu bearbeiten sind / wer sollte bei der weiteren Ausarbeitung beteiligt sein
- Vorschlag von koordinierenden Dienstellen je Handlungsfeld für Abstimmungsprozesse

ABSTIMMUNGSPHASE - H mit koordinierenden Dienststellen (bilateral | Dezember 2024)

- Inhaltliche Abstimmung weiteres Vorgehen und Vorbereitung des Infoworkshops

INFOWORKSHOPS JE HANDLUNGSFELD (erweiterter Teilnehmendenkreis | März 2025)

- Vorstellung des geplanten mehrstufigen Vorgehens, geplanter Beschlussvorlagen
- Information über die Ergebnisse der ersten Arbeitsrunden (Bezogen auf das Handlungsfeld)
- Erfassung Potentiale / Risiken, ggf. Einblicke in Best-Practice-Beispiele aus dem eigenen Arbeitsbereich

NÜRNBERG

ROADMAP

1. KONKRETISIERUNGSSTUFE → GRUNDSATZ BESCHLUSS → **2. KONKRETISIERUNGSSTUFE** → 1. FOLGE BESCHLUSS →

FINALISIERUNG UNTERLAGEN (Hochbauamt | April 2025)

- Zusammenfassung der gemeinsam erarbeiteten Inhalte 1. Konkretisierungsstufe

EINHOLUNG STELLUNGNAHMEN KEY-STAKEHOLDER (Hochbauamt | Mai 2025)

- Referat für Finanzen, Personal und IT (Stk)
- Referat für Umwelt und Gesundheit
- Direktorium Bürgerservice, Digitales und Recht
- Referat für Schule und Sport (HVE SuS)
- Zentrale Dienste (HVE KSV)

ZUSAMMENSTELLUNG BESCHLUSSVORLAGE (Hochbauamt | Juni 2025)

- Formale Beschlussvorlage für den Grundsatzbeschluss der Strategie
- Ausarbeitung der Gesamtstrategie (in der Konkretisierungsstufe 1) als Anhang zur Beschlussvorlage
- Sofern gewünscht: Stellungnahmen Keystakeholder Stadtverwaltung

EINBRINGUNG BESCHLUSSVORSCHLAG (Ref. VI | Stadtratssitzung 23. Juli 2025)

- Präsentation durch Planungs- und Baureferat

NÜRNBERG

ROADMAP

1. KONKRETISIERUNGSSTUFE | GRUNDSATZ BESCHLUSS | **2. KONKRETISIERUNGSSTUFE** | 1. FOLGE BESCHLUSS

GRUNDSATZBESCHLUSS

- Erarbeitung Stadtratsvorlage, ggf. Stellungnahmen Dienststellen
- Organisation und Koordinierung des Prozesses durch Hochbauamt
- Einbringung Beschlussvorschlag (Ref. VI | Stadtratssitzung 23.07.2025)

1. Stadtratsvorlage mit Beschlussvorschlag (23. Juli 2025):

GEBÄUDEBEZOGENE NACHHALTIGKEIT
BEI DER STADT NÜRNBERG

Darstellung der Motivation, sowie des allgemeinen Selbstverständnisses der Strategie mit Zielstellungen, Handlungsfeldern Themen und Inhalten und Vorschlag der mitwirkenden Stellen.

Textliche Ausarbeitung der „Nachhaltigkeitsstrategie für den städtischen Gebäudebestand“
als eine 1. Konkretisierungsstufe. Grobausblick zum weiteren Vorgehen in der 2. Konkretisierung (Arbeitsphase)

NÜRNBERG

ROADMAP

1. KONKRETISIERUNGSSTUFE

GRUNDSATZ BESCHLUSS

2. KONKRETISIERUNGSSTUFE

1. FOLGE BESCHLUSS

AUSBLICK

- Definition und Abfolge von Arbeitspaketen, inhaltliche Abstimmung und Ausarbeitung von Umsetzungskonzepten z.B. durch AGs in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt
- Zusammenfassung, Organisation und Koordinierung des Prozesses durch das Hochbauamt
- Gemeinsame Erarbeitung der Beschlussvorschlag für 2. Konkretisierungsstufe.
- Abstimmung & Einbringung in RefB (Ref. VI | z.B. Sommer 2027)

2. Stadtratsvorlage mit Beschlussvorschlag (z.B. Herbst 2027)

GEBÄUDEBEZOGENE NACHHALTIGKEIT
BEI DER STADT NÜRNBERG

Vertiefung der „Nachhaltigkeitsstrategie für den städtischen Gebäudebestand“ in der 2. Konkretisierungsstufe mit Sachstandsbericht zu den Arbeitsergebnissen und Vorschlägen zur Fortschreibung des weiteren Vorgehens.