UNTERE TALGASSE 8 - UMBAU ZU EINEM KINDER- UND JUGENDHAUS UND EINEM KINDERHORT

Anlage "Baupreisindex - Kostensteigerung"

	Gesamtbeauftragung gemäß Statusbericht Jahresende	Beauftragung pro Jahr	Ausgangswert indizierte Summe	Bezug	Baupreisindex Bayerisches Landesamt für Statistk	Kostensteigerung (Prozent)	Ausgangswert (Euro)	Kostensteigerung (Euro)	indizierte Summe
Kostenberechnung vom 13.11.2020 bis 09.2021 (1. Submission)			11.450.000	Nov 20	115,6	13,6	11.450.000	1.557.200	13.007.200
indizierte Summe			13.007.200	Aug 21	129,2				
Beauftragung 12.2021	4.290.560	4.290.560	8.716.640	Nov 21	132,2	3	8.716.640	261.499	8.978.139
indizierte Restsumme			8.978.139						
Beauftragung 12.2022	5.557.022	1.266.462	7.711.677	Nov 22	157	24,8	7.711.677	1.912.496	9.624.173
indizierte Restsumme			9.624.173						
Beauftragung 12.2023	7.475.930	1.918.908	7.705.265	Nov 23	162	5	7.705.265	385.263	8.090.528
indizierte Restsumme			8.090.528						
Kostensteigerung Index								4.116.458	

genehmigter Objektplan	11.450.000
Kostensteigerung Index	4.116.458
GESAMT	15.566.458