B. "reine" Ref.IV-Projekte:

BIC-ID	Standort	Umfang der Maßnahme	Art	Baubeginn	Fertigstellung	Anmerkung
B-Liste BIC0071	*Moritzbergstr. 29 GS Laufamholz*	*Erweiterungsbau für Schul- und Betreuungszwecke*	*Neubau*	*n.n.*	*n.n.*	*Synergieeffekte mit J-Maßnahme wurden geprüft, Raumprogramm wurde von 125 auf 75 Betreuungsplätze reduziert*
B-Liste BIC0162	Augustenstr. 30 B1	Generalsanierung der Werkhallen und Werkstätten sowie Neuausstattung der Fachunterrichtsräume	Sanierung	2026 Q3	*2030 Q3*	Projekt Freeze 2025 wird angestrebt
B-Liste BIC0167	Rollnerstraße 15 Hermann-Kesten-Kolleg	Generalsanierung	Sanierung	2027 Q3	2029 Q4	*Projekt Freeze 2026 wird angestrebt*
B-Liste BIC0169	Eichstätter Str. 11 GS Erich-Kästner-Schule	Abriss/Neubau bzw. Sanierung für schulische und Betreuungszwecke		*n.n.*	*n.n.*	1. BA Interimscontainer bereits im MIP (1336)
B-Liste BIC0191	Hintere Insel Schütt 7 GS + MS Insel Schütt	Sanierung und Erweiterung (Betreuungshaus)	Sanierung	*2028*	*2030*	*Projekt Freeze 2027 wird angestrebt*
B-Liste BIC0214	Äußere Bayreuther Straße 8 - BBZ B11	Absauganlage	Sanierung	*2028*	*2029*	Projekt Freeze *2027* wird angestrebt, *Fertigstellung zusammen mit Sporthallensanierung 2029 angestrebt*
B-Liste BIC0304	Standort noch nicht bekannt *"MS Ost"*	Neubau	Neubau	*n.n.*	*n.n.*	Anpassung des Maßnahmenumfangs (bisherige Planungsgrundlage: 30 MS-Klassen) auf Basis der fortgeschriebenen Schulraumentwicklungsplanung
B-Liste BIC0366	Leerstetter Straße 3 GS Ketteler-Schule	Generalsanierung	Sanierung	2026 Q3	2028 Q2	Projekt Freeze 2025 wird angestrebt Interim Herschelplatz
B-Liste BIC0367	Sperberstr. 85 GS + MS Sperberschule	Generalsanierung	Sanierung	2028 Q3	2031 Q3	*Erweiterungsbau parallel zur Generalsanierung wird angestrebt,* *Interim für GS+MS in der alten BBS*
B-Liste BIC0368	Hummelsteiner Weg 25 MS Hummelsteiner Weg	*Generalsanierung des Klassentrakts im Norden + Erweiterung inkl. 2-fach-Halle im Süden*		n.n.	n.n.	
B-Liste BIC0369	Salzbrunner Str. 61 GS Astrid-Lindgren-Schule	Baumassenstudie durch WBG-K		*2023 Q4*	*2025 Q1*	*Baumassenstudie für einen Neubau liegt vor. Die weiteren Planungen müssen auf die Zurverfügungstellung eines adäquaten Interims abgestellt werden.*
B-Liste BIC0370	Äußere Bayreuther Str. 8 BBZ	Sanierung Tiefgarage	Sanierung	2026 Q3	*2027 Q3*	Projekt Freeze 2025 wird angestrebt
B-Liste BIC0447	Äußere Bayreuther Straße 8 - BBZ B3	umfassende Sanierung Großküchen Gastronomie im Bauteil E	Sanierung	*2028*	*n.n.*	Projekt Freeze *2027* wird angestrebt

C. Schnittstellenprojekte Ref.IV/Ref.V:

BIC-ID	Standort	Umfang der Maßnahme	Art	Baubeginn	Fertigstellung	Anmerkung
C-Liste BIC0177	Ossietzkystr. 2 GS + MS Carl-von-Ossietzky-Schule	2. BA Erweiterungsbau für Schul-, Betreuungs- und Jugendhilfezwecke inkl. Sportanlagen 3. BA Generalsanierung	Sanierung + Neubau	n.n.	n.n.	*1. BA Interimscontainer (MIP #1337) in Betrieb gegangen,* *Projekt Freeze für Erweiterungsbau 2025 angestrebt*
C-Liste BIC0179	Herschelplatz 1 GS Friedrich-Wilhelm-Herschelschule	Umbau und Sanierung des Bestandsgebäudes für schulische Zwecke und Betreuungszwecke	Sanierung + Umbau	*n.n.*	*n.n.*	Sanierung und Umbau nach Interimsnutzung durch die *GS Kettelerschule* (für die Dauer der geplanten Generalsanierung).
C-Liste BIC0181	Lange Zeile 31 GS St. Johannis	Sanierung zur Unterbringung von 6 Klassen und Betreuung	Sanierung	*n.n.*	*n.n.*	nach Interimsnutzung/Abschluss der Sanierungsarbeiten im Hauptgebäude Adam-Kraft-Str. 2
C-Liste BIC0309	Holsteiner Str. 2a GS Wahlerschule	1. BA: inklusives Haus für Kinder *+ Allwetterplatz* 2. BA: Erweiterungsbau für schulische und Betreuungsbedarfe	Neubau	*1. BA 2028 Q4* *2. BA n.n.*	*1. BA 2030 Q3* *2. BA n.n.*	*1. BA: Projekt Freeze 2027 wird angestrebt*
C-Liste BIC0375	Herriedener Str. 25 GS Birkenwald-Schule	umfassende Sanierung / Generalsanierung, ggf. Erweiterung für GS und Betreuung	Sanierung	*n.n.*	*n.n.*	Interimsmöglichkeit im Henry-Dunant-Altbau für die Dauer der geplanten Generalsanierung
C-Liste BIC0422	*Muggenhofer Str. 172* GS West	Neubau einer 3-zügigen GS mit Betreuung / Kombieinrichtung	Neubau	*2029 Q3*	*2032 Q3*	*Grundstück wurde erworben, Projekt Freeze 2027 wird angestrebt*
C-Liste BIC0426	Merseburger Straße neues Förderzentrum	Abriss/Neubau des ehemaligen Schulgebäudes der Paul-Moor-Schule zur Unterbringung des neuen Förderzentrums (ehem. Regina-Stein-Schule)	Neubau	*n.n.*	*n.n.*	*Die weiteren Planungen setzen ein seitens des Jugendamtes mit der Regierung von Mittelfranken abgestimmtes Btreuungskonzept voraus.*
C-Liste BIC0477	*Antalyastr. Drehscheibenschule*	*Drehscheibenschule*	*Neubau*	*n.n.*	*n.n.*	*Grundstück wurde erworben, Raumprogrammvarianten liegen vor, H erarbeitet Machbarkeitsstudie*

Sonstiges	Standort	Umfang der Maßnahme	Art	Baubeginn	Fertigstellung	Anmerkung
	Reutersbrunnenstr. 12 *GS Reutersbrunnenschule*	*Dachsanierung*	*Sanierung*	*2025*	*n.n.*	*Dachsanierung als Vorabmaßnahme zur anstehenden Generalsanierung, Gerüststellung aus Nottopf vorfinanziert, MIP-Anmeldung 2025 angestrebt*
	Tiefes Feld *Gymnasium und GS*	*Neubau 5-zügiges Gymnasium sowie 3-zügige GS + Betreuung*	*Neubau*	*n.n.*	*n.n.*	*aus dem MIP-Entwurf 2026-29 entnommen*
kein BIC-Verfahren	Colmberger Str. B5/B14	Einhauslösung	Sanierung + ggf. Erwei-terungsbau	n.n.	n.n.	ÖPP-Maßnahme - daher grundsätzlich kein BIC-Verfahren (in Kooperation mit der Montag-Stiftung)
kein BIC-Verfahren	*Schule für Kranke*	*Baukostenzuschuss*	*Neubau*	*2027*	*n.n.*	*Projekt Freeze 2026 wird angestrebt*